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I 
RESUMO 
Num período no qual a indústria da construção tem sido desafiada com a pressão de custos altos, 
com falta de obras, com a crescente polémica em Portugal sobre excesso de obras rodoviárias, a 
sustentabilidade e rentabilidade é neste momento a maior preocupação que afecta o sector indus-
trial. 
Não sendo excepção à regra, o sector da construção e mais precisamente de concessões rodoviá-
rias não se encontra indiferente a toda esta preocupação, procurando cada vez mais adoptar indi-
cadores capazes de medir a sustentabilidade e rentabilidade operacional.  
Neste sentido, surgiu a Lean Construction que nos últimos anos ajudou a emergir um novo para-
digma na gestão de projectos de construção, por forma a minimizar desperdícios e optimizar todo 
o processo de planeamento e execução de obras. 
Este trabalho baseia-se na recolha e análise de documentos, informação sobre o funcionamento e 
planeamento existente nos sistemas de gestão de conservação e manutenção das operadoras con-
cessionárias de Auto-Estradas em Portugal, sendo objecto de estudo neste caso o grupo Brisa e 
Ascendi. 
Em primeiro lugar, foram identificados todos os processos e etapas inerentes ao sistema de gestão 
utilizados pelas operadoras em estudo com maior influência no planeamento e execução de obras 
de conservação e manutenção nas vias rodoviárias. Em seguida, foram elaborados os mapas de 
fluxo de valor para cada processo identificado, dentro de ambos os sistemas de gestão, de modo a 
se poder identificar e analisar que etapas dentro destes não agregam valor ao produto final. Por 
fim, foram elaboradas e apresentadas propostas para melhorar o fluxo de trabalho com o intuito de 
efectuar algumas comparações entre ambos os sistemas de gestão estudados. 
Através dos resultados obtidos foi possível identificar os principais problemas e desperdícios nos 
sistemas de gestão de conservação e manutenção em todas as fases de planeamento de execução 
de obras. A forma como com a aplicação de algumas das técnicas Lean Construction é possível 
repor valor e diminuir desperdício existente, originando numa redução de etapas em alguns pro-
cessos e incremento de valor noutras. 
Por fim são apresentadas oportunidades de melhoria e perspectivas de futuros desenvolvimentos, 
por forma a uniformizar os sistemas para que as entidades reguladoras possam também de forma 
correcta conseguir garantir qualidade das concessões e defesa dos interesses públicos. 
 
 
Termos chave: LEAN CONSTRUCTION, CONCESSÕES RODOVIÁRIAS, SISTEMA DE 
GESTÃO, MAPEAMENTO DE FLUXO DE VALOR, SONCERSVAÇÃO, MANUTENÇÃO, VIAS 
RODOVIÁRIAS. 
 
III 
ABSTRACT 
In a period in which the Construction industry has been challenged with the pressure of high 
costs, the lack of work, growing controversy over the excessive road works in Portugal, sustaina-
bility and profitability are currently affecting the industry. 
The Lean thinking revolution was born with the Toyota Production System, it spread over diffe-
rent industries beyond manufacturing. The excellent results obtained have become attractive to 
researchers and to Construction thinkers. 
In recent years Lean Construction emerged and helped to create a new paradigm in the manage-
ment of Construction projects in order to minimize waste and optimize the entire process of 
planning and work execution. 
This work is based on the collection and analysis of documents, information about the operation 
and planning systems in use for conservation management and maintenance by the highway ope-
rators in Portugal.The case study operators chosen were the two biggest Portuguese operators 
Brisa and Ascendi group. 
First, the processes deemed most influencial in planning and conservation works and maintenan-
ce road work were identified, as well as the steps involved in the management system used by the 
operators. Then value stream maps were developed for each identified process, in order to identi-
fy and analyze which of those steps added value to the final product. Finally, proposals were pre-
pared and presented to improve the workflow, and comparisons were made between the two ma-
nagement systems studied. 
The results obtained showed that it was possible to identify the main problems and waste in all 
phases of planning for works for the management systems for conservation and maintenance. The 
way that some of the Lean Construction techniques could be applied and how it is possible to 
increment value replace by tackling existing unvalued steps and reduce waste, thus resulting in a 
reduction of stages in some processes. 
Finally, improvement opportunities and perspectives future developments are presented, towards 
standardizing the systems in a way that regulators can also ensure quality of concessions and 
defend the public interest. 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1. Objectivo 
Esta dissertação tem como objectivo efectuar a análise da gestão da operação de conser-
vação e manutenção de vias rodoviárias concessionadas, tendo por base a avaliação da estrutura 
organizacional e operacional das operadoras sob o ponto de vista da filosofia Lean  
O objectivo principal do estudo consiste em efectuar a análise do funcionamento da ges-
tão no âmbito da conservação e manutenção adoptada, com o objectivo de identificar melhorias 
possiveis, com base na aplicação de conceitos da Lean, sua aplicabilidade e benefícios obtidos nos 
sistemas de gestão de conservação e manutenção utilizado pelas Concessionárias. 
A questão central da investigação consiste na aplicação da filosofia Lean para melhoria 
dos sistemas de gestão de obras de conservação e manutenção de auto-estradas, através da análise 
dos desafios e benefícios associados aquela filosofia. 
1.2. Justificação 
O sector da construção de obras rodoviárias desenvolveu-se muito com a integração de 
Portugal na União Europeia devido à necessidade de desenvolvimento das vias de comunicação 
entre todos os países integrantes. 
Com a entrada para a União Europeia e as ajudas externas verificou-se, na última década, 
um crescimento exponencial das vias rodoviárias, que por sua vez se repercutiu num elevado de-
senvolvimento e aumento do número de quilómetros de auto-estradas. 
Devido ao crescimento exponencial da quilometragem de auto-estradas em Portugal, veri-
ficou-se uma maior necessidade de concessão destas, sendo que este mercado se tornou livre após 
a privatização da única concessionária em Portugal (Brisa). Com a abertura de mercado, a concor-
rência e a existência de diferentes operadoras de concessão de auto-estradas fez com que o desen-
volvimento dos sistemas de gestão de conservação e manutenção se tornasse mais complexo, sen-
do hoje em dia reconhecido por entidades nacionais e internacionais. 
O processo construtivo de estradas é linear, sendo um processo que se vai repetindo ao 
longo de todo o traçado. O mesmo ocorre com o processo de conservação e manutenção das con-
cessões. A filosofia Lean começou o seu desenvolvimento nas linhas de montagem, pelo que se 
pode analisar a aplicabilidade da mesma aos sistemas de gestão da conservação e manutenção das 
operadoras concessionárias de auto-estradas. 
A Lean Production começou por ser desenvolvida pelos engenheiros Taiichi Ohno e Eiji 
Toyota na fábrica da Toyota e foi implementada na linha de montagem desta empresa onde os 
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processos são repetidos sucessivamente. Mais tarde esta filosofia começou a ser implementada na 
construção civil, originando a Lean Construction. 
Nos dias de hoje é fundamental para qualquer empresa combater os desperdícios e obter 
um processo optimizado, com o mínimo de recursos possíveis. Constata-se que, hoje em dia, com 
os tempos de crise e controvérsia politica, existe a necessidade de diminuir a despesa e estabelecer 
um sistema automatizado que possa ser controlado pelas entidades reguladoras sem objecções. 
Por fim, através da aplicação da filosofia Lean, analisa-se a possibilidade de diminuir os 
desperdícios e eliminar processos que não contribuem com valor para o produto final. O pensa-
mento Lean aplica-se a todos os sectores, e não só à produção, nomeadamente ao desenvolvimen-
to do produto, relação com fornecedores, estratégia de venda e gestão de pessoas, isto é, aplica-se 
esta filosofia a todos os intervenientes no processo. 
A aplicação da filosofia Lean tem demonstrado bons resultados em vastas áreas. Por con-
seguinte, pretende-se analisar os resultados da aplicação desta filosofia aos sistemas de gestão de 
conservação e manutenção das operadoras de concessões de auto-estradas. 
Todo o estudo se baseou e fundamentou na análise de concessões de auto-estrada, no en-
tanto este estudo apresenta conceitos gerais para todas as rodovias mas devido à base de estudo 
serem concessões de auto-estrada o mesmo se reflecte no título desta dissertação. 
1.3. Estrutura de texto 
A estruturação deste texto está orientada para se efectuar primeiro uma apresentação dos 
conceitos e teorias com posterior análise e constatação de factos. 
No capítulo 2, apresentam-se os conceitos da filosofia Lean e da sua evolução ao longo 
do tempo, os aspectos teóricos aplicados ao tema de concessões rodoviárias e à gestão de conser-
vação e manutenção das mesmas. 
De seguida, no capítulo 3, faz-se uma apresentação da metodologia utilizada na recolha e 
tratamento de dados, bem como a descrição das entidades em estudo. 
No capítulo 4 apresenta-se a metodologia de avaliação e descrição das actividades por es-
tas efectuadas na gestão da conservação e manutenção de concessões de vias rodoviárias, é, por-
tanto, descrito, de um modo pormenorizado, a organização e a estrutura organizacional utilizadas 
pelas operadoras em análise assim como as diferentes acções e actividades envolventes durante 
toda a fase de exploração da concessão. 
Posteriormente no capítulo 5 efectua-se a apresentação da optimização de processos com 
base na filosofia Lean na gestão da conservação e manutenção de auto-estradas, onde se identifica 
e descreve em pormenor as actividades decorrentes da operação de conservação, sendo apresenta-
do o plano de controlo de qualidade e o manual de operação e manutenção exigido em cada con-
cessão. 
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É ainda apresentada a análise da estrutura organizacional e operacional em estudo, sendo 
definidas propostas de optimização com baseno conceito de mapeamento de fluxo de valor.  
Por fim, no capítulo 6, são apresentadas as conclusões retiradas deste estudo, condicio-
nantes de aplicação e suas dificuldades. 
 Neste estudo são analisadas as possibilidades de aplicação e implementação de melhoria 
no sistema de gestão de conservação e manutenção das operadoras, obtendo um melhor rendimen-
to do sistema através do uso de apoio mais informatizado e com parametrização automatizada de 
defeitos, de forma a diminuir desperdícios e optimizar o fluxo de valor do sistema que permita 
garantir um controlo de qualidade optimizado e transparente. 
Demonstra-se visualmente a estrutura e a interligação entre capítulos na figura 1.1 abaixo. 
 
Figura 1.1 Estrutura de texto 
 
 
1. Introdução 
2. Estado do Conhecimento 
3. Metodologia 
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2. ESTADO DO CONHECIMENTO 
Neste capítulo, serão analisadas as bases e os conceitos para uma correcta compreensão 
de "Lean Construction". Será feita análise da gestão da manutenção em vias rodoviárias urbanas, 
a descrição da "Lean Production" e em que aspecto se baseia a "Lean Construction" para uma 
futura aplicabilidade desta estrutura, na gestão e manutenção de auto-estradas.  
A palavra Lean Thinking traduzida para português significa “mentalidade enxuta”. Lean é 
uma filosofia que pretende eliminar os desperdícios na produção e aumentar o valor do produto 
final. Resumidamente, a ideia base é maximizar o valor para o consumidor, minimizando-se o 
desperdício e os recursos necessários para a execução de determinadas tarefas base a realizar no 
processo de produção/construção.  
Este conceito é tema de artigos e estudos que demonstram o seu potencial de optimização 
nas várias áreas de aplicação, principalmente na construção. 
2.1. Lean ao longo do tempo 
No final do século XIX e início do século XX, surgiram as grandes mudanças de mentali-
dade sobre os objectivos da indústria. 
Esta mudança de mentalidade inicia-se quando, Henry Ford, desenvolve a sua linha de 
produção em massa na indústria automóvel, o seu objectivo foi criar um fluxo contínuo de produ-
ção, a criação de uma linha de montagem, deste modo pretendia assim produzir grandes quantida-
des a baixo custo. 
Anos após a linha de montagem de Henry Ford, em 1950 no Japão os engenheiros Taiichi 
Ohno e Eiji Toyoda começam a implementar, no sistema por eles criado, Toyota Production Sys-
tem, o conceito "Lean Production" (Howell, 1999). 
Com esta implementação pretendiam então eliminar desperdícios ao longo da linha de 
produção, melhorar a produtividade e a obtenção de um produto de valor acrescentado. O concei-
to Toyota pretendia diferenciar a sua produção em relação à Ford, que tinha uma procura "ilimita-
da" para a época, tentando produzir um produto personalizado para cada cliente, entregando-os 
logo no final da linha de produção evitando armazenamento em stock do produto. O engenheiro 
Ohno esteve nos Estados Unidos da América a acompanhar os trabalhos e a evolução da linha de 
produção criada por Henry Ford, e continuou o desenvolvimento do fluxo de gestão de produção. 
Mas, desde início, e ao contrário de Henry Ford, que tinha como objectivo um produto standard, 
Ohno, como anteriormente referido, queria um produto personalizado para cada cliente por enco-
menda (Howell, 1999). 
Aquando da deslocação de Ohno e outros engenheiros Japoneses aos Estados Unidos da 
América para visitar as fábricas da Ford, verificaram que entre cada turno existia resíduos e des-
perdícios ao longo das secções da linha de produção. Ohno constatou também que havia um des-
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cuido na quantidade de stocks, em detrimento da manutenção das máquinas em produção máxi-
ma, não se tinha então atenção aos stocks excessivos que eram produzidos, esta constatação foi 
apelidada por Ohno de "A perda de excesso de produção". Foram observados erros, defeitos nos 
produtos finais da linha de produção devido à elevada pressão para se manter a mesma em activi-
dade, com isto chegou à conclusão que a produção a todo o custo significava defeitos no produto 
final o que significa excesso de desperdício por falta de controlo de qualidade (Howell, 1999). 
É nesta altura que a filosofia "Lean" começa a ser desenvolvida no Japão aquando do re-
gresso dos engenheiros Japoneses da visita às fábricas da Ford onde observaram o desenvolvi-
mento e as leis de trabalho nos Estados Unidos da América, os engenheiros Japoneses, iniciaram a 
reivindicação de melhores condições de trabalho e melhores salários para todos os trabalhadores. 
Na tentativa de fazer face a estas exigências, a Toyota começou por desenvolver a filosofia "Le-
an" para a diminuição de desperdícios, obtendo com isso um aumento de lucros, satisfazendo 
assim as necessidades dos trabalhadores e tornarem-se competitivos face às empresas dos Estados 
Unidos da América.  
No final do século XX as empresas ocidentais aperceberam-se dos bons resultados que a 
filosofia "Lean" estava a originar em algumas das empresas, começando o mesmo a ser tema de 
publicações e de estudo de aplicação em outras áreas (Holweg, 2007). 
2.2. Pensamento Lean e os seus conceitos 
O conceito "Lean" é a interpretação ocidental da filosofia de produção Japonesa, particu-
larmente a do Toyota Production System. A tradução à letra para português é “enxuto” 
(sem gordura), ou seja, este conceito tenta demonstrar que com menos esforço humano na 
produção em fábrica, menos espaço de manufactura, menor investimento em ferramentas 
e tempo de engenharia se consegue rentabilizar a produção e obter maiores lucros em fá-
brica. 
Em 1990, Womack e Jones, publicam o livro "The machine that changed the world" 
(Womack et. al., 1990) no qual analisaram várias implementações de melhoria em diversas fábri-
cas, as quais, influenciadas pelo Toyota Production System, acabaram por implementar os funda-
mentos essenciais destas, criando assim os princípios do Lean Thinking, que consistiam em cinco 
princípios: 
 "Stopping the Line" (Parar a Linha), princípio que na presença de um erro a linha de-
ve parar, para deste modo não haver desperdício no final; 
 "Pulling product" (Produto Puxado), princípio no qual o produto só deve avançar na 
linha de produção quando a equipa a jusante estiver pronta para o receber; 
 "One Piece Flow" (Fluxo único), este princípio refere-se ao fluxo de produção que deve 
ser contínuo e ininterrupto; 
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 "Synchronize and Align" (Alinhar e Sincronizar), conceito que se refere à produção 
em concreto, e que consiste em que todas as equipas devem trabalhar ao mesmo ritmo e 
segundo o planeamento de produção para uma maior rentabilização da produção em fá-
brica; 
 "Transparency" (Transparência), princípio que é definido por uma descentralização 
de tomada de decisões, cada equipa poderá tomar decisões na linha de produção para agi-
lizar os procedimentos de "Stopping Line" quando necessário. 
O objectivo destes princípios é a criação de um fluxo contínuo, um produto de valor 
acrescentado para o consumidor e uma minimização de desperdícios na linha de produção. 
Em todas as teorias da gestão da manufactura há a distinção entre “push” e “pull” (empur-
re e puxe, traduzindo), sendo estas duas técnicas para a gestão do fluxo de trabalho ("Synchronize 
and Align"). Um sistema baseado em “push” liberta trabalho para a linha de produção com base 
no mapeamento e calendarização das diversas fases de produção. A filosofia “Lean” assume um 
sistema “pull”, permite que o trabalho na linha de produção seja baseado no estado do processo e 
que este vá fluindo conforme esteja pronto, não havendo uma calendarização, apenas um mapa de 
procedimentos a cumprir para que cada processo possa ser dado como concluído. 
Para a maioria, Lean é um conjunto de ferramentas que foi criado pelo Toyota Production 
System que servem para auxiliar na identificação e eliminação constante de desperdício ("muda" 
em Japonês), na melhoria da qualidade e na redução do tempo e custo de produção. No entanto 
existe outra visão da Lean, a qual está consubstanciada no fluxo de trabalho. 
A implementação de Lean de uma forma progressiva, permite assim identificar os pro-
blemas de qualidade na produção que sempre existiram, sendo estes identificados e resolvidos 
rapidamente originando, naturalmente, uma redução de desperdícios. As medidas de resolução, a 
adoptar são por norma um nivelamento da produção “pull” e técnicas de melhoria do fluxo. 
 A filosofia Lean pretende que todo o processo de produção tenha como objectivos, re-
mover o desperdício, criar um fluxo contínuo e criar valor para o consumidor através do produto 
final da produção. Trata-se por isso de conseguir executar todas as tarefas de produção com mate-
riais de qualidade, executar as tarefas no sítio certo, na altura certa e ser tudo efectuado logo à 
primeira, para não haver desperdícios, mas com abertura para a mudança de modo a obter melho-
ria contínua no produto final. 
Um dos pontos fulcrais na filosofia Lean, segundo Liker (2003), é o facto de que toda a 
organização está a ser examinada e testada de forma a melhorar a sua performance. Liker não 
pensava apenas em abranger os aspectos técnicos da Lean Production mas também os aspectos 
estratégicos de pensamento em larga escala, para isso apresentou catorze princípios a que este 
chamou The Toyota Way. 
The Toyota Way está agrupado em quatro categorias, quatro P's, Philosophy, Process, Pe-
ople/Partners e Problem Solving - em português Filosofia, a qual se baseia em decisões a longo 
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prazo, Processos, onde se verifica a preocupação de eliminação de desperdícios, Pesso-
as/Parceiros, onde se verifica uma elevada intenção de cooperação com fornecedores e equipas de 
trabalhadores e Resolução de problemas, onde se tem como objectivo a aprendizagem. Assente 
nestas quatro categorias temos então enquadrados os princípios de Liker (2003): 
Philosophy (Filosofia)  
 Fundamentar decisões de gestão numa filosofia a longo prazo, mesmo que com 
objectivos financeiros a curto prazo. 
Process (Processo) 
 Criação de um fluxo de processo para identificar constrangimentos; 
 Utilizar sistemas “pull” para evitar repetição de etapas; 
 Nivelar a carga de trabalho; 
 Parar quando há problemas de qualidade; 
 Padronização de tarefas para melhoria contínua; 
 Uso do controlo visual para que não sejam ocultados problemas; 
 Utilizar apenas tecnologia testada e com provas de eficiência e de confiança que 
sirva pessoas e os processos. 
People and Partners (Parceiros e Pessoas) 
 Criar lideres que vivam a filosofia; 
 Respeitar, desenvolver e desafiar a pessoas excepcionais e as equipas de produ-
ção; 
 Respeitar, desafiar e ajudar a extensa rede de colaboradores e fornecedores de 
modo a melhorarem. 
Problem Solving (Resolução de Problemas) 
 Aprendizagem à organização contínua de acordo com a melhoria contínua (Kai-
zen); 
 Ir ver pessoalmente a situação para compreendê-la; 
 Tomar decisões pensadas e com consenso, tendo em consideração todas as opções 
e posteriormente implementadas estas de forma rápida (Nemawashi). 
É necessário realçar que a filosofia Lean tem como objectivo desenvolver e acostumar 
princípios correctos para uma organização específica e pratica-los de forma a alcançar um maior 
desempenho que continue a acrescentar valor ao cliente e à sociedade. Significa isto que se pre-
tende ser competitivo e rentável (Liker, 2003). 
2.2.1. Desperdicio na produção 
Na perspectiva Lean, o produto é desenvolvido de forma a proporcionar o máximo valor 
ao utilizador final. De uma forma geral, o cliente, quer seja ele interno ou externo, apenas está 
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interessado no valor que lhe é feito chegar, não na quantidade de esforço que a organização aplica 
na criação dos produtos. 
O sistema de produção é desenhado para alcançar os objectivos, tanto dos clientes como 
de quem fornece o sistema, os produtores. Os produtores enquanto detentores dos sistemas de 
produção têm que ter objectivos consonantes com a pretensão de maximizar o valor e minimizar o 
desperdício (Ballard e al. 2001). 
Temos então o desperdício como um dos pontos da base da conceptualização Lean. A re-
dução de desperdícios é um dos objectivos primários da cultura Lean. Defende assim que o des-
perdício da produção advém das actividades que não fornecem valor ao produto final. Ohno 
(1988), um dos grandes co-arquitectos do Toyota Production System, aponta sete tipos de desper-
dícios, ou "muda" como apelidou em Japonês. Ohno sugere que os desperdícios da produção são 
responsáveis até 95% do total de custos de ambientes non-Lean:  
i. Sobreprodução - Produzir mais do que o cliente pede, ou demasiado cedo. 
ii. Espera - Espera por material, informação, equipamento, ferramentas, etc. A filosofia Le-
an exige que os recursos sejam fornecidos e estejam disponíveis numa base “just-in-time” 
ou seja na altura certa, quando realmente são necessários à sua incorporação no produto. 
iii. Transporte e movimento excessivo - Material deve ser entregue no ponto onde este é 
necessário utilizar, não armazenar a matéria-prima enviada pelo fornecedor para um local 
de recolha, para posteriormente serem processados. As movimentações desnecessárias 
originam um fluxo de trabalho pobre, que advém de uma má organização da equipa de 
trabalho ou de métodos inconsistentes de trabalho. 
iv. Processamento que não acrescenta valor - Trabalho que tem de ser refeito devido a in-
conformidades na produção inicial, falta de inspecção de qualidade do produto na linha de 
produção. Para que este processamento seja mínimo, ou seja para que haja uma correcta 
detecção dos passos de produção que não acrescentam valor é recomendado o recurso à 
técnica de “Mapeamento do Fluxo de Valor”. 
v. Excesso de inventário - Relacionado com a sobreprodução, significa ter um inventário 
para além do necessário para obedecer às exigências do cliente, o que implica um impacto 
negativo no fluxo de tesouraria e ter ocupação de espaço que tem um custo. 
vi. Defeitos - Defeitos na produção provoca desperdício de material, com este desperdício de 
material temos, matéria que é consumida, mão-de-obra utilizada que não é recuperável, 
mão-de-obra para repetir/corrigir o trabalho.  
vii. Potencial humano não utilizado - O potencial humano não é só físico como é reconhe-
cido num ambiente não Lean, no qual o potencial humano pode ser subutilizado nas fa-
culdades e habilitações dos empregados. Este tipo de desperdício ocorre normalmente por 
um fraco fluxo de trabalho, cultura organizacional, práticas de contratação inadequadas, 
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formação fraca ou inexistente e fraca rentabilização das capacidades e habilitações dos 
empregados. (Peneirol, 2007) 
2.2.2. Lean Construction 
O sector da construção é uma indústria com a sua própria cultura e métodos vêm de tem-
pos longínquos. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, surgiram diversas iniciativas no 
sentido de compreender a construção e os seus problemas, para assim se conseguir desenvolver 
soluções de forma a melhorar os métodos e processos utilizados neste sector. Temos como exem-
plos destas iniciativas estratégicas de melhoria, a industrialização, a computação utilizada e inte-
grada na construção, a gestão e controlo total da qualidade, temos ainda as iniciativas tácticas e 
operacionais como é o caso das novas ferramentas utilizadas para planeamento e controlo dos 
métodos organizacionais e os métodos de melhoria de produtividade (Koskela, 1992). 
A Lean Production é o ponto de viragem, a mudança de abordagem do sistema de produ-
ção, que contrapôs com os ideais da altura das linhas de produção de Henry Ford de produção em 
massa. Como anteriormente referido, Womack e Jones (1990) definiram os cinco princípios fun-
damentais do pensamento Lean e tal como os que Liker (2003) definiu como visão estratégica. 
Contudo e apesar de na indústria da construção já haver uma prática corrente, a definição 
do valor do produto pelos requisitos do cliente é de difícil implementação na forma convencional 
e tradicional de agir do sector, promover outros princípios e acções produtivas de base Lean. 
 Na construção estamos de facto perante uma produção diferente da fabricação industrial 
de manufactura, mas apesar de diferente o é o caso da indústria automóvel podemos considerar as 
mesmas preocupações pois a construção de uma qualquer infra-estrutura é por si só uma linha de 
produção desde o início até ao final desta estar concluída, a qual está na base de todo o pensamen-
to Lean. 
Temos no entanto, o Lean Thinking e os princípios que procuram orientar para uma nova 
forma de coordenar a acção. É portanto uma filosofia que parece ser possível aplicar a indústrias 
que não são puramente de manufactura, e que consigam adaptar os fundamentos do Lean às res-
pectivas condições e especificidades de cada sector.  
O tema e a discussão da possibilidade de aplicação da filosofia Lean Production na cons-
trução foram lançados pelo trabalho de Lauri Koskela (1992). Koskela fez com que comunidade 
de gestão da construção constatasse os aspectos e a relação tempo, custo e qualidade, que estavam 
estabelecidos de forma inadequada.  
Lean Construction é a abordagem à cultura Lean por parte do sector da construção e te-
mos verificado a sua evolução nas últimas duas décadas, através de um caminho particular e de 
entendimento diverso, mas sempre no sentido, tal como se verificou com outras indústrias com 
ideias Lean, de obter melhoria da produtividade e bons resultados - obter um valor acrescentado 
para o cliente e ao mesmo tempo lucro para a empresa. 
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Na indústtria da manufatura os princípios Lean já estão muito amadurecidos, debatidos e 
bem fundamentados, são por isso vistos como um ponto de chegada para a produção. Por outro 
lado a abordagem Lean da construção está num ponto de partida de momento, a Lean Constructi-
on evoluiu para além das teorias e dos princípios Lean, tentando formular teorizações específicas 
(Koskela, 2000) que respondam às suas particularidades. Temos assim, vindo a incorporar no 
estudo da Lean Construction novas vertentes, como a complexidade e a aprendizagem contínua ao 
longo da vida (Macomber e Howel, 2003; Bertelsen e Koskela, 2004) 
2.2.3. Transformação, fluxo e valor  
Em 1992 foi quando a filosofia de Lean Production teve a sua primeira implementação no 
mundo da construção, Koskela escreveu pela primeira vez sobre as potencialidades desta filosofia 
no universo da construção e da necessidade de uma constante mudança e melhoria, pois a prática 
encontra-se numa base conceptual e intelectual obsoleta (Koskela. 1992).  
Segundo o mesmo, o sector da construção trabalha sem uma fundamentação teórica e as-
sim sendo torna-se mais difícil gerir eficazmente projectos, que actualmente são cada vez mais 
complexos e sujeitos a maiores condicionalismos financeiros e temporais. 
Estes problemas existentes no sector fizeram com que Koskela (1992) efectuasse a formu-
lação de uma argumentação teórica capaz de gerir projectos de forma mais eficiente e com base 
nos princípios de Fluxo, Valor e Transformação. 
No mapeamento de fluxo de valor o conceito mais importante é o conceito de valor, no 
entanto o valor advém de um fluxo que é o conjunto de todas as acções, que podem ou não agre-
gar valor ao mesmo, necessárias de executar desde o início do processo, desde a primeira etapa, 
que no caso em estudo se poderá definir como a detecção de qualquer anomalia estrutural ou não 
até à sua conservação ou manutenção.  
Obtemos deste modo um fluxo com processos onde teremos englobadas etapas com valor, 
que por definição sejam essenciais e que não demonstrem desperdício de tempo, mão-de-obra e 
principalmente que retirem rentabilidade e exigem ter de percorrer um caminho mais longo, soli-
citar apreciações de diferentes departamentos e afins, para que se possa executar a etapa e con-
cluir todo o processo. 
Definimos assim que toda a acção que tem valor, é toda aquela que ajude na fluidez do 
fluxo e se verifique estar optimizada em todo o seu potencial pela análise e estudo efectuados. 
No sentido inverso, tomamos como acção que não tem valor, toda aquela que demonstrar 
não estar optimizada, ser uma acção que demonstra desperdício de tempo ou uso excessivo de 
mão-de-obra, tendo assim considerado que execução de acções duplicadas ou a necessidade ex-
cessiva de reencaminhamento e pedidos de autorização para executar, analisar a aprovar determi-
nadas etapas. 
Sendo por final indicadas algumas transformações para minimizar as etapas sem valor e 
demonstrar as propostas de melhoria. 
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2.3. Técnicas de implementação da Lean 
2.3.1. Last Planner System 
O conceito Last Planner foi desenvolvido nos Estados Unidos da América a partir da dé-
cada de 90, por Glenn Ballard e Greg Howell (Ballard, 1994) e posteriormente continuado pelo 
Lean Construction Institute. Esta é uma ferramenta desenvolvida para controlo da produção em 
estaleiros de construção.  
O sector da construção desenvolve-se através da realização de tarefas e estas estão sujei-
tas a um número elevado de variáveis que prejudicam o fluxo de trabalho. Há portanto tarefas e os 
seus fluxos têm que ser considerados em paralelo na gestão da produção, a realização de tarefas 
depende dos fluxos e o progresso deste é retorno dependente da realização de tarefas (Koskela, 
2000). 
Ballard (1994) afirma que a forma mais eficiente de os gestores conseguirem melhorar a 
produtividade das empresas de construção é através de um planeamento melhorado, e que um 
projecto bem executado é o espelho do planeamento de produção. Através de um adequado plane-
amento obtemos melhorias de: 
 Redução de atrasos. 
 Realização de trabalhos segundo a melhor sequência de construção. 
 Requisição de recursos humanos para o trabalho disponível. 
 Coordenação de múltiplas actividades interdependentes. 
Apesar de haver flexibilidade e adaptação do plano de produção tendo em conta eventuais 
desvios observados na sequência diária das operações em estaleiro, é importante a flexibilidade de 
planeamento. É neste momento que o Last Planner entra em acção (Peneirol, 2007). 
Pondo de parte os trabalhos mais pequenos e simples, o dimensionamento e a construção 
requerem planeamento e controlo feito por pessoas diferentes, em locais diferentes dentro da or-
ganização e em alturas diferentes ao longo da vida do projecto. Gere-se assim o projecto a todo 
um nível elevado de organização com objectivos globais e restrições. Abaixo deste nível são en-
tão planeados os processos necessários para atingir os fins estabelecidos. Por fim, caberá a alguém 
a decisão física de que determinado trabalho será executado em determinada data. É assim feita a 
adjudicação que conduz directamente a um trabalho que determinada pessoa é a responsável por 
fazer, esta pessoa é portanto o que se poderá chamar o Last Planner (Ballard, 2000; Chitla, 2002). 
“Last Planner” aborda as operações de planeamento a curto prazo. Com o objectivo de 
assegurar, através de diversos procedimentos e ferramentas, de que todos os pré-requisitos e con-
dicionamentos da actividade estão resolvidos quando a mesma se inicia, de forma a permitir que 
esta seja executada sem perturbações e completada de acordo com o planeado. 
Com o recurso a estas ferramentas é proposta a realização de um planeamento de periodi-
cidade semanal, com base nas actividades a realizar. No final da semana é então calculada a per-
centagem de actividades concluídas semanalmente. Este índice tem o nome de PPC – “Percentage 
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of Planned Activities Completed” Percentagem de Planeado Concluído (Ballard e Howel, 1994). 
São também investigadas as razões que levaram à não execução do planeado, com base nas quais 
se efectua uma análise e um incremento no grau de realização do plano semanal. Temos então o 
controlo como um ponto de partida para a prevenção e correcção, em última instância, uma me-
lhoria continua. 
O planeamento semanal não tem como preocupação apenas que as actividades sejam exe-
cutadas de acordo com o plano geral de projecto. Existe uma preocupação em assegurar que as 
actividades possam ser iniciadas tendo em conta os seus pré requisito e respectiva resolução em 
tempo útil. Na base da estruturação do planeamento semanal está a conversação, onde a pessoa 
responsável pela execução da tarefa se compromete a terminá-la como planeado perante os gesto-
res da obra. 
Sendo o trabalho planeado pelo “Last Planner” ao nível mais baixo do projecto, ou seja, 
ao nível da execução, o mesmo não significa que se perca a visão geral na calendarização produ-
zida por esta ferramenta. A calendarização Lean aborda as ineficiências da construção focando a 
produtividade de todo o processo, e não apenas das actividades individuais mas também a um 
nível de planeamento global. 
Um elemento de suporte do método de “Last Planner” é o planeamento de antevisão. Este 
baseia-se no plano geral do projecto, revendo e analisando os pré-requisitos das actividades para 
as semanas seguintes. O objectivo de resolver os pré-requisitos com antecedência é para que se 
possa garantir que não existem constrangimentos ao início das actividades. É assim criada uma 
reserva de tarefas prontas a serem começadas e protege-se a produção da variabilidade. Em caso 
de existência de problemas e instabilidade, estas actividades servirão como amortecimento que 
protege o fluxo, tendo este a garantia que se mantém constante. Com esta ferramenta temos então 
a ponte entre o planeamento geral de coordenação de projecto e os compromissos de curto prazo 
estabelecidos com as equipas que executam a produção. Apesar de o planeamento geral ser ex-
tremamente útil, este na coordenação estratégica de longo prazo ou na especificação de condições 
de pagamento, não consegue detalhar o projecto a um tempo muito longo devido à falta de infor-
mação que é imprevisível (Ballard, 1997). 
2.3.2. Reuniões com trabalhadores 
Esta técnica tem como objectivo abrir as vias de comunicação em dois sentidos, havendo 
o intuito de perceber se as condições, internas e externas, estão satisfeitas para que a execução das 
tarefas diárias possam se iniciar. As reuniões diárias incluem os responsáveis das tarefas a realizar 
no dia, e estas reuniões não devem ultrapassar mais do que 10 minutos para rever o planeamento 
diário, questões de segurança e arrumar o espaço de trabalho (Salem et al, 2006). 
 
 
 
LEAN NO SISTEMA DE GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AUTO-ESTRADAS 
14 
2.3.3. Os 5 s’s 
Com esta técnica tem-se como objectivo obter um local de trabalho organizado, encora-
jando a autodisciplina e melhorar a qualidade de segurança no local de trabalho (Seddon, 2005). 
Os 5S's significam: 
 Seiri/Sentido de Utilização/Sorting - distingue entre os materiais e ferramentas úteis 
e não úteis nas tarefas a realizar na área de trabalhos, havendo assim uma eliminação 
do desnecessário. 
 Seiton/Sentido de Organização/Straigthing - tem em conta a organização dos mate-
riais e ferramentas após a aplicação da etapa Seiri. A organização visa a identificação 
e disposição de ferramentas, materiais e equipamento no local correcto para que haja 
um rápido e fácil acesso a estes. Origina-se assim um maior fluxo de trabalho.  
 Seito/Sentido de Limpeza/Sweeping - manter a área de trabalho, superfícies e equi-
pamentos limpos, efectuando as verificações e restaurar o que for necessário. Manter 
a área de trabalho limpa e com todos os equipamentos operacionais origina um au-
mento de produtividade. 
 Seiketsu/Sentido de Saúde e Higiene/Standardizing - definição de procedimentos 
padrão que irão permitir manter o ambiente de trabalho limpo e organizado pratican-
do continuamente as anteriores etapas. 
 Shitsuke/Sentido de Autodisciplina/Sustaining the Practice - princípio de desen-
volver a autodisciplina para efectuar todos os dias as etapas anteriores. 
2.3.4. Just in Time 
“Just in Time” é um dos principais fundamentos da teoria do Toyota System Production, 
pois este vai permitir que a matéria-prima necessária seja entregue na altura em que será necessá-
ria no local necessário e no tempo exacto. Haverá então um sistema “pull” a funcionar, onde pri-
meiro teremos o produto já encomendado e posteriormente teremos os materiais necessários 
aquando da fase de produção do mesmo, para que o prazo de entrega seja cumprido sem necessi-
dade de armazenagem ou espera por materiais (Chan, 2001). É portanto uma ferramenta essencial 
para combater o excesso de stock. 
Mas este fundamento tem mais aplicabilidade e relevância na rentabilidade em empresas 
que tenham um produto que tenha uma procura constante. 
2.3.5. Mapa de falhas (qualidade e segurança) 
Com base nos dispositivos ou procedimentos à prova de erros, denominados em Japonês 
como “poka yoke”, são mecanismos que irão permitir que haja uma precoce detecção de erros nos 
procedimentos para que estes não sejam introduzidos no produto final. Permite então aos traba-
lhadores detectarem problemas de qualidade nos produtos minimizando as falhas de qualidade e 
de segurança no produto final. Todo este processo é registado num mapa de falhas, onde posteri-
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ormente são avaliados os porquês da ocorrência das falhas durante o processo. Para uma melhoria 
do processo este registo será uma ferramenta essencial, será através da análise do mesmo que são 
localizados os pontos do processo onde existe a causa para a falha, é posteriormente corrigido 
esse ponto e originando uma melhoria na qualidade e segurança de que o produto final está em 
conformidade com o exigido pelo cliente. 
2.3.6. Kanban 
Kanban é uma palavra Japonesa que significa "registo", a sua função como indica a sua 
tradução é controlar os fluxos de produção. É por isso essencialmente utilizada para controlo de 
stocks, inventário de matéria-prima, serve para controlar a quantidade e o momento em que deve 
haver um novo pedido e com as quantidades certas. Esta necessidade é registada através da sinali-
zação visual para demonstrar a necessidade de encomenda por falta de stock daquela matéria-
prima. 
2.3.7. Mapeamento de fluxo de valor 
A ferramenta, apresentada por Rother e Shook (1998), ajuda a entender o fluxo de material e 
informações na medida em que o produto segue o fluxo de valor. Segundo Rother e Shook 
(1998), o processo de mapeamento pode ser explicado da seguinte maneira: siga o caminho da 
produção de uma família de produto de porta-a-porta, do consumidor ao fornecedor, e desenhe o 
mapa dos seus fluxos de material e informação. O fluxo de materiais refere-se ao movimento de 
material dentro da fábrica, já o fluxo de informação diz para cada processo o que e quando fazer 
alguma atividade com o material.  
Embora melhorar o fluxo de material seja o principal objetivo na eliminação das perdas, 
Rother e Shook (1998) afirmam que o fluxo de informação precisa ser tratado com a mesma im-
portância, pois ambos devem trabalhar sincronizados.  
Para Ghinato (1996) e Rother e Shook (1998), os principais benefícios da ferramenta são:  
 Auxílio na identificação das actividades que agregam valor e que não agregam valor 
(perdas);  
 Facilidade na identificação de fontes de desperdício ao longo do fluxo de valor;  
 Permite a visualização das decisões sobre o fluxo, de modo que possam ser discuti-
das;  
 Reúne os conceitos e técnicas da Mentalidade Enxuta;  
 Forma a base de um plano da implementação do fluxo enxuto;  
 Demonstra as relações entre fluxo de material e fluxo de informação;  
 Descreve como uma planta deve operar para criar fluxo.  
O mapeamento do fluxo de valor, de acordo com Rother e Shook (1998) deve conter as etapas 
de selecção da família de produtos, desenho do estado actual, desenho do estado futuro e plano de 
implementação do estado futuro como se verifica na figura 2.1. 
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Figura 2.1 Modelo de Mapeamento de Fluxo de Valor 
2.3.8. Kaizen 
Kaizen é uma palavra de origem Japonesa cujo significado é "melhoria continua". Este 
processo é cíclico, envolve pessoas, materiais, equipamentos e tem o objectivo de melhorar a 
performance dos processos nos quais se enquadrem as actividades a realizar. É uma metodologia 
na qual se pretende alcançar a perfeição, sendo esta inalcançável. É um processo que nunca está 
terminado, haverá sempre algo a melhorar, modificar e optimizar. 
2.4. Concessões Rodoviárias 
2.4.1. Conceitos gerais das concessões rodoviárias 
Concessão Rodoviária é uma parceria público privada, sendo esta definida como "a forma 
de cooperação entre as autoridades públicas e as empresas, tendo por objectivo assegurar o finan-
ciamento, a construção, a renovação, a gestão e a manutenção de uma infra-estrutura ou a presta-
ção de um serviço" (Estradas de Portugal, 2012). 
No sector rodoviário as parcerias público privadas são efectuadas no formato de conces-
sões rodoviárias, este tipo de parceria teve início em 1972 aquando da constituição da BRISA 
ainda detida pelo Estado Português. Os primeiros passos formais sobre o programa de concessões 
deram-se com a publicação do Decreto-Lei nº 9/97, de 10 de Janeiro, relativamente a concessões 
com portagem, e o Decreto-Lei nº 267/97, de 2 de Outubro, com concessões SCUT (sem custo 
para o utilizador). 
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Para a atribuição de uma concessão rodoviária, temos os seguintes passos para que uma 
operadora obtenha a concessão tem que ocorrer as seguintes fases (Rosmaninho, 2010): 
1. Lançamento do Concurso Público; 
2. Apresentação de propostas; 
3. Avaliação das propostas pelo Estado; 
4. Escolha das propostas que passam à fase de negociação; 
5. Avaliação da melhor proposta; 
6. Proposta de adjudicação; 
7. Adjudicação definitiva; 
8. Assinatura de Contrato de Concessão. 
O Concurso Público de uma concessão, tem por base um caderno de encargos que é esta-
belecido em conformidade com cada formato de concessão a efectuar. Os aspectos fundamentais e 
base para qualquer caderno de encargos de um concurso público seguem por norma: 
• Capítulo I (Disposições gerais) 
• Capítulo II (Objecto e natureza da concessão) 
• Capítulo III (Financiamento e receitas da concessionária) 
•  Capítulo IV (Estudos e construção da auto-estrada)  
• Capítulo V (Conservação e exploração da auto-estrada) 
• Capítulo VI (Regime jurídico e administrativo) 
• Capítulo VII (Diversos) 
Tem-se assim que os princípios base de concessão serão a execução da obra, nas condi-
ções técnicas especificadas no contrato, a manutenção e exploração da mesma durante o período 
definido de concessão. 
Neste capítulo serão apresentadas as condições do Plano de Controlo de Qualidade (PCQ) 
exigido para todas as concessões de uma forma geral e os requisitos de manutenção e operação 
em termos de obrigações de manutenção dos serviços mínimos nas mesmas. 
Apresenta-se assim os princípios base do Plano de Controlo de Qualidade (PCQ) e os re-
quisitos necessários cumprir no manual de operação e manutenção, no que se refere aos períodos, 
tempos de resolução de defeitos e anomalias detectadas pelas inspecções efectuadas na rede con-
cessionada. 
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O Plano de Controlo de Qualidade (PCQ)é o documento onde ficam definidos todos os 
critérios de avaliação e as acções a efectuar de modo a avaliar qualitativamente o estado da con-
cessão, que engloba toda a estrutura da auto-estrada, o qual engloba: 
• Pavimentos; 
• Obras de arte; 
• Tuneis; 
• Sistemas de drenagem; 
• Sistemas de Segurança; 
• Sinalização; 
• Integração Paisagística; 
• Protecção Ambiental; 
• Vedações e Património; 
• Iluminação; 
• Telecomunicações; 
• Telemática. 
Com isto o Plano de Controlo de Qualidade define para cada área de intervenção: 
• As características técnicas fundamentais a controlar; 
• Qual a operação específica de inspecção; 
• O tipo de inspecção a executar. 
Para um correcto controlo de todo o plano, cada característica técnica definida terá uma 
periodicidade de inspecção que irá servir de referência para obter valores médios de qualidade ao 
longo da vida útil da estrutura. 
Exposição da estruturação do plano de controlo de qualidade através de tabelas apresenta-
das em anexo I para os diferentes tipos de infra-estruturas existentes dentro da concessão de vias 
rodoviárias. 
Neste manual são também estabelecidos os protocolos de manutenção com terceiros onde 
estão definidos os períodos de resposta adequados, para que quando identificados perigos e ano-
malias na rede de auto-estradas a sinalização dos mesmos e a reparação/intervenção necessária 
efectuar seja executada dentro dos períodos estabelecidos e parametrizados. 
No manual de operação e manutenção são definidas: 
• Todas as regras de sinalização,  
• Regras de desvio de tráfego quando necessário; 
São aqui definidas as regras relevantes para todas as operações que estejam directamente 
relacionadas com a segurança dos utentes em caso de necessidade de intervenção ou incidências 
na rede de auto-estradas. 
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2.4.2. Fases e custos da concessão rodoviária 
Uma concessão rodoviária engloba diversos custos e por isso aquando da elaboração da 
proposta de concessão existem diversos custos a serem considerados e definidos, como segue: 
i. Custos de projecto 
São todos os custos, que directos ou indirectamente estão associados à realização de um 
estudo inicial de caracterização de tráfego actual e futuro, caracterização do pavimento necessário 
e projecto de toda a estrutura e infra-estruturas. 
ii. Custos de construção  
Custos referentes ao investimento com a construção de todas as infra-estruturas projecta-
das e necessárias ao funcionamento da concessão. 
iii. Custos de manutenção e conservação 
São todos os custos que se referem a todas às implementadas ao longo do período de con-
cessão, com o objectivo de manter as infra-estruturas acima de um determinado nível de qualida-
de ou com um limite de degradação aceitável nas condições de serviço acordadas. 
Grosso modo são considerados dois grupos de acções de conservação, a conservação cor-
rente, e a conservação periódica.  
Na primeira temos como objectivo a correcção de determinadas deficiências e desgaste da 
estrutura e principalmente do pavimento e componentes directamente relacionadas com a via ro-
doviária, à medida que estas vão aparecendo e, na sua maioria, são intervenções pontuais. 
A conservação periódica compreende um conjunto de intervenções significativas a execu-
tar em certos períodos da vida das infra-estruturas da concessão, sendo as de maior impacto o 
pavimento e estrutura envolvente deste. Este tipo de conservação é efectuado com o objectivo de 
recuperar certas características, funcionais ou estruturais, ou simplesmente diminuir e minimizar a 
degradação das mesmas. 
iv. Valor residual  
Toda a estrutura tem um período de vida útil, a definição de valor residual é usualmente 
utilizado para os pavimentos mas pode ser aplicado a toda a infra-estrutura envolvente e inerente 
a uma concessão de vias rodoviárias, toda esta infra-estrutura, apesar de estar no fim de período 
de vida, apresenta ainda um valor do ponto de vista estrutural e funcional. 
Este valor residual pode ser calculado considerando o custo inicial e o custo de reabilita-
ção das infra-estruturas, de modo a que apresente características idênticas às iniciais, sendo que a 
diferença entre estes será o valor residual que será sempre um custo negativo. 
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Demostra-se esquematicamente todos os custos retratados nas figuras 2.2 e 2.3 adaptadas 
de “Life-Cycle Cost Analysis Primer” (Beatty, 2002). 
 
Figura 2.2 Ciclo de Vida e Fazes de Manutenção 
 
Figura 2.3 Custos vs tempo de concessão 
Como anteriormente referido, a execução de uma concessão de um conjunto de vias rodo-
viárias tem custos inerentes a diferentes fases de vida da mesma, a criação de uma concessão pode 
assim ser dividida em três fases, sendo elas, o projecto, a construção e a exploração. 
Após ultrapassada a fase de projecto temos a construção que é por norma realizado em 
Acordo Complementar de Empresas (ACE), sendo assim envolvidas diferentes empresas de cons-
trução e distribuída pelos diferentes parceiros troços de execução. É na fase de construção que a 
concessionária tem um papel fundamental na fiscalização de todas as acções realizadas pelos par-
ceiros de ACE que ficam encarregues de executar o projecto de construção aceite e aprovado.  
Todo o projecto tem de estar de acordo com o caderno de encargos elaborado pela Estra-
das de Portugal e que exige o cumprimento do mesmo, o qual regulamenta e define os parâmetros 
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de qualidade de todo o tipo de acções a realizar na construção de todas as infra-estruturas e com-
ponentes necessárias de execução, por forma a haver condições de serviço mínimo cumpridas. 
Por fim temos a fase de exploração, a qual é o período definido de concessão, sendo este 
período, de aproximadamente 30 anos para concessões executadas de raiz, as quais englobam a 
execução de projecto, construção e exploração. 
Durante este período de exploração a concessionária é responsável por manter toda a in-
fra-estrutura num nível de qualidade e com condições de serviço mínimas de modo a que no final 
do período de concessão a mesma seja entregue ao Estado em condições idênticas às de início da 
entrada em serviço. Durante todo este período existe assim a necessidade de identificação do ciclo 
de vida de todo o tipo de infra-estrutura no qual serão realizadas acções de conservação e manu-
tenção. 
Estas acções são executadas por forma a garantir que os níveis de qualidade exigidos para 
existirem condições de serviço mínimas estejam a ser cumpridos. Para além de um controlo por 
parte da operadora da concessionária existe um controlo por parte do InIR, I.P. que é a entidade 
pública responsável pela regulamentação e controlo de qualidade das concessões rodoviárias. 
No caso de falhas existirão coimas em conformidade com os parâmetros de qualidade não 
cumpridos e estipulados em contrato de concessão. 
2.4.3. Conceitos de Conservação e Manutenção das vias rodoviárias 
A conservação e manutenção da segurança das vias rodoviárias é um aspecto fundamental 
e essencial de modo a que haja uma correta preservação para que as condições de serviço para que 
as mesmas foram projectadas sejam cumpridas ao longo de todo o seu período de vida útil.  
A conservação rodoviária entende-se pelo conjunto de operações efectuadas de forma ro-
tineira, periódica e de emergência, todas elas realizadas com o objectivo de preservar as caracte-
rísticas técnicas e operacionais de todo o sistema rodoviário e das instalações físicas, nos padrões 
de serviço estabelecidos, sendo estes padrões as condições de serviço. 
Este conjunto de operações de conservação são levados a cabo, no caso de Portugal pelas 
operadoras criadas pelas entidades concessionadas que têm como função e actividade, proporcio-
nar o conforto e segurança dos utentes. 
Todos os serviços de conservação estão deste modo direccionados para os aspectos físicos 
do sistema rodoviário, estão assim relacionados com as condições da via, em termos de pavimen-
tação, drenagem, dispositivos de segurança, sinalização horizontal, vertical e aerea, obras de arte 
especiais, portagens, áreas de serviço, etc. 
Deste modo a conservação e manutenção de uma via rodoviária pode ser considerada em 
três pontos fundamentais, conservação correctiva de rotina, conservação preventiva periódica, 
conservação de emergência ou especial. 
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i. Conservação Correctiva de rotina 
Entende-se por conservação correctiva de rotina, todo o conjunto de operações de conser-
vação que têm como objectivo reparar ou sanar um defeito e restabelecer o funcionamento dos 
componentes da via, proporcionando conforto e segurança aos utilizadores. 
ii. Conservação Preventiva periódica 
É todo o conjunto de operações de conservação, realizadas periodicamente com o objecti-
vo de evitar o aparecimento ou agravamento de defeitos. Trata-se de todas as tarefas requeridas 
durante o ano mas cuja frequência de execução depende do trânsito, topografia e clima.  
Sendo assim todas as operações executadas de forma periódica e com acção conforme pe-
ríodos de vida útil e acções de intervenção periódica e cíclica. 
iii. Conservação de Emergência ou Especial 
Trata-se de todo o tipo de operação com o serviço ou obras necessárias para reparar, re-
por, reconstruir ou restaurar trechos ou estrutura da rodovia, que tenham sido seccionados, obstru-
ídos ou danificados por um evento extraordinário, catastrófico, ocasionando por vezes a interrup-
ção do tráfego da rodovia. 
2.5. Gestão da Manutenção e Operação  
A Brisa, ao contrário da Ascendi detém numa só concessão uma extensão significativa de 
quilómetros de rede de auto-estrada, sendo por isso fundamental uma centralização de todas as 
informações e uma rede de comunicação de toda essa informação de uma forma rápida, assertiva 
e correctamente canalizada para os serviços de informação. 
Temos então uma divisão de acções semelhantes para a Ascendi e Brisa em termos de 
gestão da manutenção e conservação das condições de serviço das suas concessões, analisando 
segundo os mesmos parâmetros recolha de dados de monitorização, tratamento de dados de moni-
torização e acções de manutenção e conservação. 
Recolha de dados de monitorização 
A recolha de dados de monitorização das vias concessionadas é efectuada através dos se-
guintes sistemas: 
i. Telemáticos 
Neste sistema temos a contagem e pesagem de veículos que permite uma verificação da 
intensidade de tráfego entre nós de ligação. 
É assim possível obter dados que irão ser posteriormente utilizados para informar os uten-
tes de possíveis congestionamentos e actualizar as informações de trânsito através dos Painéis de 
Mensagens Variáveis (PMV) e outros meios de informação. 
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ii. Videovigilância 
Este sistema é uma rede interna de videovigilância e controlo de tráfego a qual está distri-
buída por toda a rede concessionada em zonas estratégicas de modo a obter em tempo real ima-
gens vídeo, sendo assim possível detectar acidentes, veículos parados na berma indevidamente. 
Mais importante ainda a possibilidade de visualizar e obter informações em tempo real de 
qualquer irregularidade no tráfego que possa por em causa a segurança dos utentes como por 
exemplo, algum carro em contra mão ou veículos a efectuar manobras perigosas. 
iii. Patrulhamentos de Assistência e Vigilância 
O patrulhamento de toda a rede é assegurado por veículos equipados de forma a dar auxí-
lio e socorrer qualquer ocorrência de acidente ou imobilização de qualquer veículo nas vias. 
Este patrulhamento é fundamental para que seja também possível uma mais rápida coor-
denação de meios no local em caso de emergência e na detecção de quaisquer falhas na qualidade 
de serviço da via. 
É um dos principais contributos para o controlo visual diário das condições de serviço e 
em caso de verificação de anomalias estas são reportadas e registadas no sistema de modo a haver 
um registo diário e regular dos defeitos e anomalias, havendo assim uma rápida detecção e uma 
posterior avaliação dos mesmo minimizando os riscos de diminuição das condições de serviço a 
níveis inferiores aos desejáveis. 
Tratamento de dados de monitorização 
Todos os dados recolhidos pelos sistemas de monitorização da rede são canalizados para 
o CCO no caso da Brisa e para o CCGT na Ascendi, o qual está em serviço permanente e canaliza 
toda a informação recolhida para o sistema interno e a sua base de dados. 
Após esta recolha de dados, os operadores de serviço e o próprio sistema por si faz uma 
distribuição da informação recolhida para que pelos diferentes meios de informação sejam filtra-
dos e canalizados todos os dados recolhidos de forma a serem transmitidos para os canais correc-
tos. 
Temos por isso uma distribuição de informação para os seguintes canais: 
i. Painéis de Mensagens Variáveis 
É reenviada a informação recolhida pelo CCO/CCGT sobre a intensidade de tráfego, aci-
dentes, obras ou quaisquer outros congestionamentos na via e colocada a informação nos PMV’s 
onde tais ocorrências sejam verificadas ao longo da sua distribuição na rede.  
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ii. Patrulhas de Assistência e Vigilância 
Através de informação obtida no CCO/CCGT poderão ser activados meios para determi-
nados locais de modo a efectuar sinalização de algum acidente. 
Mobilizando assim as equipas de patrulhamento de assistência e vigilância para que estas 
mesmas já estando activados os serviços de emergência necessários possam auxiliar no controlo 
do tráfego e na gestão do mesmo. 
É a primeira linha de acção e avaliação das situações no terreno. 
iii. Centro Operacional (CO/CAM) 
Nestes centros estão localizados todos os equipamentos, ferramentas e equipas necessá-
rias à uma intervenção rápida eficaz e segura em termos de manutenção e conservação da via de 
forma a garantir segurança e a qualidade das suas condições de serviço. 
São o local onde são tomadas as decisões por parte dos Gestores de cada centro das deci-
sões das actividades diárias e de todo o planeamento das acções necessárias para garantir a quali-
dade da rede. 
Encontramos por isso sediadas em cada um dos CO/CAM uma equipa com larga experi-
ência e competência todos os serviços de manutenção e reparação dos seguintes elementos: 
• Pavimento 
• Infra-estruturas eléctricas  
• Sinalização temporária 
• Equipamento rodoviário de Segurança 
• Controlo vegetal 
• Diagnóstico e programação da conservação 
Apesar de todas as suas competências, com as limitações de recursos estas equipas apenas 
efectuam pequenas intervenções.  
ESTADO DO CONHECIMENTO  
25 
Na figura 2.4 apresenta-se simplificada e esquematicamente o ciclo que toda a informação 
e procedimentos percorre dentro do sistema de gestão de manutenção e conservação por parte da 
BRISA. 
  
Figura 2.4 Esquema de Gestão de informação Brisa/Ascendi 
Acções de Manutenção e Conservação 
Este tipo de acções é gerido de forma independente por parte de cada CO/CAM é autó-
nomo nas suas decisões, sendo que a maioria das acções directas destes centros se resume a fazer 
pequenas reparações/manutenção das condições de serviço da rede, ou seja, manter a rede segura 
e operacional.  
Todas as intervenções de grande magnitude são previamente programadas e definidas, 
como é o caso de reabilitação de pavimentos ou a sua reciclagem e intervenções a nível estrutural 
de obras de arte e muros de suporte. 
i. Acço.ões de Conservação 
Este tipo de acções resume-se a actividades relacionadas por norma com as grandes repa-
rações as quais estarão previamente planeadas e agendadas por lanços de auto-estrada, são acções 
como a repavimentação, substituição de sistemas de iluminação ou renovação da sinalização hori-
zontal. 
Acções que dependem de ciclos de vida do material e que podem ser planeadas as suas in-
tervenções com antecedência, não excluindo possibilidade de uma antecipação das intervenções 
ou adiamento conforme os resultados das inspecções realizadas para controlo de qualidade destes. 
ii. Acções de Reparação 
São acções que estão ligadas a pequenas reparações, ou seja intervenções de uma escala 
limitada, seja em caso de necessidade de reparação de um sistema de retenção danificado por 
acidente, substituição de sinalização por já não cumprir os padrões de qualidade exigidos ou por 
renovação.  
CCO/CCGT 
CO/CAM 
PMV's 
Patrulha de 
Assistência e 
Manutenção 
Equipas de 
Conservação 
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Este tipo de intervenção é por norma levado a cabo por equipas localizadas nos CO/CAM 
e que estão destacados para intervenções ligeiras e de rápida resolução, ou seja, sempre acções 
com tempo de intervenção inferior a 72h, sendo as mesmas planeadas e processadas pelo Gestor 
de CO/CAM. 
iii. Acções de Manutenção/Restauro 
Este tipo de acções são todas as acções correntes e diárias necessárias para a conservação 
das condições de serviço da rede nos padrões de qualidade exigidos, são intervenções de pequena 
dimensão mas que são essenciais para o bom funcionamento de toda a rede. 
São intervenções como a limpeza da via desde o sistema de drenagem, da faixa de roda-
gem em caso de derramamento de óleos ou afins, conservação de verdes, intervenções a nível de 
sistemas eléctricos como os PMV’s, câmaras de videovigilância e todos os equipamentos electró-
nicos da rede. 
Na figura 2.5 apresenta-se resumidamente alguns tipos de acções e exemplos de interven-
ções para cada um dos tipos apresentados. 
 
Figura 2.5 Esquema de Acções de Manutenção e Conservação 
2.6. Sistemas de Gestão de Infra-Estruturas Rodoviárias 
Em ambas as operadoras em estudo são utilizados sistemas informatizados para controlo e 
gestão da operação de manutenção e conservação das concessões. 
Temos neste sentido a utilização de programas baseados no sistema de “ROAD MAINTE-
NANCE MANAGEMENT SYSTEMS”, neste sentido as operadoras em estudo criaram os seus pró-
prios sistemas de gestão de infra-estruturas rodoviárias, adaptados às suas necessidades, tendo 
criado também empresas para um constante aperfeiçoamento e desenvolvimento dos mesmos. 
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• Sinalização Horizontal 
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• Limpeza da Via de 
Rodagem (óleos/detritos) 
• Limpeza de Instalação 
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 A Brisa criou uma subsidiária à qual deu o nome de “Brisa Inovação”, esta tem a respon-
sabilidade de investigação, desenvolvimento, integração, instalação e manter soluções tecnológi-
cas ao nível dos Sistemas Inteligentes de Transporte – ITS (Intelligent Transportation Sys-
tems).(Brisa Inovação 2012) 
No caso da Ascendia a mesma desenvolveu, em conjunto com a “Intergraph”, um sistema 
de informação georreferenciada único, no qual engloba todo o ciclo de vida de uma auto-estrada, 
desde a fase de projecto, passando pela fase de construção terminando na fase de exploração. 
(Carreira, Eliana 2009) 
Os objectivos deste tipo de sistemas é a criação de um fácil acesso através da intranet das 
mesmas e o acesso remoto via internet. Tendo como factor essencial proporcionar o acesso trans-
versal aos dados, que são armazenados em cada departamento e em cada software específico. 
Verifica-sa a existência de dois sistemas de gestão de infra-estruturas rodoviárias, o SIGA 
no caso da Ascendi e o iBrisa no caso da Brisa.  
2.7. Problemas identificados nos sistemas de gestão de manutenção e con-
servação 
No decorrer da investigação, análise e compreensão dos sistemas de gestão de manuten-
ção e conservação utilizados e em vigor pelas operadoras em estudo, foram identificadas falhas ou 
se lhes quisermos chamar problemas ao nível de difusão e planeamento da gestão de informação. 
Identificou-se que existe um fluxo de informação muito grande devido à elevada extensão 
que cada centro operacional (CO/CAM) tem todos os dias um fluxo de actividade elevado, sendo 
que toda a operação está a decorrer 24 horas 7 dias por semana. 
Observou-se que todo este fluxo de informação, registo, gestão e coordenação de respon-
sabilidades pode por vezes ser excessivo, sendo que grande parte de toda a informação é registada 
e anotada em formato físico (papel), é efectuada análise por diferentes departamentos para chegar 
ao departamento correcto e responsável pela análise. 
Verifica-se que apesar de existir um planeamento prévio e atempado, executado anual e 
actualizado mensal e semanalmente, ocorrem todos os dias acções que necessitam de análise e 
decisões em tempo real e ajustes a todo o planeamento e que existem falhas principalmente ao 
nível de gestão de informação. 
 Com tudo denota-se que existe uma estrutura profissional muito bem planeada e que en-
contra-se em constante mutação e à procura de uma optimização de processos e de planeamento 
tendo-se verificado uma maior aposta a nível de execução descurando um pouco o planeamento e 
a automatização da gestão do mesmo tendo por isso sido encontradas falhas no controlo de algu-
mas actividades. 
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3. METODOLOGIA 
3.1. Revisão bibliográfica 
A pesquisa bibliográfica foi executada com base em documentos e bibliotecas on-line, no 
International Group for Lean Construction (IGLC), no Lean Construction Institute (LCI), no ca-
derno de encargos das Estradas de Portugal e em bibliotecas físicas. 
A base de toda a informação sobre os sistemas de gestão de conservação e manutenção foi 
recolhida, sob consulta, com os engenheiros responsáveis das operadoras em estudo.  
Foram realizadas entrevistas para recolha de dados e informações sobre os procedimentos 
e o formato do actual sistema utilizado. Esta análise foi efectuada com o Engenheiro Responsável 
pelo CAM da concessão da Grande Lisboa, Eng.º Mário Birra no caso da Ascendi. Por parte da 
Brisa efectuou-se contactos com diferentes departamentos, no entanto toda a informação foi obti-
da com o apoio da Directora do Departamento de Monitorização e Conservação da Brisa, a Eng.ª 
Sónia Santos Santiago, tendo-se obtido também informação sobre os procedimentos da Brisa jun-
to do Eng.º Marazban Patel da Efacec. 
A bibliografia consultada foi maioritariamente de artigos científicos, publicações e manu-
ais de procedimentos internos de ambas as operadoras. 
A revisão bibliográfica incidiu sobre o conceito de Lean thinking, Lean production, Lean 
Construction e obras rodoviárias. Abordou-se a história do Lean production, a criação da Lean 
Construction e as vantagens e dificuldades da sua aplicação. O objectivo desta revisão bibliográ-
fica, foi a criação de uma base de conhecimento fundamentada e coerente, de modo a compreen-
der as ferramentas a utilizar no modelo que se pretende implementar. 
3.2. Definição e caracterização dos casos de estudo 
Procurou-se empresas intervenientes e responsáveis pela operação, manutenção e conser-
vação de auto-estradas que tivessem a disponibilidade e interesse no estudo dos seus processos de 
operação, manutenção e conservação bem como na implementação de um modelo Lean na sua 
estrutura.  
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A caracterização do funcionamento das empresas em estudo foi realizada através de visi-
tas às suas instalações, análise documental e diálogo com os intervenientes dos diferentes postos e 
departamentos responsáveis pelas operações de manutenção e conservação de auto-estradas. O 
objectivo principal da análise do estado actual das empresas segundo os seguinte parâmetros: 
 Levantamento dos dados para o caso de estudo; 
 Identificação das actividades e sua metodologia; 
 Hierarquia de responsabilidade de decisão; 
 Modo de planeamento e de controlo de execução e qualidade; 
Este levantamento decorreu durante o periodo de 10 de Fevereiro de 2012 a aproximada-
mente 20 de Junho de 2012. Foram realizadas visitas aos diferentes departamentos das empresas 
em estudo, por forma a obter uma análise da hierarquia, responsabilidades, processos e etapas 
existentes no sistema de gestão da manutenção e conservação de auto-estradas. Efectuaram-se 
visitas ao centro de operações da Brisa em Carcavelos e ao centro de assistência e manutenção da 
Grande Lisboa da Ascendi, foi feito o acompanhamento das equipas e diferentes departamentos 
envolvidos em todo o sistema de gestão. 
Sendo o objectivo da filosofia Lean reduzir desperdícios e custos, encontramo-nos peran-
te técnicas de reestruturação e reformulação de procedimentos. No período em que decorreu esta 
dissertação, o funcionamento diário e as actividades de manutenção e conversação executadas nos 
centros de operações em análise permitiu analisar os procedimentos mais relevantes para a obten-
ção desse objectivo. Nesse sentido, e por uma questão de manter a representatividade do caso de 
estudo, os processos foram reformulados numa perspectiva Lean, mais do que numa perspectiva 
técnica. 
O tipo de procedimentos e actividades que se analisou, foram fundamentalmente baseados 
nos manuais de procedimentos internos e na hierarquia de responsabilidades e suas actividades. 
Desta forma, serão abordados e analisados todos os procedimentos realizados para cada 
uma das empresas desde a detecção de um defeito nas vias concessionadas até à sua resolução, 
através de reparação ou conservação, dos mesmos. 
Os intervenientes das empresas que contribuíram para a realização do presente trabalho 
foram, em alguns casos, de toda a hierarquia da empresa, desde o Director Geral ao Condutor da 
viatura de assistência. É de realçar o contributo dos Engenheiros responsáveis pelos centros de 
operações que foram fundamentais para a correcta compreensão de todo o processo. 
3.3. Entidades de estudo 
Neste capítulo serão apresentadas todas as entidades que foram analisadas e sobre as 
quais foram obtidas informações e dados de modo a ser possível obter uma avaliação dos proces-
sos de manutenção actuais e respectiva evolução destes mesmos processos. 
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Verificou-se então a necessidade de estudo de empresas gestoras da parte operacional da 
manutenção de vias rodoviárias, a entidade reguladora e que fiscaliza a segurança e a qualidade 
destas infra-estruturas rodoviárias. 
Por serem as entidades com maior influência no sector, foram utilizadas para estudo as 
seguintes empresas as quais detêm maior número de quilómetros dos aproximadamente 2737 km 
de auto-estrada construídos em Portugal, 
 Ascendi (Operador) com 37% das concessões em Portugal 
 BRISA (Operador) com 43% das concessões em Portugal 
 Demonstra-se com estes valores que as empresas analisadas são as líderes de mercado 
como operadoras de manutenção e conservação de auto-estradas em Portugal, bem como a orga-
nização lhes confere regras e obrigações de cumprimento de prestação de serviços mínimos exigi-
dos contratualmente e que fiscaliza a qualidade dos mesmos. 
3.3.1. Ascendi 
Ascendi Group resulta de uma parceria entre a Mota-Engil Concessões (Grupo Mota-
Engil) e a ES Concessões (Grupo Banco Espírito Santo) que assumiram e fundiram a antiga 
AENOR com as outras concessões que aquelas entidades já detinham. 
Foi constituída em 29 de Dezembro de 2007, é determina pela experiência de mais de 
uma década no sector das Concessões, de modo a reunir num só grupo todas as sinergias dos re-
cursos técnicos existentes em ambos os grupos concessionários. 
Esta união efectuou-se com a perspectiva de criar uma empresa sólida e com capacidade 
de prestar serviços com competência e qualidade em termos de concessões de infra-estruturas 
rodoviárias. 
“Actualmente a Ascendi Group tem como objectivos: 
Reforçar a presença em Portugal, Ganhar concessões a nível internacional e Optimizar as 
actuais concessões - MERCADO NACIONAL - O DESAFIO DA LIDERANÇA 
• Conquistar concessões Rodoviárias, Ferroviárias e Aeroportuárias, Diversificar 
geograficamente e Reforçar as parcerias internacionais - DIVERSIFICAR E CONSOLIDAR A 
PRESENÇA INTERNACIONAL 
• Garantir uma carteira de activos significativos, Consolidar a diversificação geo-
gráfica e Garantir capacidade para participar em qualquer concurso internacional - ASCENDI 
COMO PLAYER INTERNACIONAL.” (Ascendi, 2011) 
 Concessão Norte - Com um total de 175 km, esta concessão liga zonas fortemente indus-
trializadas e de grande densidade populacional, como Vila do Conde, Braga, Guimarães. 
 Concessão Costa de Prata – Concessão Costa de Prata integra 110 km de auto-estrada, no 
litoral, entre as regiões Norte e Centro do país. 
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 Concessão Beiras Litoral e Alta – Esta concessão permite o acesso das cidades da Guarda 
e Viseu ao litoral, constituindo a principal ligação da zona Centro a Espanha e resto da 
Europa, através da fronteira de Vilar Formoso com uma extensão de 173 km. 
 Concessão Grande Porto - Concessão contribui de forma inegável, para a melhoria da 
qualidade de vida de quem reside e/ou trabalha no distrito do Porto e para o desenvolvi-
mento económico e social da região e do país por uma extensão de 56 km. 
 Concessão Grande Lisboa - A concessão integra a construção de 23 km de nova auto-
estrada, sob a designação de A16/ IC16 e A16/IC30, cuja entrada em serviço, ao criar 
uma nova circular exterior na área metropolitana de Lisboa, permitirá descongestionar o 
tráfego dos sobrecarregados IC19 e A5. 
 Subconcessão Douro Interior - A concessão Douro Interior, situada no Nordeste de Por-
tugal, tem uma extensão total de 242 quilómetros divididos por dois grandes eixos viá-
rios. 
 Subconcessão Pinhal Interior Centro - O contrato celebrado integra a concepção, projecto, 
construção, financiamento, exploração e conservação, por um período de 30, sendo os 
seus principais eixos a A13/IC3 que liga Tomar a Coimbra e o IC8 ligando Pombal 
(A17/A1) a Vila Velha de Ródão (A23) que terá uma extensão de 520.3 km, sendo que 
162.8 km serão para construir, 134.3 km para requalificação e 223.2 km já em explora-
ção.  
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Apresenta-se na figura 3.1 a estrutura organizacional do grupo com enfase para os depar-
tamentos directamente ligados com o sistema de gestão da conservação e manutenção existindo 
outros não referenciados que dão suporte a toda a estrutura empresarial. 
 
Figura 3.1 Organigrama do Operador Ascendi (Adaptado de Organigrama Ascendi) 
3.3.2. BRISA 
A Brisa Auto-Estradas de Portugal fundada em 1972 é a mais antiga e experiente opera-
dora de infra-estruturas de transporte em Portugal, a sua principal área de negócio é a construção 
e a exploração de auto-estradas com portagens.  
Actualmente a Brisa é mais do que uma simples empresa de infra-estruturas rodoviárias, é 
uma empresa cotada em bolsa e que alargou os seus horizontes nomeadamente, as suas conces-
sões num plano nacional e internacional através de participações em concessões nos Estados Uni-
dos, Brasil, Holanda e Índia.  
Em termos de concessões nacionais de momento detém seis concessões, num total de 23 
auto-estradas com aproximadamente 1.705 km, detendo uma participação destas, sendo estas, a 
Brisa (participação de 100%), Brisal (participação de 70%), Auto-Estradas do Atlântico (partici-
pação de 50%), Douro Litoral (participação de 45%), Baixo Tejo (participação de 30%), Litoral 
Oeste (participação de 15%). 
Com a necessidade de actualizar e diversificar a sua acção, a Brisa expandiu o seu negó-
cio e tem uma actividade empresarial diversificada estando esta distribuída por participações em 
diversas empresas que são autónomas mas interligadas, sendo elas as seguintes: 
 Brisa Engenharia e Gestão - A gestão de infra-estruturas de transporte, essencialmente 
rodoviárias e ferroviárias, é a área principal de actividade da Brisa Engenharia e Ges-
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tão (BEG), sobretudo nas vertentes de coordenação de projectos, de gestão de proces-
sos expropriativos, de supervisão e gestão de obra e de coordenação de segurança. 
 Via Verde - A comodidade da condução nas auto-estradas da Brisa deve-se muito à 
possibilidade de cobrança electrónica de portagens pela Via Verde. 
 Controlauto - A Controlauto foi constituída e iniciou a sua actividade em 1993, tendo 
como objecto social exclusivo, o estudo, gestão e exploração do controlo técnico au-
tomóvel. 
 Brisa Operação e Manutenção - Empresa dedicada à prestação integrada de serviços 
especializados de monitorização, operação, manutenção e suporte a clientes 
 Brisa Inovação e Tecnologia - Com a criação desta unidade, o Grupo Brisa, constituiu 
um centro de competência de vanguarda tecnológica, na área das infra-estruturas de 
transportes, que passará a assegurar as actividades de investigação, concepção, produ-
ção, instalação e manutenção de todos os sistemas inteligentes de transporte (ITS). 
 MCall - A MCall especializou-se na prestação de serviços de atendimento remoto (call 
centers) multi-canal – telefone, e-mail, SMS, fax e Internet. 
 Transport Infrastructure Investment Company (TIIC) - A Brisa, em conjunto com dois 
parceiros financeiros, está a constituir um fundo de investimento em infra-estruturas 
de transporte. 
O estudo a realizar irá incidir essencialmente na Brisa Operação e Manutenção, pois é es-
ta a operadora que faz a gestão directa e no terreno da manutenção das infra-estruturas rodoviárias 
concessionadas no território nacional detidas pela Brisa. 
A Brisa, concessão, detém uma rede de 11 auto-estradas, num total de 1166 km os quais 
englobam as seguintes auto-estradas (BRISA 2011): 
 A1 – Auto-Estrada do Norte - principal eixo rodoviário em Portugal ligando Lisboa ao 
Porto, numa extensão de 296 km. 
 A2 – Auto-Estrada do Sul - eixo fundamental de ligação ao Algarve, numa extensão de 
240 km. 
 A3 – Auto-Estrada Porto/Valença - eixo fundamental de ligação ao norte de Espanha, 
numa extensão de 105 km. 
 A4 – Auto-Estrada Porto/Amarante - a mais importante ligação ao interior a norte do 
Douro, estabelecendo ligação entre a cidade invicta e a cidade de Amarante, numa exten-
são de 53 km. 
 A5 - eixo fundamental que liga a capital à Costa do Estoril e Cascais, numa extensão de 
25 km. 
 A6 – Auto-Estrada Marateca/Caia - a principal ligação a Espanha, estabelecendo o eixo 
Lisboa-Madrid. 
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 A9 – CREL/Circular Regional Exterior de Lisboa - corredor fundamental à volta de Lis-
boa e a norte do Tejo, assegurando ligação entre a A5 - Auto-estrada da Costa do Estoril e 
a A1 - Auto-estrada do Norte, num total de 35 km. 
 A10 – Auto-Estrada Bucelas/Carregado IC13 - ligação da margem norte do Tejo na zona 
do Carregado com a A13 em Benavente, que se estende por 12 quilómetros de pontes e 
viadutos. 
 A12 – Auto-Estrada Setúbal/Montijo - ligação fundamental na margem sul do Tejo, li-
gando o Montijo a Setúbal, numa extensão total de 24 km. 
 A13 Auto-Estrada Almeirim/Marateca - ligação natural entre o norte de Lisboa e o Al-
garve, interligando a A1 - Auto-estrada do Norte, em Santarém, e a A2 - Auto-estrada do 
Sul, na Marateca, num total de 91 km. 
 A14 – Auto-Estrada Figueira da Foz/Coimbra - ligação fundamental entre a cidade de Co-
imbra e a principal cidade balnear da região centro, a Figueira da Foz, num total de 40 
km.  
Como anteriormente demonstrado, apresenta-se na figura 3.2 o organigrama estrutural da 
operadora onde se mostra a estrutura e a sua organização mais ligada ao sistema de gestão de 
conservação e manutenção das concessões detidas pela Brisa, sendo assim demonstrado apenas a 
rede estrutural directamente ligada a este. 
 
Figura 3.2 Organigrama do Operador Brisa 
3.3.3. InIR  
O Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias, I.P. (InIR), é referência à entidade reguladora 
e fiscalizadora do sector rodoviário. 
É um instituto público dotado de autonomia administrativa cujas suas principais funções 
são a fiscalização e supervisão à gestão e exploração da rede rodoviária, controlando o cumpri-
mento das leis e regulamentos estabelecidos em contratos de concessão e subconcessão, assegu-
rando deste modo a qualidade e segurança das infra-estruturas, bem como os direitos dos utentes. 
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“O InIR, I. P. tem inúmeras atribuições, sendo as mais relevantes para efeitos deste estudo 
as seguintes: 
 Contribuir para a definição das políticas do sector e aconselhar o Governo sobre as 
matérias da sua competência; 
 Propor medidas legislativas ou regulamentares que tenham por objecto a gestão da re-
de de infra-estruturas rodoviárias; 
 Apoiar o planeamento da rede rodoviária nacional, no âmbito das políticas de planea-
mento dos transportes; 
 Superintender a segurança e qualidade da infra-estrutura rodoviária; 
 Promover a definição e aplicação de normas relativas à qualidade e segurança das in-
fra-estruturas rodoviárias; 
 Definir as normas regulamentares aplicáveis ao sector e os níveis de desempenho das 
infra-estruturas rodoviárias; 
 Fiscalizar o cumprimento das obrigações pelos operadores do sector; 
 Desempenhar funções de arbitragem e resolução de litígios e promover a resolução de 
conflitos entre operadores e gestores da rede ou entre eles e os utentes;  
As atribuições específicas do InIR, I. P., em relação à rede rodoviária nacional são: 
 Supervisionar a evolução e o uso das infra-estruturas rodoviárias, nos termos previstos 
no Estatuto das Estradas Nacionais;  
 Exercer as funções de autoridade de normalização em matéria de infra-estruturas ro-
doviárias;  
 Supervisionar a gestão da rede rodoviária e fazer cumprir as regras e obrigações que 
lhe são aplicáveis, nos termos da lei e dos respectivos contratos de concessão e sub-
concessão;  
 Exercer as demais funções previstas noutros instrumentos legais ou contratuais, desig-
nadamente no Estatuto das Estradas Nacionais, no Plano Rodoviário Nacional e nos 
contratos de concessão e subconcessão da infra-estrutura rodoviária.”  
(InIR 2011) 
Na figura 3.3 pode constatar-se a estrutura orgânica do Instituto de Infra-Estruturas Ro-
doviárias (InIR) e toda a sua organização hierárquica. 
No caso da investigação e do estudo em causa o departamento mais influente será o de 
Direcção de Segurança e Qualidade que terá a sua maior interferência com a Manutenção e Ope-
racionalidade das vias rodoviárias.Este departamento fiscaliza, monitoriza e regula todas as ac-
ções em termos de conservação e manutenção das condições de serviço destas vias rodoviárias 
sendo por isso o que interfere directamente com as questões de manutenção e a sua gestão por 
parte das Operadoras (InIR 2011). 
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Figura 3.3 Organigrama do Regulador InIR (InIR 2011) 
3.4. Metodologia de recolha de dados 
A recolha de dados e informação foi elaborada através da observação directa, diálogo e 
análise documental.  
3.4.1. Observação directa  
Foi feita uma observação directa de algumas intervenções e acompanhamento de suas 
equipas, para se analisarem os procedimentos executados e as práticas correntes a nível de organi-
zação, hierarquias e responsabilidades de decisão bem como maquinaria utilizada,m ão de obra e 
o espaço de trabalho.  
3.4.2. Diálogo  
Os diálogos foram realizados com os intervenientes nos processos, para obter informa-
ções sobre os modos de procedimento e a sua perspectiva da realização dos mesmos. Os executan-
tes, ao serem parte integrante no processo, indicam melhorias que na sua perspectiva optimizari-
am o funcionamento. A realização destes diálogos, foi executada no local de trabalho e maiorita-
riamente em paragens dos trabalhadores na realização das actividades. 
3.4.3. Análise documental  
Serviu para complementar as informações obtidas, através da observação directa e dos 
diálogos. Foram disponibilizados documentos por parte das empresas, para consulta de informa-
ções que contribuíssem para a realização do estudo.  
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3.5. Definição do modelo  
Para este estudo, foram analisadas as ferramentas Lean e apenas serão usadas as ferra-
mentas que se aplicam a estes casos. Este modelo foi escolhido, em função da metodologia que se 
pretendia utilizar na aplicação dos princípios Lean, tendo como objectivo eliminar desperdícios e 
consequentemente diminuir os custos. Foi feita uma análise a este tipo de instalações, para se 
conseguir compreender qual seria a melhor metodologia a implementar.  
3.6. Modo de implementação  
O modo de implementação do modelo proposto, foi executado através de uma análise di-
reta das actividades e do modo como são realizadas. De seguida, foi feita uma identificação e 
interpretação dos princípios Lean a aplicar em cada actividade. Por fim, foram aplicadas e / ou 
analisadas as vantagens que os princípios Lean podem originar na execução dos processos.  
3.7. Análise dos resultados  
Depois de implementadas e analisadas as modificações propostas através do modelo defi-
nido, avaliou-se a adequabilidade e a vantagem da aplicação dos princípios Lean a obras rodoviá-
rias. Esta análise foi feita através da comparação entre os desperdícios e o tempo de execução das 
tarefas.A priori e a posterior da aplicação Lean  
Para obtenção dos resultados, procedeu-se em primeiro lugar à medição do rendimento 
das várias frentes de trabalho, dos desperdícios e os custos inerentes à realização desses trabalhos.  
De seguida, implementaram-se os princípios Lean nas mesmas actividades e medirm-se 
novamente os rendimentos e os custos da realização das actividades.  
A análise dos resultados, foi elaborada através da comparação dos rendimentos e custos 
das actividades, antes e depois da aplicação da filosofia Lean. 
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4. ANÁLISE DA APLICABILIDADE DA FILOSOFIA LEAN  
4.1. Descrição e objectivos da aplicabilidade da filosofia Lean 
Apresenta-se neste capítulo, com base na técnica de mapeamento de fluxo de valor, a 
análise efectuada aos processos e sistemas de gestão adoptados pelas operadoras em análise com 
vista à identificação de propostas de melhoria. 
Para a análise acima referiada, adoptou-se a metodologia de mapeamento de fluxo de 
valor, já amplamente estudada e com provas dadas em diversos casos de estudo. 
A metodologia utilizada baseia-se na identificação do fluxo de informação e dos proces-
sos e etapas existentes no sistema de gestão actualmente utilizado pelas operadoras em estudo. 
A identificação do fluxo de valor foi elaborada como descrito no capítulo 3, através de 
análise, por observação directa no terreno, dos procedimentos adoptados, no acompanhamento 
das equipas de intervenção, no estudo e comparação do manual de procedimentos com os efec-
tivamente adoptados, tendo como aspecto relevante a recolha de elementos e informações atra-
vés do diálogo com os intervenientes e responsáveis dos processos no terreno. 
Observada e estudada a realidade, foi analisada a aplicabilidade da filosofia Lean com o 
objectivo de optimizar o sistema de gestão e de maximizar a operacionalidade existente e dispo-
nível. Foi dada especial atenção à possibilidade de automatização de procedimentos de alerta, 
passagem de informação entre equipas, por forma a minimizar tempos de resposta por demora 
na avaliação por parte das equipas responsáveis. 
Foi tambem analisada a possibilidade de inovação nos procedimentos internos para 
permitir optimizar a passagem de informação de forma mais automatizada e com mais rápida 
partilha de informação bem como a automatização de encaminhamento de alertas para equipas 
responsáveis. 
Com base no conceito Lean, pretende-se identificar, analisar e diminuir os desperdícios 
existentes no fluxo de valor.  
Nas circunstâncias, pretende-se obter frentes de trabalho organizadas e optimizadas de 
forma a ter um planeamento rigoroso da distribuição de equipas e materiais, com o objectivo de 
obter melhoria contínua em todo o processo. 
Este modelo é constituído por cinco etapas definidas por Rother e Shook (1998): 
1. Escolha do processo que se pretende melhorar; 
2. Mapeamento do estado actual do processo; 
3. Análise do processo identificando os desperdícios e acompanhamento de propos-
tas; 
4. Mapeamento do estado futuro; 
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5. Implementação das novas propostas e medição de resultados obtidos para análise. 
O objectivo do Mapeamento de Fluxo de Valor é identificar todo o tipo de operações 
que não acrescentam valor e tentar eliminar essas operações (Rother e Shook, 1998). 
Utilizando assim o modelo proposto do mapeamento de fluxo de valor, identificam-se 
processos e etapas onde é sugerida uma implementação das técnicas do Lean Construction. 
Verifica-se, assim, a utilização de conceitos apresentados no capítulo 2, com os quais se 
irá optimizar e pretender melhorar todo o fluxo de valor através de propostas de melhorias base-
adas nos conceitos apresentados. 
Last Planner System, este sistema, com a utilização de uma monitorização do planea-
mento através do índice de Percentagem do Planeado Concluído, índice que de uma forma fácil 
permite analisar a percentagem do nível de cumprimento do planeamento semanal, mensal e 
mesmo anual, pode ser bastante útil na monitorização global de toda a estrutura, apresenta-se a 
forma de cálculo na expressão seguinte. 
       
                                                    
                                          
     
Este índice deverá ser acompanhado pela execução de um Mapa de Falhas que permitirá 
apresentar e identificar as razões do porquê de o planeamento em determinada altura ter obtido 
um cumprimento de conclusão menor, sendo identificada a razão dos atrasos, oportunidades 
para aplicação de melhorias. É um processo contínuo de melhoria aplicando a técnica Kaizen. 
Existe deste modo a necessidade de optimização de todo este processo por forma a per-
mitir uma melhoria no controlo de qualidade de todo o sistema de gestão de conservação e ma-
nutenção das operadoras por parte do InIR, que é a entidade reguladora e que pode aplicar san-
ções.  
Esta optimização poderá ser aplicada através das técnicas apresentadas com a existência 
de uma base de dados global entre as entidades concessionárias e reguladoras em tempo real, 
minimizando tempos de pedidos de autorização e pedidos de inspecção ou validação das mes-
mas, sendo que através de técnicas como o Kanban, ambas as entidades podem partilhar análi-
ses de forma simples em tempo real e aplicando uma melhoria contínua ao desenvolvimento de 
uma base de dados única, permitindo um controlo de qualidade constante por parte do InIR ao 
invés de uma análise anual através de relatórios anuais das actividades das operadoras. 
4.2. Selecção dos processos a optimizar 
Neste estudo foi tida em conta a gestão de toda a operação de manutenção da concessão 
atribuída às operadoras em causa. Com isto, verificou-se que, apesar de já existir alguma preo-
cupação para optimizar todos os processos envolventes a esta gestão, apenas houve investimen-
to e processos de optimização com ideais Lean na parte de monitorização dos sistemas telemáti-
cos. 
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A verificação e selecção de processos foi efectuado através da análise e elaboração de 
um mapeamento de fluxo de valor onde se procurou identificar os seguintes pontos essenciais: 
 Hierarquia de decisão; 
 Níveis de responsabilidade; 
 Sequência de procedimentos; 
 Processos a realizer; 
 Etapas intermédias; 
 Ínicio (detecção) e Fim (resolução). 
Verificou-se durante o periodo de investigação e do mapeamento do fluxo de valor, 
através do acompanhamento das equipas, na análise de manuais de procedimentos e de qualida-
de a existencia de lacunas no sistema de gestão de manutenção. 
As lacunas foram identificadas durante o mapeamento de fluxo de valor do sistema de 
gestão da manutenção e conservação sendo reportadas e verificadas falhas e possibilidades de 
optimização em conjunto com os diferentes Engºs responsáveis pelas equipas dos CO/CAM. 
 
Identificou-se assim a necessidade de analisar os seguintes processos: 
i) Detecção/Identificação de anomalias; 
ii) Comunicação/Análise da anomalia (uma primeira análise pelo departamento local 
e verificação pelo departamento central, onde é feita uma classificação da tipologia 
reportada); 
iii) Planeamento de Acção (poderá ser decidido a nível local sem necessidade de ser 
aprovada uma solução pelo departamento central, sendo que poderá ser efectuado 
um planeamento diário, semanal ou mensal); 
iv) Decisão de Intervenção/Reparação (verificação da necessidade de intervenção, 
qual o seu tipo e execução do projecto); 
v) Execução (contratação de subempreitada para execução do projecto. Decisão de in-
tervenção aprovada e englobada no planeamento, onde irá haver necessidade de fis-
calização da obra pelo departamento local de forma a assegurar um controlo de qua-
lidade); 
4.3. Mapeamento do Estado Actual 
No mapeamento do fluxo do estado actual será executado para cada um dos processos a 
optimizar, um fluxo que pormenorizará que etapas terão de ser efectuadas desde o início do 
processo até ao mesmo ter um fim. 
Cada processo tem as etapas que são executadas no decorrer do fluxo actual, composto 
pelos seguintes pormenores para cada etapa: 
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i) Actividade - que tipo de actividade se realiza na etapa em análise; 
ii) Departamento – quem é responsável por executar essa mesma actividade; 
iii) Quem? – onde se demonstra quem hierarquicamente é responsável pela a análise e 
avaliação da actividade; 
iv) Como? – de que forma é efectuada a validação e que procedimentos são executa-
dos; 
v) Input – material de análise que entra, não existindo sempre um input para cada ac-
tividade pois assume-se que quando o mesmo se encontra vazio será sempre assu-
mido o output anterior; 
vi) Output – material de análise de saída, resultado do “Como?” 
4.4. Análise do Mapeamento do Estado actual e propostas de melhoria 
Após a execução do mapa de fluxo do estado actual irá ser efectuada uma análise a cada 
processo de forma a detectar as etapas onde se encontra valor e onde o mesmo não existe. 
Nesta análise detectar-se-ão barreiras no fluxo de valor que demonstram pontos de me-
lhoria através das técnicas da Lean. 
Realiza-se deste modo através da execução de um quadro, onde se irá demonstrar para 
cada processo que etapas não acrescentam valor, quais as propostas de optimização e a respecti-
va técnica associada. É deste modo de fácil compreensão e demonstração o que se pretende 
melhorar no procedimento. 
Com base no mapeamento de fluxo efectuado foi analisado o valor em conformidade 
com a necessidade e essência das mesmas, identificaram-se e atribuíram-se a classificação de 
“sem valor” a todas as enquadradas nos seguintes factores: 
 Duplicação de análises; 
 Encaminhamento e processamento de informação em escada; 
 Oportunidade de exclusão e agrupamento de tarefas; 
 Etapas e processos identificados com falhas na execução no terreno; 
 Etapas que originam desperdício de recursos humanos e tempo. 
Todo o processo de mapeamento deve ser realizado com ajuda dos intervenientes de ca-
da um dos processos, sendo deste modo identificado as etapas que causam desperdício e que 
não propiciam o fluxo contínuo do processo. 
4.5. Mapeamento do Estado Futuro 
Para o mapeamento do fluxo do estado futuro será utilizado o mesmo método apresen-
tado no mapeamento do fluxo do estado actual, sendo que após uma análise são apresentadas 
propostas de melhoria para etapas sem valor. 
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Com as propostas de melhoria serão eliminadas etapas sem valor ou então as mesmas 
terão uma proposta de melhoria através de técnicas Lean na tentativa de optimizar o fluxo do 
estado futuro, tentando proporcionar uma maior fluidez ao processo através da dinamização do 
mapeamento do fluxo de valor. 
4.6. Implementação das novas propostas  
Estando estabelecidas todas as propostas de melhoria e demonstrado um mapeamento 
de fluxo de valor futuro, deve-se proceder à sua implementação. Este processo deve ser acom-
panhado de um plano de monitorização onde devem estar definidas previamente as métricas de 
desempenho a utilizar. Será através destas métricas que se vai conseguir proceder à comparação 
dos resultados obtidos entre os estados actual e futuro, tendo como principais métricas o tempo 
e os custos. 
Aquando da implementação do modelo proposto dar-se-á inicio ao processo de melhoria 
continua e através do qual se efectuará um novo mapa de fluxo de valor, de forma a analisar e 
verificar novos problemas de modo a ser possível a apresentação de novas propostas e soluções 
de melhoria. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
5.1. Escolha e selecção dos processos a optimizar 
O mapeamento de fluxo de valor actual é utilizado de forma a ser possível obter uma vi-
sualização global do processo, através de observação e análise da estrutura actual e do seu fun-
cionamento, dos desperdícios existentes e inibidores de fluxo contínuo de valor. 
O processo de mapeamento foi realizado com a ajuda dos intervenientes de cada um dos 
processos, sendo deste modo identificadas todas as etapas que causam desperdício e que não 
propiciam o fluxo contínuo do processo. 
Apresenta-se, assim, na figura 5.1 um mapeamento geral, por etapas, de acções e proce-
dimentos para cada actividade desenvolvida no decurso do fluxo adjacente à gestão da conser-
vação e manutenção de vias concessionadas. 
Processos Acções/Procedimentos 
P1. Detecção de defeito 
Execução de Inspecção periódica 
Patrulhamento diário 
Elaboração de Report do defeito detectado (relatório 
em papel e documentação fotográfica) 
Sinalização de perigo  
P2. Comunicação/Análise de 
defeitos detectados 
Comunicação de defeitos detectados por Inspecções e 
Patrulhamentos 
Análise de Reports diários 
Verificação de equipas de intervenção  
Comunicação de responsabilidades (nível local) 
Encaminhamento de Report's (análise de responsabi-
lidades nível local, encaminhamento para nível central) 
P3. Planeamento de Acção 
Avaliação da urgência de intervenção 
Avaliação de tempos de resposta 
Verificação da duração de intervenção ( <=72h/>72h) 
Verificação de alocação de equipas (disponibilidade 
interna de equipas, alocadas num planeamento anual) 
Planeamento de Acção 
P4. Decisão de Intervenção 
Avaliação de Intervenção e projecto 
Análise de duração de Intervenção 
Medidas de execução (Duração de intervenção 
<=72h/>72h) 
Execução de Projecto de intervenção 
Aprovisionamento de Equipas  
Adjudicação de Projecto de intervenção 
P5. Execução 
Contratação  
Execução de Sinalização/Desvios de tráfego 
Execução de estaleiro 
Controlo de Operações/Execução de obras 
Execução de plano de trabalhos (interven-
ção/reparação/manutenção) 
Aprovação de Execução de trabalhos 
Figura 5.1 Fluxo de Valor base 
O mapa de fluxo de valor acima, que descreve de uma forma global e genérica o fluxo 
desde a recepção de informação do defeito detectado até à execução da reparação ou manuten-
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ção, permite detectar e determinar se a aplicação das ferramentas e filosofia Lean irá proporcio-
nar algum impacto positivo no processo. 
I. Detecção/Identificação de defeito 
A detecção e identificação de defeitos são efectuadas através da execução de inspecções 
periódicas obrigatórias, exigidas pelo manual de manutenção e operação, e por patrulhamentos 
diários efectuados. 
As equipas que fazem a inspecção são subcontratadas para realizarem de forma inde-
pendente a avaliação das condições e características de determinados parâmetros a analisar, são 
deste modo, executadas diferentes inspecções para avaliar diferentes parâmetros e característi-
cas dos pavimentos, circuitos eléctricos, etc. Existem também equipas de patrulhamento nos 
centros de operação locais e que têm como função primária prestar auxílio e sinalizar qualquer 
perturbação do tráfego identificado na rede concessionada.  
Identificam-se assim duas formas de detecção, através de inspecção programada ou por 
patrulhamento,tendo por base uma simples avaliação visual. 
Em ambos os casos o registo do defeito/anomalia é efectuado através da elaboração de 
um relatório padronizado, no qual são identificados diferentes tipos de defeitos e respectivas 
características, sendo elaborado em papel um relatório para cada defeito detectado. Qualquer 
defeito a reportar estará devidamente identificado e especificardo no relatório de inspecção. 
Após a identificação do defeito, é efectuada a sinalização de perigo no local, sempre que 
este tenha efeito directo nas condições de serviço mínimo e ponha em causa a segurança dos 
utentes. 
Todo o processo é acompanhado, como anteriormente referido, de um relatório em pa-
pel, o qual inclui todos os dados recolhidos, nomeadamente o instrumento utilizado durante a 
inspecção e documentação fotográfica, sendo esta obrigatória para que existaprova física do 
defeito. 
II. Comunicação/Análise de defeitos detectados 
Esta fase do processo inclui o formato do transporte de informação e como é efectuado 
o tratamento dos dados recolhidos pelas entidades envolvidas na detecção/identificação do de-
feito. Este processo ocorre num formato “push”, no qual toda a informação recolhida e relatada 
é, por assim, dizer, “empurrada”.  
A comunicação é efectuada através da recolha diária de todos os relatórios efectuados 
em papel, sendo os mesmos arquivados em formato físico. A recolha destes relatórios tem por 
base: 
i) Os departamentos locais quando estes têm proveniência em inspecções e patru-
lhas de responsabilidade local; 
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ii) A nível central, quando as inspecções são efectuadas a pedido de departamen-
tos a nível central e com preponderância maior sobre estudo aprofundado em 
relação a pavimentos ou infra-estruturas da rede rodoviária. 
Assim, a primeira forma de comunicação e o arquivo dos relatórios a nível local ou por 
um departamento específico, depende de quem exigiu determinado tipo de inspecção. 
Após a recolha dos relatórios é efectuada análise diária por parte do Eng. Responsável 
por cada centro, a nível local, sendo a primeira linha de avaliação e apreciação dos relatórios 
diários considerada a filtragem de responsabilidades.  
Verifica-se, numa primeira análise empírica, as necessidades de intervenção, equipas 
necessárias de intervenção, procede-se à avaliação de possíveis constrangimentos de tráfego e 
necessidades de sinalização, tempos de intervenção, quais os períodos de menor impacto e cons-
trangimento na fluidez do trânsito e menor perigo para execução dos trabalhos. 
Sendo executada uma primeira filtragem de responsabilidades e necessidades, há poste-
riormente outro “push” de informação e um reencaminhamento de responsabilidades a nível 
local para o departamento central, para que este proceda ao encaminhamento correcto para os 
departamentos de análise e responsáveis pelo tratamento de relatórios de inspecção de defeitos. 
Esta comunicação de informação é sempre efectuada através de encaminhamento de re-
latórios em formato físico, podendo estes serem encaminhados via email, fax ou, em casos ex-
tremos, dar conhecimento de determinadas anomalias via telefónica. 
Realiza-se nesta etapa o primeiro controlo de qualidade das informações recolhidas 
através das inspecções, havendo tratamento e análise de responsabilidades a nível local, sendo 
encaminhada informação para outros departamentos, no caso de os trabalhos não serem de, res-
ponsabilidade de nível local. 
III. Planeamento de Acção 
No planeamento de acção, após a avaliação e comunicação do relatório de detecção de 
defeito para o departamento correcto, a primeira etapa do planeamento consiste na avaliação da 
necessidade da urgência da intervenção, ou seja, há uma avaliação se a intervenção se encontra 
na categoria 1 ou 2, e se há necessidade de dar prioridade à mesma devido aos perigos inerentes 
para os utilizadores. 
Após a verificação da necessidade de intervenção, dá-se a verificação dos tempos má-
ximos de resposta para correcção do defeito detectado, sendo que estes tempos estão estipulados 
no manual de manutenção e operação.  
Face a estas variantes, existe a necessidade de avaliar o tempo de intervenção, pelo que 
é necessário verificar as disponibilidades de equipas. 
Esta verificação é necessária devido a exisitir um planeamento anual, efectuado em con-
junto e coordenado entre os Centros de Operação (Eng. Responsáveis), o Gestor Operacional e o 
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Eng Responsável do departamento de engenharia e gestão, a necessidade de reorganização deste 
último em conformidade com a urgência de intervenções necessárias e prioritárias.  
No planeamento anual é traçado um plano de intervenções de manutenção e reparação 
de anomalias já detectadas e manutenções de periocidade cíclica previamente estabelecida. No 
entanto, havendo mensalmente um ponto de situação (Auto mensal) elaborado por cada Centro 
Operacional, esta informação tem de ser apresentada a nível Central de forma a ser aprovada e 
incluída no planeamento da operação. 
O planeamento anual, origina o agendamento de actividades programadas, estando pré 
estabelecido um plano a cumprir em termos de manutenção e ocupação e alocação das equipas 
de trabalhos internas a determinados trabalhos. 
Com base no planeamento anual ajustado e face ás necessidades que vão sendo identifi-
cadas, é avaliada a capacidade de resposta e definidas prioridades de intervenção de acordo com 
a urgência e categorização dos defeitos detectados, havendo por isso recurso a reuniões mensais 
entre o Eng. Responsável do Centro Operacional, o Gestor Operacional e os chefes das equipas 
disponíveis em cada Centro Operacional. Estas reuniões mensais servem para actualizar o pla-
neamento, avaliar os trabalhos executados no mês e quantificar o progresso dos mesmos.  
Baseando-se na avaliação de progresso e concretização do planeamento, são identifica-
das disponibilidades de equipas para realizar trabalhos não programados. 
Todo este planeamento é diariamente analisado a nível local com a coordenação entre o 
Eng. Responsável do Centro Operacional e os chefes de equipa, por forma a manter actualizado 
o planeamento e controlar todo o seu desenvolvimento, para minimizar constrangimentos de 
tráfego e cumprir prazos estipulados de execução. 
IV. Decisão de intervenção 
A etapa da tomada de decisão de intervenção é realizada após análise do defeito por par-
te do departamento responsável pelo seu tratamento e depois da verificação de disponibilidade 
para execução face ao planeamento e enquadramento da intervenção no mesmo. 
Sempre que se tratem de intervenções de pequena dimensão e sem necessidade de or-
çamentação, ou seja, trabalhos realizados pelas próprias equipas alocada a cada centro operacio-
nal, decisão de intervenção é deliberada, na sua maioria, e a nível local. 
Quando se tratam de reparações ou manutenções de maior envergadura e passiveis de 
necessidade de orçamentação, requer autorização e justificação a nível central, de modo a que 
todas as responsabilidades de pedidos de orçamentação e análise de propostas sejam efectuados 
por uma equipa específica, não ocupando desta forma os centros operacionais com burocracias e 
trabalhos de escritório. 
No caso de a duração de intervenção ser superior ou igual a 72h de trabalhos na rodovia, 
implica a execução de um projecto para aprovação por parte do InIR, que, sendo a entidade 
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reguladora das concessões de infra estruturas rodoviárias, tem que autorizar este tipo de inter-
venções (Lei n.º 24/2007 e o DR n.º 12/2008 definem e regulam as obrigações das entidades 
gestoras das vias rodoviárias quando haja lugar a obras). 
Temos nesta fase de decisão a realização do estudo do projecto de intervenção, medidas 
necessárias de contingência a efectuar em termos de desvios, sinalização e horas de trabalho 
para que a execução seja efectuada rápida e eficazmente com o menor impacto possível para o 
utente.  
Há, por vezes, necessidade de obter autorização para determinadas intervenções por par-
te dos centros operacionais, pois estes poderão não ter autoridade para aprovar obras com algu-
ma dimensão, normalmente, as solicitadas pelas autarquias, o que obriga a libertar efectivos de 
outros trabalhos e efectuar contactos com o poder local para execução de obras de melhoramen-
tos, etc. 
Este processo determina, assim, as directrizes a cumprir para a realização do projecto, 
tempos de ocupação de via para efectuar os trabalhos, desvios e sinalização de tráfego, horas de 
trabalho necessárias à execução, equipas necessárias e critérios de qualidade a cumprir para que 
a execução seja executada e concluída, sendo aprovada conforme exigido pelo contrato de con-
cessão. 
Obtém-se assim um projecto de intervenção organizado e estruturado, com o intuito de 
ser claro simples e eficaz, de modo a que da parte da concessionária exista apenas a necessidade 
de fiscalização de execução de obra. 
V. Execução 
Processo final no qual é efectuada a subcontratação de forma directa, quando o trabalho 
é adjudicado às equipas localizadas nos centros operacionais, que têm contrato de manutenção 
com a concessionária ou através de adjudicação por orçamento ou concurso. 
Em todos os pontos temos contratação externa para a realização de qualquer tipo de tra-
balhos, sendo nesta fase que se executa o projecto de sinalização e desvios de tráfego sempre 
que seja exigido e necessário. 
É dado início à execução do projecto que é sempre acompanhado pelo Eng Responsável 
do centro operacional pela zona de intervenção e pelo Gestor Operacional.  
A fiscalização é levada a cabo através de inspecções às obras, sempre acompanhadas 
por preenchimento de relatórios de fiscalização onde são anotados todos os trabalhos realizados 
até à data, recolhidos dados e documentados os processos através de fotografias e relatórios 
elaborados pelos encarregados. 
Aquando da finalização de trabalhos é efectuada uma última inspecção de controlo de 
qualidade por parte dos responsáveis e documentada fotograficamente o estado final da obra, 
para haver registos do estado final e do cumprimento de trabalhos. 
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Os trabalhos apenas se dão como concluídos após preparação de um relatório final por 
parte do Eng. Responsável do centro operacional, de forma a garantir uma boa execução e o 
cumprimento de todos os parâmetros exigidos, sendo este relatório posteriormente aprovado 
pelo Gestor operacional e dada como concluída a execução de intervenção de manuten-
ção/reparação. 
É efectuado anualmente um relatório das intervenções executadas em toda a extensão da 
concessão e enviado, também anualmente, um relatório de actividades, em papel, , para o InIR, 
para que seja auditada por parte da entidade reguladora as actividades realizadas e verificado se 
foram cumpridas todas as exigências estipuladas em contrato. 
5.2. Execução do mapeamento do fluxo de valor actual 
Tendo por base a estrutura do mapa de fluxo de valor do estado actual, foram elaboradas 
e identificadas as linhas de valor onde se evidienciam as etapas com e sem valor para os proces-
sos em análise. 
No entanto, durante este estudo detectaram-se etapas que já se encontravam com eleva-
da evolução em função da inovação tecnológica existente. Esta optimização verifica-se princi-
palmente, nos processos construtivos, os quais estão bastante evoluídos e com aplicações técni-
cas inovadoras e actualizadas. 
Elaborou-se desta forma, para cada processo estudado, um fluxo de valor actual, no qual 
se apresentam as etapas para cada processo do caso estudo, sendo posteriormente apresentadas 
medidas e propostas de melhoria com base na Lean Construction e, por fim, apresenta-se o es-
tado de fluxo futuro após optimização. 
5.2.1. Mapeamento do Fluxo de valor actual 
Neste capítulo apresenta-se a análise do fluxo de valor actual através da linha de valor 
executada com base no desperdício e constrangimentos de resposta para cada etapa. 
A linha de valor identifica e simplifica a análise de etapas que não trazem valor e que 
mostram ser etapas com elevado desperdício de tempo e recursos humanos nos processos, nos 
evidenciando desta forma oportunidades de melhoria e optimização destes sistemas/processos.  
Apresenta-se na figura abaixo uma simplificação do fluxo de valor, e deverão ser sem-
pre cumprindo todos os passos dos processos, por forma a se obter uma resolução final para o 
defeito detectado. 
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Figura 5.2 Fluxo de Valor do sistema de gestão da conservação e manutenção 
 ASCENDI 
A análise será efectuada através da avaliação do fluxo de valor estabelecido para a Ope-
radora da Ascendi, da mesma forma que no capítulo seguinte se efectuará o estudo e a apresen-
tação do fluxo para a Operadora da Brisa, seguindo o mesmo procedimento para que posterior-
mente possa haver uma comparação entre os diferentes métodos e sistemas de gestão de conser-
vação e manutenção adoptados pelas grandes concessionárias em Portugal. 
Apresenta-se abaixo o fluxo de valor elaborado para efeitos de análise do método de 
gestão da conservação e manutenção por parte da operadora Ascendi, sendo que este fluxo está 
dividido por processos, tendo sido estabelecido um fluxo para cada processo e o mesmo dividi-
do por etapas. 
Nos quadros seguintes apresentam-se os ciclos para os processos analisados, as diferen-
tes etapas a serem executadas e a ordem de execução seguida, a denominação dada às activida-
des associadas a cada etapa, e os departamentos responsáveis por cada actividade, quem é res-
ponsável por efectuar cada actividade, como deverá ser executada e apresentam-se os Input e 
Output sempre que existentes e identificados. 
É apresentado tambem o mapeamento de fluxo de valor para cada processo analisado 
nos quadros apresentados, onde, como anteriormente indicado, se apresenta a sequência e ordem 
de execução de etapas para completar todo o ciclo. 
Os quadros deverão ser lidos linha a linha, cada linha representa uma fase do ciclo de 
cada processo, onde existem n etapas para que seja completado, cada ciclo é um processo que se 
inicia na etapa 1 e termine na n. Na frente de cada quadro é apresentada a linha de valor na qual 
se demonstra, para cada etapa, se a mesma tem ou não valor para uma fácil leitura. 
 
P2 - 
Comunicação/Anál
ise de defeitos
P3 - Planeamento de 
Intervenção
P4 - Decisão de 
Intervenção/Acção
P5 - Execução da 
Obra
P1 - Detecção de 
defeitos
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i) Processo de detecção de defeitos (P1) 
No quadro abaixo demonstra-se como anteriormente se indica o ciclo distribuído por etapas apresentando a linha de valor para o estado actual do P1. 
Quadro 5.1 Mapa de fluxo do Processo de detecção de defeitos Ascendi 
  
Etapa C/Valor S/Valor
Operador CCGT
Alerta de necessidade de envio de patrulha para efectuar sinalização 
de anomalia detectada
Alerta de anomalia com 
necessidade de sinalização de 
perigo (por parte de inspecção)
Actividade Departamento Quem? Como Intput
Preenchimento de REPORT de 
inspecção com a descrição de 
situação e anomalias detectadas.
3 Alertas de perigo CAM Operador CCGT
Envio de alerta para CCGT por parte da patrulha de modo a serem 
activados os PMV's a dar alertas de perigo.
Preenchimento de REPORT de 
inspecção com a descrição de 
situação e anomalias detectadas.
Mensagens de alerta de perigo nos 
PMV's
2
Registo e documentação de 
defeitos/anomalias detectadas
CAM/SGC Patrulha/Inspecção
Recolha de dados fotográficos, e realização de testes de modo a 
obter e verificar constrangimentos a relatar
Detecção de defeito
OutPut
1 Detecção de defeito/anomalia CAM/SGC Patrulha/Inspecção
Realizando patrulhamentos diários e inspecções periódicas com 
incidência em diferentes caracteristicas de modo a verificar a 
qualidade e cumprimento de serviços mínimos.
Patrulha de inspecção rotina Detecção de defeito
Envio de patrulha para sinalizar 
situação de perigo
5 Sinalização de perigo CAM Patrulha Colocação de sinalização a identificar situação e local de perigo.
Envio de patrulha para sinalizar 
situação de perigo
Colocação de sinalização preventiva
4
Envio de patrulha para sinalização de 
perigo
CAM
E1
E2
E3
E4
E5
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ii) Processo de comunicação/análise de defeitos (P2) 
No quadro abaixo demonstra-se como anteriormente se indica o ciclo distribuído por etapas apresentando a linha de valor para o estado actual do P2. 
Quadro 5.2 Mapa de fluxo do Processo de comunicação/análise de defeitos Ascendi 
  
Etapa C/Valor S/Valor
Necessidade de intervenção e equipas 
necessárias
4
Verificação de necessidade de equipas 
de intervenção
CAM/SGC/DE
Eng. Responsável pelo 
departamento 
Verificação e análise de Report de defeito, averiguação de 
necessidade de intervenção e equipas necessárias
Report de defeito
Análise de Report, verificação de 
responsabilidade encaminhamento via 
email para departamento responsável
3
Análise de report de defeito e 
verificação
SGC/DE
Eng. Responsável pelo 
departamento 
Verificação de tipologia de defeitos detectados e análise  de 
reparação
Report enviado por email Análise de Report
2
Análise de responsabilidades de 
verificação de defeito
CAM Eng. Responsável CAM
Verificação de tipologia de defeitos detectados e análise de 
enquadramento de responsabilidade de reparação
Report de defeito 
OutPut
1 Participação de detecção de defeito CAM Patrulha/Inspecção
Entrega de Report de detecção em formato papel e registo 
informático do mesmo
Report de defeito
Arquivo de Relatórios diários e Entrada de 
dados em sistema Informático 
correctamente tipificado de acordo com 
responsabilidades
Actividade Departamento Quem? Como Intput
E1
E2
E3
E4
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iii) Processo de planeamento de intervenção/acção (P3) 
No quadro abaixo demonstra-se como anteriormente se indica o ciclo distribuído por etapas apresentando a linha de valor para o estado actual do P3. 
Quadro 5.3 Mapa de fluxo do Processo de planeamento de intervenção/acção Ascendi 
  
Etapa C/Valor S/Valor
Entrada de intervenção em planemento
Necessidade de intervenção Urgente/Não 
Urgente
Tempo máximo de resposta para 
reparação/manutenção, duração de 
intervenção (<72h/>72h)
OutPut
Alocação de equipas necessárias
3 Avaliação de urgência de intervenção CAM/SGC/DE
Eng. Responsável/Equipa 
de intervenção
Verificação de tipificação/categoria de defeito e urgência de 
internvenção
Tipificação de urgência
5 Planemanemento de intervenção CAM Eng. Responsável Alocação de equipa e intervenção no planeamento Alocação de equipas necessárias
2 Avaliação de tempos de resposta CAM/SGC/DE Eng. Responsável
Análise dos tempos de resposta definidos em PCQ e avaliação da 
duração de intervenção, verificação de duração de execução de obra
Tipificação de urgência
4
Verificação de dispinibilidade de 
equipas de intervenção necessárias
CAM/SGC/DE Eng. Responsável
Análise de ocupação de equipas de intervenção, análise de 
planeamento anual e mensal
Necessidade de intervenção 
Urgente/Não Urgente
1 Análise de necessidade de intervenção CAM/SGC/DE
Eng Responsável/Equipa 
de intervenção
Verificação do tipo de degradação e defeito detectado, tipificação de 
urgência de intervenção
Report Defeito Tipificação de urgência
Actividade Departamento Quem? Como Intput
E3
E4
E5
E1
E2
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iv) Processo de decisão de intervenção/acção (P4)  
No quadro abaixo demonstra-se como anteriormente se indica o ciclo distribuído por etapas apresentando a linha de valor para o estado actual do P4. 
Quadro 5.4 Mapa de fluxo do Processo de decisão de intervenção/acção Ascendi 
  
Etapa C/Valor S/Valor
Adjudicação de execução de obra
Equipas Necessárias de Intervenção
5 Adjudicação de obra CAM Eng.Responsável Adjudicação de Obra
Equipas Necessárias de 
Intervenção
4
Aprovisionamento de equipas 
necessárias à intervenção
CAM Eng.Responsável
Alocação de necessidade de equipas de intervenção determinada 
durante o planeamento
Concurso de adjudicação de obra
3
Elaboração de Concurso para 
realização de obra de intervenção
CAM
Eng. Responsável/Equipa 
de execução de concursos
Realização de concurso para adjudicação de obra
Plano de quantidade de trabalhos e 
projecto final
Concurso de adjudicação de obra
2
Execução de projecto de intervenção 
final
CAM/SGC
Eng. Responsável/Equipa 
de intervenção
Elaboração de plano de trabalhos a realizar Intervenção Necessária
Plano de quantidade de trabalhos e projecto 
final
Actividade Departamento Quem? Como Intput OutPut
Verificação de avaliação efectuada no planeamento sobre o report de 
defeito, verificação de intervenção acção necessária para 
corrigir/repor
Eng.Responsável/Equipa 
de intervenção
CAM/SGCAvaliação de intervenção necessária1 E1
E2
E3
E4
E5
Intervenção Necessária
Entrada de intervenção em 
planemento
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v) Processo de execução de obra (P5) 
No quadro abaixo demonstra-se como anteriormente se indica o ciclo distribuído por etapas apresentando a linha de valor para o estado actual do P5. 
Quadro 5.5 Mapa de fluxo do Processo de execução de obra Ascendi
Etapa C/Valor S/Valor
Obra Concluída
Inicio de Intervenção/Acção
Planeamento de Execução
7 Aceitação de intervenção concluída CAM/SGC Eng Responsável
Aceitação do report de controlo de qualidade executado por parte do 
CAM, aprovação final pelo departamento responsável
Report de aprovação, validação 
de execução de intervenção
Report de aprovação, validação de 
execução de intervenção
6
Execução de Report para controlo 
anual pelo InIR
SGC Eng Responsavel
Execução de Report de controlo e execução de obra para controlo 
anual por parte do InIR
Report de aprovação, validação 
de execução de intervenção
Report de controlo de qualidade para InIR 
em formato de Relatório em  papel enviado 
anualmento
5
Aprovação de intervenção e plano de 
trabalhos realizado 
SGC Eng Responsavel Elaboração de Report de aprovação obra realizada
Fiscalização de qualidade de 
intervenção
4
Controlo de cumprimento de projecto 
de execução, controlo de realização de 
plano de trabalhos.
CAM/SGC Eng Responsável
Fiscalização de obra por parte do CAM responsável, de forma a 
garantir controlo de qualidade de execução
Inicio de Intervenção/Acção Fiscalização de qualidade de intervenção
3 Execução de Estaleiro/Obra CAM/SGC Empresa Subcontratada Iniciação de execução de obra no local a intervir
Sinalização e desvios de tráfego 
necessários para a realização de 
intervenção
2
Execução de desvios de tráfego, 
sinalização de local em obras
CAM
Eng Responsável/Equipa 
de intervenção
Realização de sinalização segundo as normas definidas no manual de 
manutenção e operação
Planeamento de Execução
Sinalização e desvios de tráfego 
necessários para a realização de 
intervenção
1
Execução de projecto de 
Intervenção/Acção
CAM/SGC/DE Eng Responsável
Execução de plano de intervenção, planeamento de trabalhos e 
verificação de constrangimentos de tráfego
Plano de quantidade de trabalhos e 
projecto final
Actividade Departamento Quem? Como Intput OutPut
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
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 BRISA 
A análise será efectuada através da avaliação do fluxo de valor estabelecido para a Ope-
radora da Brisa, este fluxo de valor foi baseado no processo que decorre desde a detecção de 
uma anomalia, até à execução de obras de conservação para que estejam em qualquer momento 
garantidas todas as condições de serviço. 
Apresenta-se abaixo o fluxo de valor para efeitos de análise do método de gestão da 
conservação e manutenção por parte da operadora da Brisa, sendo que este fluxo está dividido 
por processos, tendo sido estabelecido um fluxo para cada processo e o mesmo dividido por 
etapas. 
Nos quadros seguintes apresentam-se os ciclos para os processos analisados, as diferen-
tes etapas a ser executadas e a ordem de execução seguida, a denominação dada às actividades 
associadas a cada etapa, e os departamentos responsáveis por cada actividade, quem é responsá-
vel por efectuar cada actividade, como deverá ser executada e apresentam-se os Inputs e Out-
puts sempre que existentes e identificados. 
Os quadros deverão ser lidos linha a linha, cada linha representa uma fase do ciclo de 
cada processo, onde existem n etapas para que seja completado, cada ciclo é um processo que se 
inicia na etapa 1 e termine na n. Na frente de cada quadro é apresentada a linha de valor na qual 
se demonstra para cada etapa se a mesma tem ou não valor, para uma mais fácil leitura.
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i) Processo de detecção de defeito (P1) 
No quadro abaixo demonstra-se como anteriormente se indica o ciclo distribuído por etapas apresentando a linha de valor para o estado actual do P1. 
 
Quadro 5.6 Mapa de fluxo do Processo de detecção de defeitos Brisa 
  
Etapa C/Valor S/Valor
E1
Envio de alerta para CCO por parte da patrulha de modo a serem 
activados os PMV's a dar alertas de perigo.
Preenchimento de REPORT de inspecção 
com a descrição de situação e anomalias 
detectadas.
Mensagens de alerta de perigo nos PMV's
1 Detecção de defeito/anomalia CO/BEG Patrulha/Inspecção
Realizando patrulhamentos diários e inspecções periódicas com 
incidência em diferentes caracteristicas de modo a verificar a qualidade 
e cumprimento de serviços mínimos.
Patrulha de inspecção rotina Detecção de defeito
Actividade Departamento Quem? Como Intput OutPut
3
5 Sinalização de perigo CO Patrulha
Alertas de perigo CCO Operador CCO
4 Envio de patrulha para sinalização de perigo CCO Operador CCO
2
Colocação de sinalização a identificar situação e local de perigo.
Envio de patrulha para sinalizar situação 
de perigo
Colocação de sinalização preventiva
Alerta de anomalia com necessidade de 
sinalização de perigo (por parte de 
inspecção)
Envio de patrulha para sinalizar situação de perigo
Alerta de necessidade de envio de patrulha para efectuar sinalização de 
anomalia detectada
Detecção de defeito
Preenchimento de REPORT de inspecção com a 
descrição de situação e anomalias detectadas.
Registo e documentação de 
defeitos/anomalias detectadas
CO/BEG Patrulha/Inspecção
Recolha de dados fotográficos, e realização de testes de modo a obter e 
verificar constrangimentos a relatar
E2
E3
E4
E5
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ii) Processo de comunicação/análise de defeitos (P2) 
No quadro abaixo demonstra-se como anteriormente se indica o ciclo distribuído por etapas apresentando a linha de valor para o estado actual do P2. 
Quadro 5.7 Mapa de fluxo do Processo de detecção de defeitos Brisa 
  
Etapa C/Valor S/Valor
Report de defeito reencaminhado da 
BO&M
Análise de Report
5
Verificação de necessidade de equipas de 
intervenção
BEG
Eng. Responsável pelo 
departamento 
Verificação e análise de Report de defeito, averiguação de necessidade 
de intervenção e equipas necessárias
Report de defeito Transmite à BO&M necessidade de intervenção
4
Análise de responsabilidades de verificação 
de defeito
BEG
Eng. Responsável de 
BEG
Verificação de tipologia de defeitos detectados e análise de 
enquadramento de responsabilidade de reparação
1 Participação de detecção de defeito CO Patrulha/Inspecção
Comunica ao CCO e entrega de Report de detecção em formato papel 
(relatórios diários) no CO
Report de defeito Arquivo de Relatórios diários
Report de defeito reencaminhado de CO
Eng. Responsável da 
convervação
Verificação de tipologia de defeitos detectados e análise de 
enquadramento de responsabilidade de reparação
2
Análise de Report/Encaminhamento para BEG (via 
email)
3
Análise de responsabilidades de verificação 
de defeito
BO&M
Actividade Departamento Quem?
Análise de responsabilidades de verificação 
de defeito
CO Eng. Responsável de CO
Verificação de tipologia de defeitos detectados e análise de 
enquadramento de responsabilidade de reparação
Arquivo de Relatórios diários
Análise de Report/Encaminhamento para responsável da 
manutenção (pequenas anamalias) ou para responsável 
conservação da BO&M (anomalias significativas)
Como Intput OutPut
E2
E3
E4
E5
E1
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iii) Processo de planeamento de intervenção/acção (P3) 
No quadro abaixo demonstra-se como anteriormente se indica o ciclo distribuído por etapas apresentando a linha de valor para o estado actual do P3. 
Quadro 5.8 Mapa de fluxo do Processo de planeamento de intervenção/acção Brisa 
 
iv) Processo de decisão de intervenção/acção (P4) 
No quadro abaixo demonstra-se como anteriormente se indica o ciclo distribuído por etapas apresentando a linha de valor para o estado actual do P4. 
Quadro 5.9 Mapa de fluxo do Processo de decisão de intervenção/acção Brisa 
  
Etapa C/Valor S/ValorQuem? Como Intput OutPut
1 Análise de necessidade de intervenção BO&M
Eng Responsável/Equipa 
de intervenção
Verificação do tipo de degradação e defeito detectado, tipificação de 
urgência de intervenção
Report Defeito Tipificação de urgência
Tipificação de urgência Necessidade de intervenção Urgente/Não Urgente
3
E2
Actividade Departamento
Avaliação de tempos de resposta CO Eng. Responsável Análise dos tempos de resposta definidos em PCQ Tipificação de urgência
Tempo máximo de resposta para reparação/manutenção, 
duração de intervenção (<72h/>72h)
2 Avaliação de urgência de intervenção CO/BEG
Eng. 
Responsável/Equipa de 
intervenção
Verificação de tipificação/categoria de defeito e urgência de 
internvenção
Necessidade de intervenção Urgente/Não 
Urgente
Alocação de equipas necessárias
5 Planemanemento de intervenção CO/CCO/BEG Eng. Responsável Alocação de equipa e intervenção no planeamento Alocação de equipas necessárias Entrada de intervenção em planemento
4 Verificação te duração de internveção CO Eng. Responsável
Avaliação da duração de intervenção, verificação de duração de 
execução de obra
E1
E4
E5
E3
Etapa C/Valor S/ValorActividade Departamento Quem? Como Intput OutPut
Entrada de intervenção em planemento Propor intervenção à BCR
2 Execução de projecto de intervenção final BEG
Eng. 
Responsável/Equipa de 
intervenção
Elaboração de plano de trabalhos a realizar Propor intervenção à BCR Plano de quantidade de trabalhos e projecto final
1 Avaliação de intervenção necessária BEG Eng.Responsável
 Avaliação  de intervenção acção necessária para corrigir/repor. Estimar 
custos
Plano de quantidade de trabalhos e 
projecto final
Orçamento de Internveção
4
Elaboração de Concurso para realização de 
obra de intervenção
BEG
Eng. 
Responsável/Equipa de 
execução de concursos
Realização de concurso para adjudicação de obra Orçamento de Internveção Concurso de adjudicação de obra
3
Necessidade de Orçamentação de 
intervenção
BO&M/BEG Eng.Responsável
Análise de necessidade de orçamentação de intervenção, poderá haver 
necessidade de orçamentação ou não
Concurso de adjudicação de obra Adjudicação de execução de obra5 Adjudicação de obra BEG/BCR Eng.Responsável Adjudicação de Obra
E1
E2
E3
E4
E5
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v) Processo de execução de obra (P5) 
No quadro abaixo demonstra-se como anteriormente se indica o ciclo distribuído por etapas apresentando a linha de valor para o estado actual do P5. 
Quadro 5.10 Mapa de fluxo do Processo de execução de obra Brisa 
Etapa C/Valor S/Valor
7 Aceitação de intervenção concluída BEG/BCR/CO Eng Responsável
Aceitação do report de controlo de qualidade executado por parte do CO, 
aprovação final pelo departamento responsável
Report de aprovação, validação de 
execução de intervenção
Obra Concluída
5
Aprovação de intervenção e plano de 
trabalhos realizado 
CO Eng Responsavel Elaboração de Report de aprovação obra realizada Fiscalização de qualidade de intervenção
Report de aprovação, validação de execução de 
intervenção
6
Execução de Report para controlo anual 
pelo InIR
BCR Eng Responsavel
Execução de Report de controlo e execução de obra para controlo anual 
por parte do InIR
Report de aprovação, validação de 
execução de intervenção
Report de controlo de qualidade para InIR em formato 
de Relatório em  papel enviado anualmento
3 Execução de Estaleiro/Obra BEG Empresa Subcontratada Iniciação de execução de obra no local a intervir
Sinalização e desvios de tráfego 
necessários para a realização de 
intervenção
Inicio de Intervenção/Acção
4
Controlo de cumprimento de projecto de 
execução, controlo de realização de plano 
de trabalhos.
BEG Eng Responsável
Fiscalização de obra por parte do BEG/ CO responsável, de forma a 
garantir controlo de qualidade de execução
Inicio de Intervenção/Acção Fiscalização de qualidade de intervenção
2
Execução de desvios de tráfego, sinalização 
de local em obras
CO/ Empreiteiro
Eng Responsável/Equipa 
de intervenção
Realização de sinalização segundo as normas definidas no manual de 
manutenção e operação
Planeamento de Execução
Sinalização e desvios de tráfego necessários para a 
realização de intervenção
Actividade Departamento Quem? Como Intput OutPut
1 Execução de projecto de Intervenção/Acção BEG Eng Responsável
Execução de plano de intervenção, planeamento de trabalhos e 
verificação de constrangimentos de tráfego
Plano de quantidade de trabalhos e 
projecto final
Planeamento de Execução
E3
E4
E5
E6
E7
E1
E2
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5.2.2. Análise e Comparação das Linhas de valor do estado actual  
i) Linha de Valor Processo de detecção de defeito 
Apresenta-se nas figuras seguintes as linhas de valor ao longo do ciclo no estado actual 
do processo P1 para ambas as operadoras em estudo. 
 
Figura 5.3 Linha de Valor do processo de detecção de defeitos Actual da Brisa 
 
Figura 5.4 Linha de Valor do processo de detecção de defeitos Actual da Ascendi 
No processo de detecção de defeitos, ao analisar-se as linhas de valor de ambas as ope-
radoras verificamos que têm o mesmo número de etapas mas, no caso da Ascendi temos um 
acréscimo de valor nas etapas 2 e 3, que são referentes ao tipo de arquivo de report de defeitos. 
Este valor extra advém do sistema informático que a mesma adopta e que permite um 
registo, através do CCGT existente em cada CAM, directamente na base de dados, minimizando 
o desperdício em papel e de tempo na recolha e análise destes mesmos report’s diários de ins-
pecção e patrulhamento. 
Verifica-se, também, que ambas as operadoras têm como etapa sem valor o procedimen-
to de reenvio de uma equipa de patrulha para efectuar a sinalização no caso de o defeito ser 
detectado por uma inspecção efectuada por empresa subcontratada, sendo uma etapa sem valor, 
é uma oportunidade de kaizen. 
Esta oportunidade pode ser convertida em ganho, criando obrigatoriedade de todo o tipo 
de inspecção ter capacidade de sinalização e, caso tal não seja possivel, deverá requisitar os 
serviços da patrulha e pagar esses mesmos serviços. 
ii) Linha de Valor Processo de comunicação/análise de defeito 
Apresenta-se nas figuras seguintes as linhas de valor ao longo do ciclo no estado actual 
do processo P2, para ambas as operadoras em estudo. 
 
Figura 5.5 Linha de Valor do processo de comunicação/análise de defeitos Actual da Brisa 
 
Figura 5.6 Linha de Valor do processo de comunicação/análise de defeitos Actual da Ascendi 
Neste processo verifica-se à partida que na Ascendi, com apenas quatro etapas, o pro-
cesso fica concluído, fruto do seu sistema de informação e gestão interna de registos, sendo que 
a única etapa sem valor é a 3, na qual existe por vezes a necessidade de reenvio de informação e 
alertas do CAM para o SGC através de email. Este processo por parte da Ascendi apresenta 
menor número de etapas também pela sua forma organizacional. 
Com valor (x)
Sem valor (y)
++++E1+++++
---E2--- ---E3--- ---E4---
++++E5+++++
Com valor (x)
Sem valor (y)
++++E1+++++ ++++E2+++++ ++++E3+++++
---E4---
Com valor (x)
Sem valor (y)---E1--- ---E2--- ---E3--- ---E4--- ---E5---
Com valor (x)
Sem valor (y)
++++E2+++++
---E3---
++++E4+++++++++E1+++++
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A Ascendi tem grande descentralização de poderes, existindo uma independência dos 
centros de decisão local e central, não havendo por isso necessidade de grande passagem de 
informação, a não ser pontualmente. 
No entanto, no processo da Brisa, verifica-se que se trata de um processo onde todo o 
fluxo é sem valor, tendo-se verificado um grande atraso e desperdício de tempo e recursos hu-
manos para efectuar toda a comunicação de responsabilidades. Adicionalmente, a análise das 
responsabilidades evidenciou-se uma grande interdependência, que se apresenta muito desvanta-
josa durante todo o processo. Constata-se assim, existir uma enorme necessidade de facultar 
dados e envio e troca de informação entre o poder local, sendo este representado pelo CO, e o 
central, CCO, que posteriormente ainda poderá ter que atribuir responsabilidade ao departamen-
to de engenharia, o BEG. 
Com toda esta necessidade de passagem de informação e verificação de responsabilida-
des para análise e avaliação de report’s, verifica-se uma enorme necessidade de actualização 
dos sistemas e da organização da base de dados, sendo um ponto fundamental de kaizen, por 
forma a adoptar um sistema já existente dentro da mesma, mas que apenas se encontra enqua-
drado para a gestão de incidências por acidentes, sendo que fora deste ficam todas as outras 
situações ligadas à conservação e manutenção. 
Este processo acaba por ser controlado através de contactos, email e com um registo em 
base de Excel, de forma a obter algum controlo e informações. 
iii) Linha de Valor Processo de planeamento de intervenção 
Apresenta-se nas figuras seguintes as linhas de valor ao longo do ciclo no estado actual 
do processo P3 para ambas as operadoras em estudo. 
 
Figura 5.7 Linha de Valor do processo de planeamento de intervenção Actual da Brisa 
 
Figura 5.8 Linha de Valor do processo de planeamento de intervenção Actual da Ascendi 
Para o processo de planeamento de intervenção verifica-se que em ambas as Operadoras 
o fluxo tem valor, existe um bom planeamento, com a etapa 3 a ser a única sem valor, tratando-
se da uma etapa onde tem de ser feita a avaliação da duração de intervenção. 
A mesma avalia se a duração será superior ou inferior a 72 horas. Este tipo de avaliação 
existe devido ao constrangimento da via, e é interposto pelo InIR no caso de qualquer interven-
ção com duração superior a 72 horas, sendo necessário ser submetido um projecto para aprova-
ção no InIR. 
Esta etapa revela-se sem valor devido à necessidade de posteriormente existir a obriga-
toriedade de um controlo externo e uma autorização externa para o planeamento de acção. É 
Com valor (x)
Sem valor (y)---E3---
++++E4+++++ ++++E5+++++++++E1+++++ ++++E2+++++
Com valor (x)
Sem valor (y)
++++E1+++++
---E2---
++++E3+++++ ++++E4+++++ ++++E5+++++
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uma etapa que até existir uma autorização de acção, não se pode efectuar o planeamento e alo-
car a intervenção no mesmo. 
É uma exigência que poderia ser abolida por parte do InIR, no caso de haver um contro-
lo em tempo real, como é pretensão do InIR para controlar as concessões em todo o país. Po-
rém, devido a cláusulas contratuais, tal não é ainda possível, sendo uma exigência que serve 
para efectivar um controlo que, de certo modo, é contornado por parte das operadoras efectuan-
do uma divisão de tempo de duração de intervenção, ou seja, se a intervenção for de uma dura-
ção de 72 horas, esta será dividida em duas de 36 horas.Sendo uma questão contornável, é no 
entanto uma etapa que existe e que retira valor ao processo. 
iv) Linha de Valor Processo de decisão de intervenção 
Apresenta-se nas figuras seguintes as linhas de valor ao longo do ciclo no estado actual 
do processo P4 para ambas as operadoras em estudo. 
 
Figura 5.9 Linha de Valor do processo de planeamento de intervenção Actual da Brisa 
 
Figura 5.10 Linha de Valor do processo de decisão de intervenção Actual da Ascendi 
Durante o processo de decisão de intervenção verifica-se que a independência existente 
por parte dos CAM da operadora Ascendi é uma vantagem preponderante no processo, pois 
permite a minimização de etapas e todas elas acrescentam valor por serem de decisão autónoma 
e sem necessidade de autorizações e pedidos de orçamento ou autorização para execução de 
determinados trabalhos a outros departamentos. 
Temos assim um processo apenas com 6 etapas na operadora Ascendi onde não se iden-
tifica nenhuma etapa sem valor. No entanto, na operadora Brisa verifica-se a existência de mais 
uma etapa e constata-se que as etapas 3 e 4 não têm valor. 
São estas etapas que têm necessidade de orçamentação, sendo uma tarefa efectuada 
apenas a nível central na Brisa e, por isso, há uma quebra no fluxo de decisão, existindo neces-
sidade de envio de pedido de orçamento por parte do CO para o CCO para posteriormente ser 
elaborado concurso para se decidir a quem se irá adjudicar a obra. 
Verifica-se, assim, uma possível implementação de proposta de kaizen com a descentra-
lização de poderes de decisão em termos de orçamentação. Este modelo poderia ter valor, caso a 
informação fosse processada de forma automatizada, sem recurso a telefonemas ou envios de 
email para notificar autorizações, etc. Através da optimização das etapas sem valor, maximizan-
do o processo e todas as trocas de informação e análises de decisão. 
 
 
Com valor (x)
Sem valor (y)
++++E1+++++ ++++E2+++++
---E3--- ---E4---
++++E5+++++
Com valor (x)
Sem valor (y)
++++E1+++++ ++++E2+++++ ++++E3+++++ ++++E4+++++ ++++E5+++++
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v) Linha de Valor Processo de execução de intervenção 
Apresenta-se nas figuras seguintes as linhas de valor ao longo do ciclo no estado actual 
do processo P5 para ambas as operadoras em estudo. 
 
Figura 5.11 Linha de Valor do processo de execução de obra Actual da Brisa 
 
Figura 5.12 Linha de Valor do processo de execução de obra da Ascendi 
Para o processo de execução de obra identificou-se como etapas sem valor, no caso da 
Brisa, a etapa 2, a qual consiste na execução de sinalização e desvios de tráfego, que é sempre 
efectuada pelas equipas de patrulha dos CO, o que implica um custo e a ocupação de uma equi-
pa sem necessidade directa. No caso da Ascendi, esta tarefa é realizada pelos subcontratados 
que foram obrigados a uma obter certificação e qualificação, no sentido de sinalização e segu-
rança de trabalhos em vias rodoviárias activas. Retirando ainda outro proveito de, no caso dos 
subcontratos em que as empresas não estão acreditadas e qualificadas, poderem contratar os 
serviços do próprio CAM para auxilio nesta etapa. 
No entanto, na etapa 4 da Ascendi, verificou-se que a mesma não trazia valor ao fluxo 
do processo, pois, o controlo executado por parte da operadora Ascendi não é eficiente devido 
ao pouco rigor e falta de efectivos que efectuam esta fiscalização. A fiscalização por parte das 
operadoras é um ponto fundamental, para garantir que todas as intervenções são executadas de 
forma rigorosa e sem hipótese de descorar no cumprimento do planeado e projectado. 
A Brisa desde sempre se afirmou no ramo da fiscalização devido à origem da sua exis-
tência antes da privatização, tendo-se verificado a existência de um melhor controlo da qualida-
de em relação à Ascendi, o que se reflecte nos diferentes valores das etapas. 
Outra etapa que em ambas as operadoras é sem valor é a etapa 5, a qual consiste na exe-
cução de relatório de intervenção para enviar ao InIR. Em ambos os casos esta é uma etapa sem 
valor a qual teria mais preponderância, eficácia e sentido se fosse efectuada através de acompa-
nhamento, em tempo real, dos acontecimentos das concessões. Seria assim uma forma de con-
trolo directo e mais eficaz por parte do concedente, Estado Português, que se representa através 
do InIR para efectivar um controlo de qualidade das concessões.  
No entanto, verifica-se que em ambas as operadoras este controlo ainda é efectuado 
através da execução de relatórios escritos, sendo que no caso da Brisa é um relatório anual e na 
Ascendi, mensal, devido ao facto de os contratos serem mais recentes. 
Por último, temos a etapa 6 sem valor na operadora Ascendi pelo facto de a aprovação 
de execução de obra não ser sempre efectuada através de inspecção local por parte do responsá-
vel do CAM, sendo aprovada a intervenção com base em relatórios de obra executados pela 
empresa contratada e seus responsáveis. 
Com valor (x)
Sem valor (y)---E6---
++++E7+++++++++E1+++++
---E2---
++++E3+++++ ++++E4+++++ ++++E5+++++
Com valor (x)
Sem valor (y)---E4---
++++E5+++++
---E6--- ---E7---
++++E1+++++ ++++E3+++++ ++++E4+++++
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Esta situação verifica-se devido à extensão de responsabilidades que cada CAM tem à 
sua alçada, o que não permite um controlo “in loco” e uma aprovação com visualização por 
parte do responsável do CAM no local. 
Nos quadros 5.11 e 5.12 encontra-se esquematizado o mapeamento de fluxo de valor 
elaborado e os resultados obtidos para o fluxo de valor futuro, após a introdução de diferentes 
técnicas de Lean Construction. 
Apresenta-se deste modo nas linhas para cada processo identificado no mapeamento de 
fluxo de valor, uma linha com e sem valor. Identifica-se em cada coluna, para cada etapa, atra-
vés da marcação X, a linha com ou sem valor, de forma a verificar se etapas têm ou não valor no 
processo. 
Apresenta-se desta forma no quadro 5.11 e 5.12 uma síntese, para mais fácil leitura, da 
análise efectuada no ponto 5.2.2 no qual se indica que etapas agregam valor ou não e porquê. 
 
Quadro 5.11 Síntese Fluxo de Valor Ascendi Actual 
 
 
Com Valor x x x
Sem Valor x x
Com Valor x x x
Sem Valor x
Com Valor x x x x
Sem Valor x
Com Valor x x x x x
Sem Valor
Com Valor x x x x
Sem Valor x x x
Processos
P1
-
P2
P3
P4
P5
-
Etapas
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7
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Quadro 5.12 Síntese Fluxo de Valor Brisa Actual 
 
5.3. Medidas e propostas de melhoria ao fluxo de valor aplicando Tecnicas 
Lean  
5.3.1. Ascendi 
Com base na estrutura apresentada no mapeamento de fluxo de valor, foi efectuada a 
avaliação de cada uma das etapas do processo. Durante essa avaliação detectaram-se etapas e 
procedimentos já enquadrados na filosofia Lean, sendo que há algumas técnicas de implementa-
ção da Lean Construction identificadas no processo estudado.  
Como no processo analisado anteriormente foram identificadas muitas semelhanças 
com o utilizado pela Brisa, tal deve-se, em parte, ao facto de o sistema base de gestão, operação 
de conservação e manutenção da Ascendi ter sido, no início, baseado e apoiado na estruturação 
da operadora Brisa que foi a primeira concessionária em Portugal. 
Constata-se assim que foi aplicado o sistema Last Planner nas acções de planeamento, 
sendo que existe um planeamento de antevisão, o qual, apesar de haver um planeamento anual, 
pode ser alterado consoantes as necessidades, garantindo sempre que todas as actividades de 
conservação e manutenção são executadas e completadas no tempo planeado, existindo um con-
trolo mensal do planeamento e um acompanhamento semanal por forma a actualizar necessida-
des de especial intervenção. 
Existe também o recurso indirecto à verificação da Percentagem de Planeado Concluído 
do planeamento anual, com regularidade mensal, de forma indirecta e através de controlo por 
parte do Centro de Assistência e Manutenção que efectua o controlo e planeamento de acções. 
 Há um registo de todas as actividades concluídas e por concluir, por forma a haver um 
registo das razões que levaram à não execução do planeado. Este registo é efectuado e guardado 
pelo responsável local, e sempre alocado na base de dados para que esteja disponível na base de 
dados interna, de modo a ser controlado e verificado pela Comissão Executiva. 
Com Valor x x
Sem Valor x x x
Com Valor
Sem Valor x x x x x
Com Valor x x x x
Sem Valor x
Com Valor x x x
Sem Valor x x
Com Valor x x x x x
Sem Valor x x
Processos
P1
-
P2
P3
P4
P5
Etapas
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7
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Verificou-se que existem reuniões regularmente com os trabalhadores, apesar de não se-
rem efectuadas diariamente, com o Eng Responsável pelo Centro de Assistência e Manutenção. 
No entanto, são diariamente realizadas reuniões entre o encarregado e as equipas de interven-
ção, sendo que anualmente existe uma reunião entre a Comissão Executiva (CE) e os Eng Res-
ponsáveis de todos os Centros de Assistência e Manutenção (CAM) e o Eng Responsável pelos 
Serviços de Gestão e Conservação (SGC), por forma a existir uma partilha de experiências e 
modelos de acção e propostas de melhoria. 
Constata-se também a alocação de equipas num modelo Just in Time, tendo por base o 
planeamento de intervenções em diferentes frentes e o uso de subempreitadas com diferentes 
tempos de intervenção, em conformidade com as prioridades. 
O recurso à subempreitada, minimiza custos fixos e desperdícios com equipamentos e 
mão-de-obra parada por parte da concessionária, utilizando equipas subcontratadas de forma 
directa ou por orçamentação. 
Existe ainda a aplicação de Kaizen com uma tentativa de melhoria contínua por parte de 
toda a estrutura de operação, sendo que esta melhoria é mais visível na gestão e controlo de 
tráfego do que na operação e gestão da manutenção da concessão. 
Propostas de melhoria - Ascendi 
i) Detecção/Identificação de defeitos 
No processo de detecção de defeitos, foi verificado que, apesar de existir um procedi-
mento já automatizado (todo o processo de detecção de defeito é sempre introduzido numa base 
de dados informatizada e o CCGT, localizado em cada CAM, faz a gestão independente de to-
das as situações reportadas) temos uma proposta de kaizen no sentido de que, no caso de inspec-
ções efectuadas por entidades subcontratadas, as mesmas deverão ser sempre obrigadas a ter 
sistemas de sinalização para eventuais situações de perigo, ou seja, estar implementada a obriga-
toriedade de envio de uma patrulha de acompanhamento para inspecções quando existir neces-
sidade de sinalização. 
Com este kaizen evita-se a necessidade de report de necessidade de sinalização para 
posteriormente ser enviada uma patrulha para efectuar a sinalização. 
ii) Comunicação/Análise de defeitos detectados 
Sendo a comunicação efectuada com base na recolha de informação e na condução des-
ta de um modo rápido e eficaz para os locais correctos de análise, e verificada que esta comuni-
cação é efectuada de uma forma eficaz, constata-se, no entanto que apesar de esta informação 
dar entrada numa base de dados informatizada, a mesma não está a ser totalmente optimizada. 
Há ainda falta de coordenação e não utilização de todas as ferramentas disponíveis, vis-
to haver ainda um elevado recurso a troca de informação através de email e não de recolha di-
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recta de informação da base de dados. Esta falha ocorre pela não utilização e não formação dos 
utilizadores diários no programa GISA, o qual foi desenvolvido para optimizar toda a estrutura. 
Identifica-se aqui uma oportunidade de utilização de um mapa de falhas para verificar e 
analisar o processo de utilização e melhoria de sistema, com recurso a recolha de opiniões e 
informação junto dos utilizadores diários do sistema, existindo, assim, uma oportunidade de 
kaizen e aplicação dos 5’S com o encorajamento de autodisciplina de utilização de recursos que 
trazem melhoria e optimização para o sistema. 
Foi identificado que este sistema, com as suas limitações e devido a encontrar-se em de-
senvolvimento contínuo, apresenta ainda dificuldades, face à quantidade de informação existen-
te e necessária armazenar, sendo que a vertente com mais dificuldades de implementação é o 
módulo de gestão de conservação e manutenção de pavimentos, sendo assim recomendado uma 
optimização e simplificação da informação armazenada. 
Recomenda-se, nas circunstâncias, armazenamento em sistema SIGA de informação útil 
e não exagerada, e deverá ser feita uma selecção e separação entre a informação necessária de 
utilização transversal a todos os departamentos e a informação mais específica a ser armazenada 
em sistema e programas específicos para utilização de departamentos especializados. 
Como identificado pelos próprios utilizadores do sistema, verifica-se que o mesmo é 
muito pesado devido a agrupar numa só base de dados o conteúdo de diferentes programas. 
Verificou-se que o acesso a estes programas é uniforme a todos os departamentos. Sugere-se a 
diferenciação de necessidades por departamento e a separação de bases de dados para criar uma 
maior fluidez de acesso e navegação. Isto é cada departamento deverá ter acesso geral ao siste-
ma SIGA, mas também a uma possivel base de dados independente, a qual não esteja carregada 
com os programas não utilizados. No entanto, poderá ser sempre acessível, em caso de necessi-
dade a bases de dados não correntemente utilizadas através de diferenciação de perfis de utiliza-
dores. 
Optimiza-se assim a base de dados e agiliza-se a navegação, tanto na intranet como 
através do próprio acesso remoto pela internet.  
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iii) Planeamento de Acção 
No processo de planeamento, constatou-se que devido à independência de cada Centro 
de Assistência e Manutenção, este é o responsável único e directo por cada concessão, sendo 
que, para cada concessão ganha, verifica-se a criação de uma Operadora “independente” em 
termos de operação e manutenção, isto é, os Centros de Assistência e Manutenção são individu-
almente “independentes” de forma a tomarem decisões sem recurso a um departamento central. 
No entanto existe, obviamente, uma coordenação central que é efectuada pelos Serviços 
de Gestão e Conservação mas, a decisão final é por norma sempre do Centro de Assistência e 
Manutenção. 
Foi assim identificado que apesar desta independência, as limitações de recursos huma-
nos são um factor limitador da acção de planeamento e que sempre que existem intervenções 
com duração superior a 72h, haverá necessidade de colaboração por parte dos Serviços de Ges-
tão e Conservação para auxiliar na realização do projecto. 
O planeamento é efectuado de numa base anual, sempre com foco em orçamentos anu-
ais que deverão ser respeitados, sendo uma oportunidade de kaizen a execução e verificação-
mensal do planeamento em conjunto com os Serviços de Gestão de Conservação, de modo a 
obter um controlo do planeamento mais apertado.  
iv) Decisão de intervenção 
A decisão inicial de intervenção é da responsabilidade do Centro de Assistência e Ma-
nutenção e dos Serviços de Gestão de Conservação a decisão final que, por norma, é sempre 
avaliada e decidida pelo Centro de Assistência e Manutenção, a não ser que a responsabilidade 
do defeito ainda esteja abrangido pela garantia de construtor (ACE). Nessas circunstâncias, a 
decisão e as necessidades de intervenção são estabelecidas entre o CAM e o SGC e dadas as 
indicações de conservação e manutenção necessárias. 
Não havendo necessidade de recurso a outros departamentos para efectuar orçamentos 
concursos e afins, não se detecta nenhum procedimento realmente necessário de melhoria direc-
ta. 
v) Execução 
No processo de execução foi verificado que existe controlo que tenta ser o mais rigoro-
so possível, de todas as operações com reports diários para o Centro de Assistência e Manuten-
ção, de forma a haver um controlo do ponto de situação de todas as intervenções, mas verificou-
se que o controlo visual e de obra por vezes não são efectuados no local e em obra devido à falta 
de mão-de-obra para uma fiscalização minuciosa e cuidada por parte da operadora. A avaliação 
e validação de execução de obra, é apenas executada com base em documentação fotográfica e 
ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
71 
relatórios manuscritos, que são introduzidos e avaliados pelo Eng. Responsável do Centro de 
Assistência e Manutenção. 
Constata-se assim, a oportunidade de implementação de um mapa de falhas para que se-
ja possível verificar que tipo de obras e causas dos defeitos são mais frequentes, e se tal resulta 
de não haver fiscalização por parte dos responsáveis da operadora, de modo a que exista um 
controlo de toda esta operação. 
A execução de obra e a validação de conclusão é o processo mais importante, visto ser 
de relevância máxima e extrema que as intervenções sejam executadas em conformidade com os 
projectos elaborados e que todos os requisitos sejam cumpridos. 
Verifica-se que, por vezes, esta situação é deixada nas mãos da empresa subcontratada 
para realizar a obra, sendo que a fiscalização é apenas efectuada através de leitura de relatórios e 
visualização de documentação fotográfica. 
Esta situação origina, por vezes, algum desleixo e corte em pontos fulcrais da conserva-
ção, que é a correcta execução do plano de trabalhos o que permite que as obras sejam realiza-
das deficientemente, obrigando a novo constrangimento da rodovia para reparação da interven-
ção inicial. Durante a recolha de dados e acompanhamento das equipas no terreno, confirmou-se 
que, devido às questões económicas existentes e à escasses da fiscalização por parte dos respon-
sáveis de cada concessão, verificam-se falhas pontuais no cumprimento dos requisitos dos ca-
dernos de encargos, corte em alguns materiais e colocação de materiais de qualidade inferior, 
que devido à elevada área afecta a cada CAM, com a limitação de recursos humanos, é propicia 
a que estas falhas só sejam identificadas após a aprovação e aceitação da execução das interven-
ções. 
Contata-se assim, uma oportunidade de aplicação de kaizen na etapa de inspecção e va-
lidação que, em conjunto com o mapa de falhas, permitirá que a implementação de uma fiscali-
zação mais rigorosa será benéfica, mesmo que implique um ligeiro aumento da mão-de-obra por 
Centro de Assistência e Manutenção, existindo assim capacidade de implementação de Kanban, 
de forma a monitorizar todo o processo e elaborar, com o mapa de falhas, um sistema visual que 
demonstre vantagens e aumento de rigor e eficácia de trabalhos com uma melhor fiscalização. 
Apresenta-se no quadro abaixo um resumo das propostas de optimização e as técnicas 
da Lean que as sustentam. 
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Quadro 5.13 Propostas de Optimização e Técnicas Lean associadas para a Ascendi 
 
Execução de Obra
7
Actualização de todo o processo de execução através de um registo de toda a sua evolução através de um mapa de 
cores em que visualmente seja possivel verificar se todos os processos de execução foram efectuados com sucesso 
e confirmados em cada fiscalização por forma a que a aceitação de obra não seja só baseada no relatório e exista 
assim uma apreciação mais rápida e com uma análise simples compreencivel a todos os utilizadores da plataforma.
Kanban
4
Para um controlo e fiscalização de realização de obras, recomenda-se a execução de um mapa de falhas em 
formato digital de forma a que seja efectuado um acompanhamento de falhas que ocorram e possam ser avaliadas e 
controladas de uma forma global a nível central e não apenas pelo CAM.
Mapa de falhas
6
Utilização de uma unificação de sistemas informáticos e de uma partilha constante e directa, por forma a obter uma 
via directa de comunicação com o InIR para haver um controlo de qualidade por parte da entidade reguladora para 
aumentar a credebilidade e um registo aberto de todas as actividades executadas de conservação e manutenção, 
com um acompanhamento sem necessidade de existir pedidos de informação.
Kaizen
Decisão de 
Intervenção/Acção
- - -
Registo e 
documentação de 
defeitos/anomalias 
detectadas
3
Optimização de sistema informático e da base de dados de forma a que este seja utilizado na sua plenitude e com 
balizamentos de defeitos e as responsabilidades de forma a deixar de existir a necessidade de encaminhamento de 
relatórios de defeito via email de forma a encaminhar para departamento correcto de tratamento e análise.
5'S
Planeamento de 
Internvenção/Acção
2
Unificação de sistemas de informação com InIR de forma a não existir uma necessidade de efectuar um pedido de 
"aprovação" para execução de obras de duração superior a 72h. Comunicação e controlo de qualidade directo e 
sem necessidade de existir pedidos de informação e pedidos de autorização sendo efectuados de forma automática 
mal seja detectada essa necessidade.
Kanban
4 Just in Time
5
Utilização de Patrulhas de inspecção certificadas e com requisitos mínimos de sinalização preventiva, para 
minimizar utilização de recursos de patrulhas para sinalização de perigos de defeitos detectados.
Kaizen
Detecção de Defeitos
Necessidade de melhoramento de actualização de métodos de sinalização, apesar de certificada e qualificada 
denota-se limitações e algumas falhas devido a limitações humanas existentes sendo que se verifica em algumas 
concessões situações com necessidade de sinalização sem a mesma estar efectuada em periodo útil.
Ascendi
Processo Etapa/as Proposta de Optimização
Tecnica/as Lean 
Construction aplicadas
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5.3.2. Brisa 
Com, base na estrutura apresentada no mapeamento de fluxo de valor, foi efectuada 
uma avaliação a cada uma das etapas do processo. Durante esta avaliação detectaram-se etapas e 
procedimentos já enquadrados na filosofia Lean, sendo no entanto possível, acrescentar mais 
algumas técnicas de implementação da Lean no processo estudado.  
Temos uma aplicação do Last Planner em todas as acções de planeamento, visto que 
apesar de haver planeamento anual, o mesmo pode ser alterado consoante as necessidades, ga-
rantindo sempre que todas as actividades de reparação/manutenção são executadas e completa-
das no tempo planeado, havendo por isso um planeamento semanal de todas as actividades. 
Existe também o recurso indirecto à verificação, numa base mensal da Percentagem de 
Planeado Concluído do planeamento anual, através de controlo por parte do Centro Operacional. 
Há um registo das actividades concluídas e por concluir, por forma a serem identificadas as 
razões que levaram à não execução do planeado. Este registo é preparado e guardado pelo res-
ponsável local. 
São realizadas reuniões com os trabalhadores dos Centros Operacionais, com uma peri-
ocidade diária, para verificar o planeamento e perceber da parte dos trabalhadores de campo 
possíveis dificuldades de execução. São efectuadas também reuniões semanais/anuais entre 
chefes de equipa (representantes máximos das equipas) e o Eng. Responsável do Centro Opera-
cional. 
É efectuado também controlo mensal através de reuniões entre os responsáveis do Cen-
tro Operacional, Gestor Operacional e o Eng Responsável do departamento de Engenharia e 
Gestão. 
A alocação de equipas, modelo Just in Time, com o recurso à subempreitada, minimiza 
custos fixos e desperdícios com equipamentos e mão-de-obra parada por parte da concessioná-
ria, sendo que as equipas alocadas são subcontratadas de forma directa ou por orçamentação. 
Existe ainda a aplicação de Kaizen numa tentativa de melhoria contínua por parte da es-
trutura de operação, sendo que esta melhoria é mais visível na gestão e controlo de tráfego do 
que na operação e gestão da manutenção da concessão. 
Estes procedimentos são implementados de uma forma indirecta, mas são utilizadas pe-
la gestão organizacional e operacional das operadoras das concessões em estudo. 
Propostas de melhoria - Brisa 
i) Detecção/Identificação de defeito 
Na etapa de detecção/identificação de defeitos foi identificada como falha, o facto de os 
relatórios não serem preparados em formato digital, apesar da padronização da formatação de 
relatórios a preencher, havendo assim uma proposta de kaizen para implementação de um siste-
ma informatizado. 
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Esta proposta introduziria uma melhoria significativa na resolução do desperdício de 
papel e será numa forma mais segura e ampla de armazenamento de dados e registo de anomali-
as. 
Existindo já programas a serem comercializados com estas funções, apesar do seu custo 
e de estarem a ser aplicados apenas na gestão de incidentes por parte das operadoras, constata-se 
que a recolha dos dados aquando da detecção de defeitos, tanto por parte de inspecções como 
pelas patrulhas, facilitaria todo o fluxo de valor. 
No estado actual este processo é efectuado de forma manual e com recurso a formato fí-
sico, sendo necessária a deslocação da equipa ao Centro Operacional para entrega do mesmo. 
Verifica-se, assim, mudança de um “push” de informação recolhida para um “pull” automatiza-
do por parte do programa, sem a necessidade de entrega dos relatórios por parte das equipas que 
efectuam a recolha em formato físico, facilitando assim o fluxo contínuo e melhorando o mes-
mo. 
Exige-se, deste modo, que o formato de relatórios no sistema informático seja padroni-
zado para que, conforme as características dos defeitos detectados, seja associado o departamen-
to responsável por essa verificação. 
ii) Comunicação/Análise de defeitos detectados 
Sendo a comunicação efectuada com base na recolha de informação e na condução des-
ta de um modo rápido e eficaz para os locais correctos de análise, constata-se que, com a aplica-
ção de Kaizen recomendada na etapa anterior, haverá um encaminhamento facilitado da mesma. 
Este encaminhamento será facilitado visto haver uma padronização dos relatórios a pre-
encher no acto da recolha de dados, com o qual a base de dados terá um padrão de responsabili-
dades efectuando de forma automatizada o encaminhamento directo para os departamentos res-
ponsáveis. Minimiza-se as passagens de informação de departamentos,  passa a haver “pull” de 
informação directa por parte dos departamentos e deixa de ser necessário uma primeira avalia-
ção no comando local, ou seja, no Centro Operacional e posteriormente um reencaminhamento 
para o comando central para uma avaliação. 
Esta optimização origina uma menor ocupação da mão-de-obra no Centro Operacional 
com o tratamento e análise de relatórios fora do seu âmbito de responsabilidade, passando a 
existir uma melhor distribuição de tarefas e um emagrecimento da equipa de engenharia neces-
sária. 
Libertam-se deste modo as responsabilidades do Eng. Responsável e o tempo para aná-
lise e realização das tarefas programadas do Centro Operacional, optimizando todo o fluxo con-
tínuo de actividades. 
Assim a aplicação de MUDA e de 5’S, com os conceitos de sentido de organização e 
padronização aplicados. 
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iii) Planeamento de Acção 
Foi detectado que o processo de planeamento anual se baseia em folhas de Excel execu-
tadas individualmente por cada Centro Operacional, sendo este Excel da responsabilidade do 
Engº e Gestor Operacional responsável pelo mesmo e em coordenação com a equipa de enge-
nharia do departamento e operação de manutenção.  
Assim, verificou-se, por vezes, falta de coordenação entre dados devido a estes report’s 
de necessidades serem executados individualmente em formatos não padronizados, sendo assim 
uma das propostas de melhoria de KANBAN. 
Com a introdução das propostas expostas no ponto ii) assim, passava a existir uma base 
de dados universal e padronizada e os departamentos passariam a ter acesso às informações 
recolhidas e actividades executadas por todos os departamentos, permitindo assim cruzamento 
de informação.  
Este cruzamento de informação permite a introdução no sistema informático de uma 
avaliação gráfica dos acontecimentos na rede rodoviária, com base num sistema de coordenadas 
gráficas, sendo associada cada actividade a um determinado hectómetro. Há deste modo a pos-
sibilidade de visualização em tempo real, do ponto de situação de todas as actividades na rede, 
evitando duplicação de validação de parâmetros de qualidade exigidos, principalmente a nível 
dos pavimentos. 
É desta forma possível nas reuniões mensais de planeamento efectuar apresentação vi-
sual e concreta das necessidades de acção e determinação de actividades mais solicitadas, acti-
vidades em falha e alertas visuais de acções planeadas, nomeadamente, inspecções, reparações 
ou acções de manutenção previstas no planeamento anual que poderão, deste modo, proporcio-
nar alertas automáticos para dar indicações, com antecipação de acções a executar. 
iv) Decisão de intervenção 
Nesta etapa de decisão de intervenção, havendo necessidade de minimização de desper-
dícios de trabalhos por parte das equipas, pretende-se uma aplicação do conceito “MUDA” e dos 
5’S. Estes serão aplicados na perspectiva de melhoria do sentido de utilização “SEIRI” de equi-
pas e necessidade de intervenções conjugadas com o sentido de organização “SEITON”.  
Com base nestes conceitos e com o cruzamento de informação exposto por Kaizen, 
aplicado nas actividades anteriores, existe informação de todas as actividades e relatórios de 
acções já executadas por outros departamentos. Havendo assim uma minimização de duplicação 
de verificações através de inspecções e alocação de equipas para a mesma intervenção por parte 
de departamentos diferentes na etapa 3 deste processo. 
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Deixa assim de haver a necessidade de pedidos de orçamentação entre departamentos, 
porque com as propostas apresentadas nos processos anteriores a informação de avaliação e 
validação já se encontra no departamento correcto. 
Estas acções levam a redução da equipa de engenharia e um fluxo contínuo sem dupli-
cação de trabalhos. 
v) Execução 
Na fase de execução, apesar de haver um rigoroso controlo por parte da concessionária, 
recomenda-se a aplicação de um “Mapa de falhas” associando o mesmo a uma aplicação dos 
3W’s, como técnica de auxilio na análise e detecção de problemas, com a aplicação do “where” 
(onde), “when” (quando) e “who”(quem), para aplicação dos materiais indicados no caderno de 
encargos e com a organização devida, por forma a completar os relatórios já definidos para fis-
calização, de modo a que sejam verificados e identificadas as falhas nos trabalhos executados e 
que este seja posteriormente partilhado com as empresas subcontratadas de forma a haver uma 
melhoria conjunta e uma partilha de informação e evolução. 
O conceito “Kaizen” é aplicado como uma melhoria contínua através da redefinição do 
conceito de relatório para um formato digital, permitindo um controlo e um acesso ao desenvol-
vimento e evolução do projecto de execução por parte de toda a organização, possibilitando 
acesso global e em tempo real à medida que cada fiscalização for executada. 
Com este processo passa a existir um melhor controlo de qualidade por parte da conces-
sionária e de todos os intervenientes na execução e realização de trabalhos. 
Demonstra-se no quadro abaixo, resumida e esquematicamente, as propostas de optimi-
zação e as técnicas da Lean que suportam as mesmas. 
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Quadro 5.14 Propostas de Optimização e Técnicas Lean associadas para a Brisa 
 
Unificação de sistemas de informação com InIR de forma a não existir uma necessidade de efectuar um pedido de 
"aprovação" para execução de obras de duração superior a 72h. Comunicação e controlo de qualidade directo e 
sem necessidade de existir pedidos de informação e pedidos de autorização sendo efectuados de forma automática 
mal seja detectada essa necessidade.
Decisões de orçamentação, serão balizadas e sendo identificadas por algum dos departamentos será 
automáticamente gerado um alerta pelo sistema por forma a haver um fluxo em que passa a informação a ser 
puxada (pull) por parte dos departamentos responsáveis e não empurrada como ocorre (push) de forma a minimizar 
desperdício de recursos humanos e tempo para efectuar e gerir orçamentos.
Com a necessidade de execução de diferentes trabalhos e execução de concursos, deve ser tido em conta o 
objectivo de que todos os concursos sejam elaborados de forma a obter uma empresa capaz de executar trabalhos 
de forma a obter um local de trabalho organizado, com enfase na melhoria da qualidade de segurança do local de 
trabalho, havendo assim a necessidade de exigir que todas as empresas concorrentes estejam certificadas e 
qualificadas em termos de sinalização e segurança para trabalhos em vias rodoviárias abertas ao tráfego.
Muda
Kanban
KAIZEN
Just in Time
Kanban
KAIZEN
5'S
5'S
Registo de todos os desvios efectuados e de constrangimentos existentes, elaboração de um relatório de falhas 
verificadas para melhoramento e actualiação de processos de sinaliação das patrulhas e empresas contratadas para 
execução de obras
Mapa de Falhas
Utilização de uma unificação de sistemas informáticos e de uma partilha constante e directa, por forma a obter uma 
via directa de comunicação com o InIR para haver um controlo de qualidade por parte da entidade reguladora para 
aumentar a credebilidade e um registo aberto de todas as actividades executadas de conservação e manutenção, 
com um acompanhamento sem necessidade de existir pedidos de informação.
2
3
4
5
6
4
4
3
3
Planeamento de 
Internvenção/Acção
Decisão de 
Intervenção/Acção
2
Execução de Obra
BRISA
Detecção de Defeitos
3
1
2
Registo e 
documentação de 
defeitos/anomalias 
detectadas
Havendo um registo informatizado, passa a existir uma base de dados única e de acesso universal, com 
balizamentos de defeitos e responsabilidades atribuídas a esses balizamentos passa a ser automático o 
encaminhamento de informação de defeitos para o departamento responsável. O relatório entra e 
automáticamente é analizado pelo sistema e encaminhado para o departamento responsável
Recolha e registo em base informatizada, utilização de PDA's de forma a substituir registos em papel KAIZEN
Construção de uma base de dados única, num sistema informático com balizamentos de alertas de perigo e 
automatização de gestão de mensagens de alerta minimizando necessidades de comunicação entre patrulha e CCO.
Proposta de Optimização
Tecnica/as Lean 
Construction aplicadas
Processo Etapa/as
Utilização de Patrulhas de inspecção certificadas e com requisitos mínimos de sinalização preventiva, para 
minimizar utilização de recursos de patrulhas para sinalização de perigos de defeitos detectados.
Registo de necessidade de equipas, atribuíção de cores a necessidades de equipas e prioritização de alocação 
baseada neste sistema, facilidade de verificação de urgência de alocação e necessidade de equipas.
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5.4. Mapeamento do Fluxo de valor Futuro  
5.4.1. Mapeamento do Fluxo de valor futuro 
Tendo sido efectuada análise do fluxo de valor actual e com base nas propostas de melhoria 
apresentadas anteriormente, estabeleceu-se um fluxo de valor futuro, no qual serão apresentados os 
processos já com as propostas de melhoria de forma a demonstrar os resultados obtidos através da 
aplicação das técnicas da Lean e suas optimizações. 
Nos quadros seguintes apresentam-se os ciclos para os processos analisados, as diferentes 
etapas a serem executadas e a ordem de execução seguida, a denominação dada às actividades asso-
ciadas a cada etapa, e os departamentos responsáveis por cada actividade, como deverá ser executada 
e apresentam-se os Inputs e Outputs sempre que existentes e identificados. 
É apresentado também o mapeamento de fluxo de valor para cada processo analisado nos 
quadros abaixo, onde, como anteriormente indicado, se apresenta a sequência e ordem de execução 
de etapas para completar todo o ciclo. 
Os quadros deverão ser lidos linha a linha, cada linha representa uma fase do ciclo de cada 
processo, onde existem n etapas para que seja completado, cada ciclo é um processo que se inicia na 
etapa 1 e termine na n. Na frente de cada quadro é apresentada a linha de valor na qual se demonstra, 
para cada etapa, se a mesma tem ou não valor, para mais fácil leitura. 
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 ASCENDI 
i) Processo de detecção de defeitos 
No quadro abaixo demonstra-se, como anteriormente se indica, o ciclo distribuído por etapas apresentando a linha de valor para o estado futuro do P1. 
Quadro 5.15 Mapa de fluxo do Processo de detecção de defeitos Futuro Ascendi 
 
ii) Processo de comunicação/análise de defeitos 
No quadro abaixo demonstra-se o ciclo distribuído por etapas apresentando a linha de valor para o estado futuro do P2. 
Quadro 5.16 Mapa de fluxo do Processo de comunicação/análise de defeitos Futuro Ascendi 
  
Etapa C/Valor S/ValorOutPut
1 Detecção de defeito/anomalia CAM/SGC Patrulha/Inspecção
Realizando patrulhamentos diários e inspecções periódicas com incidência em 
diferentes caracteristicas de modo a verificar a qualidade e cumprimento de 
serviços mínimos.
Patrulha de inspecção rotina Detecção de defeito
Actividade Departamento Quem? Como Intput
3 Alertas de perigo CAM Operador CCGT
Envio de alerta para CCGT por parte da patrulha de modo a serem activados os 
PMV's a dar alertas de perigo.
Preenchimento de REPORT de 
inspecção com a descrição de situação e 
anomalias detectadas.
Mensagens de alerta de perigo nos PMV's
2
Registo e documentação de 
defeitos/anomalias detectadas
CAM/SGC Patrulha/Inspecção
Recolha de dados fotográficos, e realização de testes de modo a obter e 
verificar constrangimentos a relatar
Detecção de defeito
Colocação de sinalização preventiva4 Sinalização de perigo CAM Patrulha Colocação de sinalização a identificar situação e local de perigo.
Envio de patrulha para sinalizar situação 
de perigo
E1
E2
E3
E4
Preenchimento de REPORT de inspecção 
com a descrição de situação e anomalias 
detectadas.
Etapa C/Valor S/ValorActividade Departamento Quem? Como Intput
2 Análise de report de defeito e verificação SGC/DE
Eng. Responsável pelo 
departamento 
Verificação de tipologia de defeitos detectados e análise  de reparação Report enviado por email Análise de Report
OutPut
1 Participação de detecção de defeito CAM Patrulha/Inspecção
Entrega de Report de detecção em formato papel e registo informático do 
mesmo
Report de defeito
Arquivo de Relatórios diários e Entrada de 
dados em sistema Informático correctamente 
tipificado de acordo com responsabilidades
Necessidade de intervenção e equipas 
necessárias
3
Verificação de necessidade de equipas de 
intervenção
CAM/SGC/DE
Eng. Responsável pelo 
departamento 
Verificação e análise de Report de defeito, averiguação de necessidade de 
intervenção e equipas necessárias
Report de defeito
E1
E2
E3
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iii) Processo de planeamento de intervenção/acção 
No quadro abaixo demonstra-se o ciclo distribuído por etapas apresentando a linha de valor para o estado futuro do P3. 
Quadro 5.17 Mapa de fluxo do Processo de planeamento de intervenção Futuro Ascendi 
 
iv) Processo de decisão de intervenção/acção 
No quadro abaixo demonstra-se, como anteriormente se indica, o ciclo distribuído por etapas apresentando a linha de valor para o estado futuro do P4. 
Quadro 5.18 Mapa de fluxo do Processo de decisão de intervenção Futuro Ascendi 
  
Etapa C/Valor S/Valor
1 Análise de necessidade de intervenção CAM/SGC/DE
Eng Responsável/Equipa de 
intervenção
Verificação do tipo de degradação e defeito detectado, tipificação de urgência 
de intervenção
Report Defeito
Actividade Departamento Quem? Como Intput OutPut
3
Verificação de dispinibilidade de equipas 
de intervenção necessárias
CAM/SGC/DE Eng. Responsável
Análise de ocupação de equipas de intervenção, análise de planeamento anual e 
mensal
Necessidade de intervenção Urgente/Não 
Urgente
Alocação de equipas necessárias
2 Avaliação de urgência de intervenção CAM/SGC/DE
Eng. Responsável/Equipa de 
intervenção
Verificação de tipificação/categoria de defeito e urgência de internvenção Tipificação de urgência
4 Planemanemento de intervenção CAM Eng. Responsável Alocação de equipa e intervenção no planeamento Alocação de equipas necessárias Entrada de intervenção em planemento
Necessidade de intervenção Urgente/Não 
Urgente
Tipificação de urgência
E4
E1
E2
E3
Etapa C/Valor S/ValorActividade Departamento Quem? Como Intput OutPut
2 Execução de projecto de intervenção final CAM/SGC
Eng. Responsável/Equipa de 
intervenção
Elaboração de plano de trabalhos a realizar Intervenção Necessária
Plano de quantidade de trabalhos e projecto 
final
1 Avaliação de intervenção necessária CAM/SGC
Eng.Responsável/Equipa de 
intervenção
Verificação de avaliação efectuada no planeamento sobre o report de defeito, 
verificação de intervenção acção necessária para corrigir/repor
Entrada de intervenção em 
planemento
4
Aprovisionamento de equipas necessárias à 
intervenção
CAM Eng.Responsável
Alocação de necessidade de equipas de intervenção determinada durante o 
planeamento
Concurso de adjudicação de obra Equipas Necessárias de Intervenção
3
Elaboração de Concurso para realização 
de obra de intervenção
CAM
Eng. Responsável/Equipa de 
execução de concursos
Realização de concurso para adjudicação de obra
Plano de quantidade de trabalhos e 
projecto final
5 Adjudicação de obra CAM Eng.Responsável Adjudicação de Obra Equipas Necessárias de Intervenção Adjudicação de execução de obra
Concurso de adjudicação de obra
Intervenção Necessária E1
E2
E3
E4
E5
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v) Processo de execução de obra 
No quadro abaixo demonstra-se o ciclo distribuído por etapas apresentando a linha de valor para o estado futuro do P5. 
Quadro 5.19 Mapa de fluxo do Processo de execução de obra Futuro Ascendi 
 
 
  
Etapa C/Valor S/ValorActividade Departamento Quem? Como Intput OutPut
2
Execução de desvios de tráfego, sinalização 
de local em obras
CAM
Eng Responsável/Equipa de 
intervenção
Realização de sinalização segundo as normas definidas no manual de 
manutenção e operação
Planeamento de Execução
Sinalização e desvios de tráfego necessários 
para a realização de intervenção
1
Execução de projecto de 
Intervenção/Acção
CAM/SGC/DE Eng Responsável
Execução de plano de intervenção, planeamento de trabalhos e verificação de 
constrangimentos de tráfego
Plano de quantidade de trabalhos e 
projecto final
4
Controlo de cumprimento de projecto de 
execução, controlo de realização de plano 
de trabalhos.
CAM/SGC Eng Responsável
Fiscalização de obra por parte do CAM responsável, de forma a garantir 
controlo de qualidade de execução
Inicio de Intervenção/Acção Fiscalização de qualidade de intervenção
3 Execução de Estaleiro/Obra CAM/SGC Empresa Subcontratada Iniciação de execução de obra no local a intervir
Sinalização e desvios de tráfego 
necessários para a realização de 
intervenção
7 Aceitação de intervenção concluída CAM/SGC Eng Responsável
Aceitação do report de controlo de qualidade executado por parte do CAM, 
aprovação final pelo departamento responsável
Report de aprovação, validação de 
execução de intervenção
Report de aprovação, validação de execução 
de intervenção
6
Execução de Report para controlo anual 
pelo InIR
SGC Eng Responsavel
Execução de Report de controlo e execução de obra para controlo em tempo 
real por parte do InIR
Report de aprovação, validação de 
execução de intervenção
Report de controlo de qualidade para InIR 
automatizadamente no final de cada 
intervenção
5
Aprovação de intervenção e plano de 
trabalhos realizado 
SGC Eng Responsavel Elaboração de Report de aprovação obra realizada
Fiscalização de qualidade de 
intervenção
Obra Concluída
Inicio de Intervenção/Acção
Planeamento de Execução
E5
E6
E7
E1
E2
E3
E4
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 BRISA 
i) Processo de detecção de defeitos 
No quadro abaixo apresenta-se o ciclo distribuído por etapas e a linha de valor para o estado futuro do P1. 
Quadro 5.20 Mapa de fluxo do Processo de detecção de defeitos Futuro Brisa 
 
ii) Processo de comunicação/análise de defeitos 
No quadro abaixo demonstra-se o ciclo distribuído por etapas apresentando a linha de valor para o estado futuro do P2. 
Quadro 5.21 Mapa de fluxo do Processo de comunicação/análise de defeitos Futuro Brisa 
  
Etapa C/Valor S/ValorOutPut
1 Detecção de defeito/anomalia CO/BEG Patrulha/Inspecção
Realizando patrulhamentos diários e inspecções periódicas com 
incidência em diferentes caracteristicas de modo a verificar a 
qualidade e cumprimento de serviços mínimos.
Patrulha de inspecção rotina Detecção de defeito
Actividade Departamento Quem? Como Intput
Preenchimento de REPORT de inspecção 
com a descrição de situação e anomalias 
detectadas.
3 Alertas de perigo CCO Operador CCO
Envio de alerta para CCO por parte da patrulha de modo a 
serem activados os PMV's a dar alertas de perigo.
Preenchimento de REPORT de 
inspecção com a descrição de situação e 
anomalias detectadas.
Mensagens de alerta de perigo nos PMV's
2
Registo e documentação de 
defeitos/anomalias detectadas
CO/BEG Patrulha/Inspecção
Recolha de dados fotográficos, e realização de testes de modo a 
obter e verificar constrangimentos a relatar
Detecção de defeito
Colocação de sinalização preventiva4 Sinalização de perigo CO Patrulha Colocação de sinalização a identificar situação e local de perigo.
Envio de patrulha para sinalizar situação 
de perigo
E4
E1
E2
E3
Etapa C/Valor S/ValorActividade Departamento Quem? Como Intput OutPut
Arquivo de Relatórios diários
2
Análise de responsabilidades de 
verificação de defeito
CO/BEG/BO&M Eng. Responsável 
Verificação de tipologia de defeitos detectados e análise de 
enquadramento de responsabilidade de reparação
Arquivo de Relatórios diários Análise de Report
1
Participação de detecção de 
defeito
CO Patrulha/Inspecção
Comunica ao CCO e entrega de Report de detecção em formato 
papel (relatórios diários) no CO
Report de defeito
Transmite à BO&M necessidade de 
intervenção
3
Verificação de necessidade de 
equipas de intervenção
BEG
Eng. Responsável pelo 
departamento 
Verificação e análise de Report de defeito, averiguação de 
necessidade de intervenção e equipas necessárias
Report de defeito
E1
E2
E3
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iii) Processo de planeamento de intervenção/acção 
No quadro abaixo apresenta-se o ciclo distribuído por etapas e a linha de valor para o estado futuro do P3. 
Quadro 5.22 Mapa de fluxo do Processo de planeamento de intervenção Futuro Brisa 
 
iv) Processo de decisão de intervenção/acção 
No quadro abaixo demonstra-se, como anteriormente se indica, o ciclo distribuído por etapas apresentando a linha de valor para o estado futuro do P4. 
Quadro 5.23 Mapa de fluxo do Processo de decisão de intervenção Futuro Brisa 
  
Etapa C/Valor S/ValorActividade Departamento Quem? Como Intput OutPut
Tipificação de urgência
2
Avaliação de urgência de 
intervenção
CO/BEG
Eng. 
Responsável/Equipa de 
intervenção
Verificação de tipificação/categoria de defeito e urgência de 
internvenção
Tipificação de urgência
Necessidade de intervenção Urgente/Não 
Urgente
1
Análise de necessidade de 
intervenção
BO&M
Eng Responsável/Equipa 
de intervenção
Verificação do tipo de degradação e defeito detectado, 
tipificação de urgência de intervenção
Report Defeito
Alocação de equipas necessárias
4
Planemanemento de 
intervenção
CO/CCO/BEG Eng. Responsável Alocação de equipa e intervenção no planeamento Alocação de equipas necessárias Entrada de intervenção em planemento
3
Verificação te duração de 
internveção
CO Eng. Responsável
Avaliação da duração de intervenção, verificação de duração de 
execução de obra
Necessidade de intervenção 
Urgente/Não Urgente
E2
E3
E4
E1
Etapa C/Valor S/ValorOutPut
1
Avaliação de intervenção 
necessária
BEG Eng.Responsável
 Avaliação  de intervenção acção necessária para corrigir/repor. 
Estimar custos
Entrada de intervenção em planemento Propor intervenção à BCR
Actividade Departamento Quem? Como Intput
Plano de quantidade de trabalhos e projecto 
final
3
Necessidade de Orçamentação 
de intervenção
BO&M/BEG Eng.Responsável
Análise de necessidade de orçamentação de intervenção, poderá 
haver necessidade de orçamentação ou não
Pedido de Orçamento automatizado 
Orçamento efectuado e aprovado por 
departamento responsável.
2
Execução de projecto de 
intervenção final
BEG
Eng. 
Responsável/Equipa de 
intervenção
Elaboração de plano de trabalhos a realizar Propor intervenção à BCR
Concurso de adjudicação de obra
5 Adjudicação de obra BEG/BCR Eng.Responsável Adjudicação de Obra Concurso de adjudicação de obra Adjudicação de execução de obra
4
Elaboração de Concurso para 
realização de obra de 
intervenção
BEG
Eng. 
Responsável/Equipa de 
execução de concursos
Realização de concurso para adjudicação de obra
Orçamento efectuado e aprovado por 
departamento responsável.
E1
E2
E3
E4
E5
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v) Processo de execução de obra 
No quadro abaixo demonstra-se o ciclo distribuído por etapas apresentando a linha de valor para o estado futuro do P5. 
Quadro 5.24 Mapa de fluxo do Processo de execução de obra Futuro Brisa 
 
 
Etapa C/Valor S/Valor
Planeamento de Execução
Departamento Quem? OutPut
Fiscalização de qualidade de intervenção
BEG Empresa Subcontratada Inicio de Intervenção/Acção
CO/ Empreiteiro
Eng Responsável/Equipa 
de intervenção
Sinalização e desvios de tráfego necessários 
para a realização de intervenção
Realização de sinalização segundo as normas definidas no 
manual de manutenção e operação
Planeamento de Execução
BEG/BCR/CO Eng Responsável Obra Concluída
BCR Eng Responsavel
Report de controlo de qualidade para InIR 
automáticamente enviado para InIR em 
formato digital, descarregado 
automáticamente na base de dados unificada
CO Eng Responsavel
Report de aprovação, validação de execução 
de intervenção
4
Controlo de cumprimento de 
projecto de execução, controlo 
de realização de plano de 
trabalhos.
Fiscalização de obra por parte do BEG/ CO responsável, de 
forma a garantir controlo de qualidade de execução
Inicio de Intervenção/Acção
Actividade Como Intput
1
Execução de projecto de 
Intervenção/Acção
Execução de plano de intervenção, planeamento de trabalhos e 
verificação de constrangimentos de tráfego
Plano de quantidade de trabalhos e 
projecto final
2
Execução de desvios de tráfego, 
sinalização de local em obras
BEG Eng Responsável
BEG Eng Responsável
7
Aceitação de intervenção 
concluída
Aceitação do report de controlo de qualidade executado por 
parte do CO, aprovação final pelo departamento responsável
Report de aprovação, validação de 
execução de intervenção
5
Aprovação de intervenção e 
plano de trabalhos realizado 
Elaboração de Report de aprovação obra realizada
Fiscalização de qualidade de 
intervenção
6
Execução de Report para 
controlo anual pelo InIR
Execução de Report de controlo e execução de obra para 
controlo anual por parte do InIR
Report de aprovação, validação de 
execução de intervenção
3 Execução de Estaleiro/Obra Iniciação de execução de obra no local a intervir
Sinalização e desvios de tráfego 
necessários para a realização de 
intervenção
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E1
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5.4.2. Análise e Comparação das linhas de valor do estado futuro 
i) Linha de Valor do Processo de detecção de defeito 
Apresenta-se nas figuras seguintes as linhas de valor ao longo do ciclo no estado futuro 
do processo P1 para ambas as operadoras em estudo. 
 
Figura 5.13 Linha de Valor do processo de detecção de defeitos Futuro da Brisa 
 
Figura 5.14 Linha de Valor do processo de detecção de defeitos Futuro da Ascendi 
No estado futuro apresentado verifica-se que em ambas as operadoras a etapa 4 deixa de 
existir, devido à obrigação de patrulhas de inspecção com certificação e requisitos mínimos de 
sinalização, sendo por isso obrigatório que todas as patrulhas de inspecção tenham sempre ele-
mentos de sinalização de perigo.  
Existindo já a utilização de um método mais informatizado da recolha e execução de to-
dos os registos de defeitos detectados, proposta apresentada para o processo da BRISA que acres-
centa valor na etapa 2 e 3, a mesma optimização será bastante vantajosa e de aplicabilidade para a 
ASCENDI, por forma a unificar procedimentos e obter-se uma base de dados única de fácil fisca-
lização em tempo real nos processos mais avançados. 
Verifica-se que ambas as linhas apresentam-se homogéneas e muito equilibradas em ter-
mos numéricos de etapas com e sem valor. 
ii) Linha de Valor do Processo de comunicação/análise de defeito 
Apresenta-se nas figuras seguintes as linhas de valor ao longo do ciclo no estado futuro 
do processo P2 para ambas as operadoras em estudo. 
 
Figura 5.15 Linha de Valor do processo de comunicação/análise de defeito Futuro da Brisa 
 
Figura 5.16 Linha de Valor do processo de comunicação/análise de defeito Futuro da Ascendi 
No Processo futuro de comunicação/análise de defeitos da Brisa verificam-se as maiores 
alterações com a aplicação das propostas de optimização, pois passaria a existir uma diminuição 
de etapas, passado as etapas 2, 3 e 4 a ficar agregadas numa só, deixando de existir um fluxo de 
informação a ser avaliado, departamento a departamento e posteriormente encaminhado para um 
fluxo que, em conformidade com as características e balizamentos definidos para atribuição de 
Com valor (x)
Sem valor (y)
++++E1+++++ ++++E2+++++
---E3---
++++E4+++++
Com valor (x)
Sem valor (y)
++++E1+++++ ++++E2+++++ ++++E3+++++
---E4---
Com valor (x)
Sem valor (y)---E3---
++++E1+++++ ++++E2+++++
Com valor (x)
Sem valor (y)
++++E1+++++ ++++E2+++++ ++++E3+++++
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responsabilidades, os relatórios de inspecção e defeitos detectados seriam automaticamente enca-
minhados para os departamentos correctos.  
Não se indica que seja um processo 100% fiável ou funcional, mas através destes baliza-
mentos e de processamento informático automatizado, reduzirá significativamente a necessidade 
de encaminhamento de relatórios e duplicação de análise dos mesmos. 
No caso da ASCENDI a aplicação do mesmo procedimento automatizado, recorrendo a 
balizamentos e parametrização de defeitos e suas responsabilidades através de uma base de dados 
informatizada, proporcionaria uma redução de etapas, sendo excluída a etapa 3.  
Este balizamento poderá ser feito através da associação de determinados defeitos encon-
trados nos departamentos responsáveis como por exemplo, uma fenda no pavimento com dimen-
sões entre x a y cm é da responsabilidade do centro operacional. Caso ultrapasse estas será enca-
minhada directamente para o departamento de engenharia para intervenção a incluir no planea-
mento de requalificação de larga escala do pavimento.  
Este tipo de parametrização pode ser aplicado a grande parte dos defeitos e constrangi-
mentos detectados.No entanto, tendo a ASCENDI como responsáveis apenas um departamento, 
que é o CAM, a última etapa tem valor, o que não o que se verifica na BRISA em consequência 
da excessiva descentralização de poder de decisão. 
iii) Linha de Valor do Processo de planeamento de intervenção 
Apresenta-se nas figuras seguintes as linhas de valor ao longo do ciclo no estado futuro 
do processo P3 para ambas as operadoras em estudo. 
 
Figura 5.17 Linha de Valor do processo de planeamento de intervenção Futuro da Brisa 
 
Figura 5.18 Linha de Valor do processo de planeamento de intervenção Futuro da Ascendi 
Para o processo de planeamento de intervenção, como anteriormente identificado em am-
bos os casos de estudo, a etapa 3 para a BRISA e a etapa 2 para a ASCENDI, não apresentam 
valor devido a serem etapas que necessitam de análise de tempos de resposta para cada defeito 
detectado, previamente definido e estipulado no Manual de Controlo de Qualidade. 
Assim, como apresentado acima, com as propostas de melhoria e as optimizações anteri-
ormente indicadas com a utilização de uma base de dados única e em constante actualização e 
comunicação em tempo real com o InIR, para qualquer intervenção com duração superior a 72h, 
deixa de existir a necessidade de pedidos de autorização para, execução de projectos formais e 
afins. 
Com valor (x)
Sem valor (y)
++++E4+++++++++E1+++++ ++++E2+++++ ++++E3+++++
Com valor (x)
Sem valor (y)
++++E1+++++ ++++E2+++++ ++++E3+++++ ++++E4+++++
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Com este tipo de comunicação e com a possibilidade de um controlo em tempo real por 
parte do InIR de todas as actividades nas redes concessionadas, os pedidos de autorização de pro-
jectos deixam de ser necessários, sendo que, actualmente, para minimizar os tempos perdidos 
muitas das actividades com duração superior a 72h, são repartidas em intervenções de 36h para 
não ser necessário envio de projecto para o InIR. 
Tal como pretendido, o processo de planeamento de intervenção proposto passa a ser um 
fluxo com valor em ambas as entidades, com homogeneidade e interacção dinâmica e minimiza-
ção de desperdícios de tempo e melhor e maior controlo de qualidade por parte do InIR. 
iv) Linha de Valor do Processo de decisão de intervenção 
Apresenta-se nas figuras seguintes as linhas de valor ao longo do ciclo no estado futuro 
do processo P4 para ambas as operadoras em estudo. 
 
Figura 5.19 Linha de Valor do processo de decisão de intervenção Futuro da Brisa 
 
Figura 5.20 Linha de Valor do processo de decisão de intervenção Futuro da Ascendi 
No processo futuro de decisão de intervenção por parte da ASCENDI, verificou-se que o 
processo se apresenta com um fluxo contínuo, não tendo sido apresentada nenhuma proposta de 
optimização ou melhoria. 
No entanto para o processo da BRISA foi verificado que com as propostas apresentadas  
para a etapa 3, a qual corresponde à necessidade de orçamentação, passa a ter valor devido ao 
facto de já não ser necessário fazer pedidos directamente a um departamento. 
Qualquer informação existente na base de dados e identificada como sendo necessária va-
lidação por parte de outro departamento, será automaticamente encaminhada para o mesmo, exis-
tindo assim automatização dos pedidos de orçamentação e partilha de informação relevante entre 
departamentos. 
Toda a informação passa para um sistema “pull” automatizado, pelo que, quando termi-
nada a sua análise, o departamento seguinte que a terá de avaliar irá efectuar automaticamente um 
“pull” da mesma para a avaliar e executar. 
Efectuando a comparação analítica das linhas, verifica-se assim que o processo da AS-
CENDI apresenta um melhor fluxo devido à centralização de poderes de decisão no CAM e uma 
menor dependência de pedidos e pareceres de aprovação para a realização de diferentes tarefas de 
conservação e manutenção, sendo que na BRISA o processo de elaboração de concurso para a 
realização de obra, depende do departamento da BO&M o que retira valor ao fluxo, pois, posteri-
ormente pode ser adjudicado através do CO, visto este não ter poderes e autonomia para efectuar 
os mesmos. 
Com valor (x)
Sem valor (y)
++++E1+++++ ++++E2+++++ ++++E3+++++
---E4---
++++E5+++++
Com valor (x)
Sem valor (y)
++++E1+++++ ++++E2+++++ ++++E3+++++ ++++E4+++++ ++++E5+++++
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v) Linha de Valor do Processo de execução de intervenção 
Apresenta-se nas figuras seguintes as linhas de valor ao longo do ciclo no estado futuro 
do processo P5 para ambas as operadoras em estudo. 
 
Figura 5.21 Linha de Valor do processo de execução de obra Futuro da Brisa 
 
Figura 5.22 Linha de Valor do processo de execução de obra Futuro da Ascendi 
Para o processo de execução de intervenção, as propostas de melhoria apresentadas tra-
zem valor para a etapa 6 de ambas as operadoras. Identifica-se, assim, que com as propostas apre-
sentadas, não apenas para o processo em questão mas para todas as optimizações dos processos, 
terão um impacto positivo no processo final. 
Na situação apresentada a melhoria esperada, e que passa a proporcionar valor à etapa 6, 
consiste na optimização do processo de informatização da base de dados, passando a mesma a ser 
unificada entre operadoras e regulador, o qual passa a ter acesso a todas as informações e os rela-
tórios de execução deixam de ser arquivados. Adicionalmente, devido ao facto do regulador ter 
todas as informações, pode ser negociada a não apresentação do relatório anual para justificar as 
actividades realizadas na rede concessionada. 
Nas circunstâncias, passa a existir partilha e actualização, em tempo “real”, de todas as 
actividades efectuadas, um melhor controlo de qualidade e uma maior certificação de que as tare-
fas são efectuadas e regulamentadas segundo os parâmetros estabelecidos pelo regulador, o que 
permite um controlo mais rigoroso, credível e com qualidade. 
O processo obterá melhorias com as optimizações apresentadas para as outras etapas sem 
valor, no entanto irá depender do controlo de falhas detectadas na execução e nos processos adop-
tados para execução de obras de reparação e manutenção. 
Toda esta análise será mais fácil através de um mapa de falhas e da utilização e identifica-
ção de falhas e processos a melhorar com um esquema de cores, sendo possível apresentar qual-
quer proposta de melhoria a todos os departamentos e hierarquias, podendo assim ser utilizado 
para persuadir a investimentos, apresentando informação graficamente, o que permitiria a inter-
pretação de conceitos técnicos de forma mais simples, elevando a qualidade e a análise dos resul-
tados da operação. 
Nos quadros 5.25 e 5.27 encontra-se esquematizado, em síntese, o mapeamento de fluxo 
de valor elaborado e os resultados obtidos para o fluxo de valor futuro após a introdução de dife-
rentes técnicas de Lean. 
Com valor (x)
Sem valor (y)
++++E5+++++ ++++E6+++++ ++++E7+++++++++E4+++++++++E1+++++
---E2---
++++E3+++++
Com valor (x)
Sem valor (y)---E7---
++++E5+++++ ++++E6+++++
---E4---
++++E1+++++ ++++E2+++++ ++++E3+++++
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Demonstra-se, deste modo, nas linhas para cada processo identificado no mapeamento de 
fluxo de valor uma linha com e sem valor. Identifica-se em cada coluna, para cada etapa, através 
da marcação X, a linha com ou sem valor, de forma a verificar que etapas têm ou não valor no 
processo. 
Nos quadros 5.26 e 5.28, apresenta-se uma tabela comparativa entre o estado actual e fu-
turo do mapeamento de fluxo de valor efectuado para cada operadora. Identifica-se nestes qua-
dros, nas linhas, o número de etapas com valor, sem valor e o total de etapas do ciclo de cada 
processo analisado. 
Em cada coluna identifica-se o processo e para cada um o estado actual e futuro, para que 
seja perceptível e quantificáveis as melhorias, em termos de diminuição de números de etapas 
necessárias à realização e conclusão de cada ciclo do processo. 
Esta síntese foi efectuada com a realização do mapeamento de fluxo de valor dos sistemas 
de gestão de manutenção e conservação da BRISA e Ascendi, os quais identificam os processos 
existentes para a completa execução do ciclo de identificação até à resolução dos defeitos através 
da sua correcção. 
Apresentação da síntese do mapeamento de fluxo de valor futuro para a operadora Ascen-
di no quadro 5.25. 
Quadro 5.25 Síntese do fluxo de valor futuro Ascendi 
 
Resumo comparativo analítico do número de etapas e sua a valorização no fluxo para a 
operadora Ascendi no quadro 5.26. 
Quadro 5.26 Síntese comparativa dos processos no estado actual e futuro Ascendi 
 
Com Valor x x x
Sem Valor x
Com Valor x x x
Sem Valor
Com Valor x x x x
Sem Valor
Com Valor x x x x x
Sem Valor
Com Valor x x x x x
Sem Valor x x
-
-
-
P1
-
P2 -
P3
P4
P5
Etapas
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7
Processos
Processo
Valor Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro
2 3 3 3 4 4 5 5 4 5
3 1 1 0 1 0 0 0 3 2
5 4 4 3 5 4 5 5 7 7
P1 P2 P3 P4 P5
Com Valor
Sem Valor
Total de Etapas 
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Apresentação da síntese do mapeamento de fluxo de valor futuro para a operadora BRISA no 
quadro 5.27. 
Quadro 5.27 Síntese do fluxo de valor futuro Brisa 
 
Resumo comparativo analítico do número de etapas e sua valorização no fluxo para a ope-
radora Ascendi no quadro 5.28. 
Quadro 5.28 Síntese comparativa dos processos no estado actual e futuro Brisa 
 
Verifica-se nos quadros anteriores que para a operadora Ascendi, temos uma diminuição 
de etapas no P1 com a supressão da etapa 4 do estado actual. Apesar da proposta de melhoria da 
etapa de sinalização a mesma não garante que a que fique, traga valor, trata-se de melhorias que 
terão de ser verificadas posteriormente, devido à existência de falhas em resutado de a equipas 
reduzidas e diminuto número de efectivos afectos a um CAM que cobre uma área de intervenção 
elevada. 
Tem-se também uma diminuição de etapas no P2, com a supressão da etapa 3 e, no P3, 
com a supressão da etapa 2. Em ambos os casos verifica-se que com a unificação do sistema, tan-
to as equipas internas como o próprio InIR, passam a ter acesso directo e em tempo real a todos os 
acontecimentos e necessidades de intervenção, sem que tenha de existir envio de informação para 
análise do projecto, sendo mais rápidos os processos de autorização e execução de projectos de 
intervenção. 
No P5 temos um aumento de valor na etapa 6, com uma via de comunicação directa entre 
todos os departamentos sem necessidade de envio de pedidos ou informação, sendo possível a 
recolha automática de informação actualizada. No entanto, apesar de propostas de melhoria para 
Com Valor x x x
Sem Valor x
Com Valor x x
Sem Valor x
Com Valor x x x x
Sem Valor
Com Valor x x x x
Sem Valor x
Com Valor x x x x x x
Sem Valor x
P1
-
P2
P3
P4
P5
Etapas
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7
Processos
-
- -
-
Processo
Valor Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro
2 3 0 2 4 4 3 4 5 6
3 1 5 1 1 0 2 1 2 1
5 4 5 3 5 4 5 5 7 7
P1 P2 P3 P4 P5
Com Valor
Sem Valor
Total de Etapas 
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as etapas 4 e 7, as mesmas apresentam falhas e, por conseguinte, na sua maioria, sem valor no 
fluxo devido a questões logísticas e à grande área que cada engenheiro responsável tem sobre sua 
alçada. Apresentam-se propostas de criação de mapa de falhas e criação de indicadores a utilizar 
para identificar e controlar o progresso e o processo de execução, para uma mais fácil e rápida 
aceitação da conclusão dos trabalhos. 
Da análise dos quadros anteriores constata-se, para a operadora Brisa, que para o P1 te-
mos uma diminuição de etapas no ciclo deste processo, onde deixa de existir a necessidade de 
envio de uma patrulha para fazer a sinalização. Existe no entanto ainda a etapa 3 que continua a 
não apresentar valor, devido ao facto do CCO ter uma gestão centralizada, o que apresenta bene-
fícios. Contudo para uma gestão de alertas, não estando no local existe sempre a possibilidade de 
haver comunicação entre o CCO e o CO e um controlo não dedicado a CO. 
Para o P2 e P3 verifica-se a diminuição de etapas em cada processo analisado. Para o 
primeiro constata-se a supressão das etapas 3 e 4. Assim passa a existir uma única verificação de 
responsabilidade que de forma automatizada, após análise dos padrões do report, encaminha para 
o departamento responsável sem necessidade de passagem por diferentes departamentos para 
análise do mesmo. No entanto, apesar da proposta de melhoria que acrescenta algum valor à etapa 
5 do P2, esta terá sempre de passar por um departamento central que a avalia e analisa num plano 
global e não local. Por questões de gestão interna logística e organização da empresa não se apre-
senta uma opção de descentralização, pois não apresenta viabilidade, no entanto detecta-se que a 
centralização desta decisão não acrescenta valor. 
No P4 temos o incremento de valor para a etapa 3, na qual, com a automatização dos pro-
cedimentos e encaminhamento, qualquer necessidade de orçamentação é encaminhada sem neces-
sidade de um pedido de avaliação e posterior validação. A etapa 4, apesar da proposta de melho-
ria, depende fundamentalmente de um programa de certificação por parte de empresas externas, 
nesse sentido não se garante no fluxo futuro um incremento de valor para esta etapa. 
Para o P5 verificou-se um incremento de valor na etapa 6, com a automatização e unifica-
ção de sistemas de informação, o que permite acesso em tempo real e directo a todas as interven-
ções por parte do InIR. Desta forma, existe troca de informação directa e sem necessidade de exe-
cução e pedidos de autorização para intervenções superiores ou iguais a 72horas e apresentação de 
um único relatório anual com todas as intervenções efectuadas nas concessões. 
Na etapa 2 é efectuada uma proposta de melhoria que tem como objectivo a utilização de 
mapa de falhas para correcção e actualização constantes dos métodos de sinalização e desvios 
necessários aquando de execução de obras. Como indicado também para a etapa 4 do P1, as enti-
dades deverão ter equipas com qualificações e certificados de qualidade e serem as próprias a 
garantir uma correcta e eficiente sinalização dos locais de intervenção. Sendo que esta está de-
pendente de terceiros, não se assume um acréscimo de valor pois é algo que posteriormente terá 
resultados possíveis de analisar e quantificar. 
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Globalmente verifica-se que em ambas as operadoras temos uma diminuição do número 
de etapas para os processos P1, P2 e P3. Esta redução de etapas deve-se ao facto de aplicação das 
técnicas Kaizen, Just in Time e 5’S. Estas, aliadas à implementação de uma melhoria contínua e 
uniformização do sistema informático, apresentando propostas de optimização no planeamento e 
gestão de toda as ocorrências e necessidades das concessões. 
Estas melhorias trazem um acréscimo de valor a algumas etapas mas, apesar das melhori-
as propostas, existem outras que se mantêm sem valor devido ao facto de existir necessidade de 
quantificação posterior à sua implementação. 
Em termos totais tínhamos a operadora Ascendi com 26 etapas nos 5 processos analisados 
e a Brisa com 27. 
A Ascendi apresentava maiores falhas nos ciclos dos processos P1 e P5 onde a capacida-
de de mão-de-obra e um maior raio de actuação das equipas de cada CAM apresentam maiores 
constrangimentos e,consequentemente, etapas sem valor. 
Na Brisa identificaram-se maiores falhas nos ciclos dos processos P1 e P2, estas dificul-
dades estão relacionadas com a centralização de responsabilidades em departamentos. Esta centra-
lização de poder de decisão aliada a uma dificuldade de comunicação e passagem de informação 
entre departamentos, leva a um excesso de etapas devido à informação passar de departamento 
para departamento, levando a perda de tempo para a sua correcta validação. 
Comparativamente, verificou-se que a Ascendi denota mais falhas devido à limitação de 
recursos humanos para a extensão adjudicada a cada CAM, no entanto apresentou um processo 
mais descentralizado e com maior poder local. 
Contrariamente, a Brisa apresenta uma boa distribuição e eficácia dos recursos humanos, 
no entanto, tem os serviços de decisão centralizados e com necessidade de validação de tomada de 
decisão. Esta centralização pode ser combatida com um sistema informatizado e com partilha e 
encaminhamento para os departamentos responsáveis de forma automatizada simples e rápida. 
Demonstra-se, assim, que as propostas de melhoria e optimização indicadas trazem valor 
ao fluxo e tornam o mesmo mais fluido e contínuo, tendo como prioridade um maior controlo de 
qualidade e aumento de partilha de informação e interacção entre departamentos. 
CONCLUSÕES 
93 
6. CONCLUSÕES 
6.1. Resultados Obtidos 
O objectivo traçado para esta dissertação foi substancialmente alcançado. Analisou-se a 
aplicabilidade e benefícios da Lean aos sistemas de gestão de obras de conservação e manutenção 
das auto-estradas. 
Inicialmente procedeu-se à realização de estudo aprofundado dos processos Lean, para se 
compreenderam as ferramentas, modo de aplicação de cada uma delas e quais tinham maior po-
tencial de aplicabilidade às situações em causa. Foi elaborado um estudo dos sistemas de gestão 
de obras de conservação e manutenção utilizados e aplicados pelas entidades em estudo (BRISA e 
ASCENDI), com vista à integração da filosofia Lean nos mesmos. 
Neste estudo ficou demonstrado que a filosofia Lean consegue diminuir os desperdícios 
existentes através de melhorias baseadas na análise do mapeamento de fluxo de valor do modo de 
execução de cada processo. 
 Esta ferramenta fornece os “dados” para uma correcta implementação, sendo que as fer-
ramentas Lean utilizadas neste caso para a implementação são JIT, 5S, Mapa de Falhas, Kanban. 
Destacam-se também, da filosofia Lean, as definições de Kaizen, planeamento e controlo da acti-
vidade. 
Nesse sentido, foi elaborado o mapa do fluxo de valor do estado actual dos cinco proces-
sos definidos e identificados em cada uma das entidades objecto de estudo, para identificar o per-
curso do sistema de gestão de conservação e manutenção das operadoras, desde os defeitos até à 
resolução dos mesmos. 
Este mapa facilita a visualização e compreensão do fluxo de processos, permitindo a iden-
tificação dos desperdícios nas respectivas etapas. 
Na análise do mapa do estado actual verificaram-se duas situações distintas: 
 Etapas que já se encontravam optimizadas; 
 Etapas com potencial de optimização. 
Para a primeira situação, estabeleceu-se paralelismo entre os procedimentos detectados e 
a filosofia Lean. Para a segunda situação, elaboraram-se propostas de melhoria, que foram poste-
riormente apresentadas às operadoras e entidades reguladoras. 
Na segunda fase realizaram-se entrevistas a colaboradores chave das entidades operado-
ras, bem como na entidade reguladora, nas quais foram colocadas questões sobre o funcionamento 
dos sistemas de gestão, que departamentos existiam e suas respectivas responsabilidades, funções 
inerentes a cada tipo de equipa, hierarquia de decisões, ciclo do processo de gestão de informação 
e maiores dificuldades sentidas no sistema actual. 
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Estas questões foram efectuadas com dois objectivos: 
 Identificar os processos que se encontravam optimizados, de modo a avaliar o grau de 
profundidade da aplicação do conceito Lean nas operadoras; 
 Analisar se as propostas formuladas para melhoria dos processos contribuem com be-
nefícios aplicáveis ao o sistema de gestão de conservação e manutenção das auto-
estradas. 
No final deste trabalho de investigação, após análise e discussão dos resultados obtidos, 
foi possível concluir que: 
 O uso da ferramenta PPC se encontra implementado e generalizado nas operadoras, 
mesmo que num plano básico e apoiado em simples folhas de Excel; 
 Com o mapeamento de fluxo de valor identificaram-se cinco processos para ambos os 
sistemas de gestão de manutenção e conservação de auto-estradas; 
 Na avaliação dos processos do operador Brisa identificaram-se, no estado atual, 27 
etapas, das quais 13 não apresentavam valor. Essas foram então optimizadas com a 
aplicação das técnicas Lean apresentadas no capítulo 5. Obteve-se no final um total de 
23 etapas, das quais apenas quatro se mantiveram sem valor, representando um redu-
ção de 15% no número total de etapas, com uma optimização de valor para o cliente 
de 69% no fluxo de valor futuro apresentado. 
 Na Ascendi identificaram-se, no estado atual, 26 etapas, das quais sete não apresenta-
vam valor. Estas foram optimizadas com recurso às tecnicas Lean apresentadas no ca-
pítulo 5. Obteve-se no final um total de 23 etapas, das quais apenas três se mantiveram 
sem valor, o que representa um redução de 12% no número total de etapas, com uma 
optimização de valor para o cliente de 57% no fluxo de valor futuro apresentado. 
O estudo efectuado permite concluir que as operadoras têm provado que é possível intro-
duzir melhorias, as quais proporcionam a implementação ou um sistema de gestão de obras de 
conservação e manutenção com um nível de organização e filosofia incrementado e que estão 
sensíveis à inovação e à melhoria contínua. 
Constatou-se, no entanto, que existem grandes limitações por parte da entidade reguladora 
em termos de verificação e inspecção da qualidade do serviço, devido a limitações financeiras e 
objecções existentes nos contratos de concessão, que estabelecem directrizes e definições de con-
dições de serviço não actualizadas. 
Constataram-se também, por parte das concessionárias, algumas falhas em relação ao 
cumprimento de normas impostas no PCQ e no MOM. Contudo, verificou-se que o não cumpri-
mento das normas impostas é economicamente mais favorável do que o cumprimento, correcção 
ou reparação dos defeitos e constrangimentos detectados dentro dos prazos e normas impostas. 
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Assim, conclui-se que deverá existir um esforço contínuo por parte da entidade regulado-
ra e por parte do Governo para continuar a verificar o cumprimento dos acordos e analisar a pos-
sibilidade de se proceder à revisão dos contratos, e efectuar análise da evolução técnica e actuali-
zar os parâmetros e padrões existentes. 
6.2. Limitações do estudo 
As principais limitações a esta dissertação consistiram nas restrições ao acesso à informa-
ção, por parte das entidades analisadas, tanto das concessionárias como do regulador, devido aos 
acordos de confidencialidade entre ambos. Havendo assim limitações na recolha de dados associ-
ados a alguns pormenores de operação e manutenção, bem como ao manual de controlo de quali-
dade e essencialmente, aos relatórios anuais que as operadoras têm de entregar anualmente com 
todas as acções e intervenções executadas durante o ano de gestão, os quais têm descritas as inter-
venções e procedimentos realizados em cada uma das concessões. 
A implementação do modelo proposto exige disponibilidade de tempo por parte das ope-
radoras, formação dos utilizadores e espírito de mudança, além de ser necessário um investimento 
a nível informático para projectar e executar as alterações sugeridas. 
A maior limitação consiste na unificação das bases de dados e a partilha da mesma em 
tempo real com a entidade reguladora, o que pode originar uma maior exposição a falhas e possí-
veis coimas, e poderá ser uma limitação muito significativa à implementação de qualquer das 
propostas deste estudo. 
Para que a aplicação da filosofia Lean seja eficaz é necessário ter um conhecimento apro-
fundado da matéria. O conhecimento dos conceitos deve ser alargado a todos os intervenientes do 
processo, sendo essencial o seu empenho na transformação. 
Apesar da identificação de aspectos com possíveis melhorias e do interesse por parte das 
operadoras, a maior barreira deve-se à necessidade de modificação de procedimentos instituídos, 
o que obriga a uma formação intensiva dos quadros de pessoal. Verificou-se a existência de uma 
resistência à mudança face à proposta de implementação de algumas das propostas, sendo a maio-
ria das propostas é a nível de sistema informático e com implicação em formação de técnicos 
especializada e introdução de melhorias nos sistemas já utilizados sendo obrigatória formação e 
desenvolvimento do software já utilizado. 
6.3. Desenvolvimentos futuros 
Como a filosofia Lean pretende, deve procurar melhorar-se de forma contínua o estado 
actual dos processos de forma a evoluir para alcançar a perfeição. O modelo apresentado e a im-
plementação das propostas de melhoria não são, por si só, condição suficiente para que o processo 
seja mais eficiente, existem diversos outros factores e adversidades que ocorrem e influenciam 
todo o processo. 
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Analisar deste modo o impacto a nível de aplicação do método, verificar a eficácia de me-
lhorias nos tempos de resposta, análise e resolução dos defeitos detectados e optimização de de-
sempenho da rede concessionada. 
O desenvolvimento futuro deverá ser efectuado em conjunto com o departamento infor-
mático, por forma a optimizar todo o sistema, e formatar o mesmo para uma utilização simples, 
orientada para os utilizadores comuns. 
Pretende-se que este estudo sirva de base para futuros estudos de implementação da filo-
sofia Lean a outro tipo de obras, e que incentive as empresas a adoptar estas estratégias para di-
minuição de desperdícios, com consequente aumento de rendimento, do lucro financeiro e melho-
ria do controlo de qualidade. 
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ANEXOS 
Anexos I - Fundamentos de inspecção e periodos impostos pelo Plano de Controlo de 
Qualidade 
Apresenta-se abaixo os quadros em anexo referentes aos Fundamentos de inspecção e perío-
dos impostos pelo Plano de Controlo de Qualidade, nos quais são indicados para cada área de 
intervenção, as características para cada inspecção necessária efectuar. 
Assim, apresenta-se nos quadros seguintes para cada área de intervenção, as características e o 
tipo de inspecção a efectuar no ambito do controlo de qualidade das mesmas, e, por ultimo a peri-
odicidade mínima obrigatória de inspecção das características definidas no Plano de Controlo de 
Qualidade. 
Todas as operações e tipos de inspecção são descritos em maior pormenor no Plano de Contro-
lo de Qualidade, por forma a garantir que as características se encontram dentro dos padrões mí-
nimos de qualidade exigidos, sendo os quadros apresentados um resumo simplificado das mes-
mas. 
Para uma correcta leitura dos quadros apresenta-se: 
i) na primeira coluna as áreas de intervenção ou análise e posteriormente as diferentes 
características necessárias de control; 
ii) na segunda coluna seguinte o tipo de operação para cada análise e inspecção; 
iii) na terceira coluna os tipos de ensaios e inspecções a efectuar; 
iv) na última coluna a periodicidade minima, de forma a garantir padrões de qualidade 
das diferentes características a analisar para cada área de intervenção (apresenta-se 
um resumo de leitura no quadro 8.1). 
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Quadro 0.1 Quadro Explicativo de leitura Anexos I 
 
Quadro 0.2 Características de Controlo de Qualidade de pavimento flexível 
 
Quadro 0.3 Características de Controlo de Qualidade de pavimento rígido 
 
-
Caracteristicas da àrea de intervenção 
com necessidade de inspecção
Tipo de análise e avaliação necessária 
efectuar inspecção para cada 
caracteristica definida
Ensaios e inspecções necessárias 
efectuar para cada caracteristica 
em análise
Tempo máximo entre inspecções 
a contar desde a finalização de 
construção inicial
Área de intervenção Característica Operação Tipo Periodicidade
Resistência ao deslizamento: 
Microtextura
Ensaio do coeficiente de atrito 
transversal em contínuo com 
Veículo SCRIM.
4 anos
Resistência ao deslizamento: 
Macrotextura
Ensaio da textura superficial com 
texturómetro em contínuo
4 anos
Irregularidade superficial Perfilómetro laser 4 anos
Cavado de rodeira
Inspecção visual e com recurso a 
régua de 3 m ou com 
equipamentos de auscultação de 
alto rendimento
4 anos
Fissuração Inspecção visual 4 anos
Tipo PeriodicidadeCaracterística
Pavimento flexível
Área de intervenção
Avaliação do coeficiente de atrito 
transversal (C.A.T.)
Avaliação da macrotextura superficial
Avaliação do índice de irregularidade 
superficial longitudinal (IRI)
Avaliação da profundidade do 
cavado de rodeira
Avaliação da fissuração superficial do 
pavimento
Operação
Resistência ao deslizamento: 
Microtextura
Ensaio do coeficiente de atrito 
transversal em contínuo com 
Veículo SCRIM.
4 anos
Resistência ao deslizamento: 
Macrotextura
Ensaio da textura superficial com 
texturómetro em contínuo
4 anos
Irregularidade superficial Perfilómetro laser 4 anos
Juntas transversais e longitudinais Inspecção visual 2 anos
Área de intervenção Característica Operação Tipo Periodicidade
Pavimento rígido
Avaliação do coeficiente de atrito 
transversal (C.A.T.)
Avaliação da macrotextura superficial
Avaliação do índice de irregularidade 
superficial longitudinal (IRI)
Avaliação do estado de selagem das 
juntas
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Quadro 0.4 Características de Controlo de Qualidade de obras de arte 
 
Fendilhamento Inspecção periódica
Obras de arte correntes – 4 anos
Obras de arte especiais – 6 anos
Delaminação do betão Inspecção periódica
Obras de arte correntes – 4 anos
Obras de arte especiais – 6 anos
Oxidação de armaduras ordinárias Inspecção periódica
Obras de arte correntes – 4 anos
Obras de arte especiais – 6 anos
Armaduras de Pré-Esforço: Exposição 
das bainhas de pré-esforço
Inspecção periódica
Obras de arte correntes – 4 anos
Obras de arte especiais – 6 anos
Armaduras de Pré-Esforço: Fendilhação 
do betão ao longo do cabo de pré-
esforço
Inspecção periódica
Obras de arte correntes – 4 anos
Obras de arte especiais – 6 anos
Armaduras de Pré-Esforço: Fendilhação 
do betão nas zonas das cabeças de 
ancoragem
Inspecção periódica
Obras de arte correntes – 4 anos
Obras de arte especiais – 6 anos
Carbonatação e acção dos cloretos
Inspecção periódica, com ensaios 
de fenoftaleína sempre que 
necessário, e com eventual recolha 
de amostras para ensaio em 
laboratório
Obras de arte correntes – 4 anos
Obras de arte especiais – 6 anos
Reacções expansivas de origem interna 
do betão
Inspecção periódica com eventual 
extracção de carotes para ensaio 
em laboratório
Obras de arte correntes – 4 anos
Obras de arte especiais – 6 anos
Aparelhos de apoio: Comportamento e 
funcionamento
Inspecção periódica
Obras de arte correntes – 4 anos
Obras de arte especiais – 6 anos
Aparelhos de apoio: Fendilhação em 
elementos de neoprene
Inspecção periódica
Obras de arte correntes – 4 anos
Obras de arte especiais – 6 anos
Juntas de dilatação não aparentes: 
Fendilhação e desagregação do 
elastómetro
Inspecção de rotina Anual
Juntas de dilatação aparentes: 
Desagregação das bandas de transição
Inspecção de rotina Anual
Juntas de dilatação aparentes: Módulos e 
fixações
Inspecção de rotina Anual
Guarda corpos Inspecção de rotina Anual
Drenagem Inspecção de rotina Anual
Dispositivos sísmicos: Verificação de 
corrosão
Inspecção periódica 6 anos em obras de arte especiais
Dispositivos sísmicos: Perda de fluido 
interno
Inspecção periódica 6 anos em obras de arte especiais
Estruturas metálicas e mistas: Verificação 
de corrosão
Inspecção periódica
Obras de arte correntes – 4 anos
Obras de arte especiais – 6 anos
Estruturas metálicas e mistas: Verificação 
de ligações soldadas
Inspecção periódica
Obras de arte correntes – 4 anos
Obras de arte especiais – 6 anos
Estruturas metálicas e mistas: Ligações 
em zonas de contacto de peças de betão 
com elementos metálicos
Inspecção periódica
Obras de arte correntes – 4 anos
Obras de arte especiais – 6 anos
Estruturas metálicas e mistas: Ligação de 
aparelhos de apoio a elementos metálicos
Inspecção periódica
Obras de arte correntes – 4 anos
Obras de arte especiais – 6 anos
Indicador anual de conservação
Contabilização do número de 
intervenções de conservação 
executadas face às situações 
apuradas com necessidade de 
intervenção
Anual
Indicador de Estado de Conservação
Comparação do conjunto global 
dos valores apurados do estado 
de conservação das Obras de Arte 
com os parâmetros definidos
Anual
Levantamento das fissuras e 
respectiva amplitude em elementos 
estruturais (caso existam). Avaliação 
dos processos que possam ter 
originado o aparecimento dessa 
fendilhação.
Avaliação da existência de sinais 
indiciadores de deficiências de 
funcionamento e/ou degradação do 
material
Avaliação do estado de conservação
Avaliação do estado de conservação 
das bandas de transição
Verificação da integridade dos 
elementos constituintes e confirmação 
do aperto das fixações
Levantamento dos locais com 
delaminação superficial do betão.
Determinação do grau de oxidação 
das armaduras
Observação do estado da bainha
Levantamento das fissuras e 
observação da existência de 
passagem de água e cor das 
escorrências
Levantamento das fissuras e 
respectiva amplitude. Percutir com 
martelo para averiguar a existência de 
vazio
Determinação da profundidade de 
carbonatação e quantificação do teor 
de cloretos
Tipo PeriodicidadeÁrea de intervenção Operação
Observação das zonas de ligação
Observação do estado das ligações
Apuramento do indicador anual de 
conservação das Obras de Arte
Apuramento do indicador do estado 
de conservação das Obras de Arte
Obras de arte
Característica
Avaliação do estado de conservação 
e fixação dos guarda corpos à 
estrutura
Avaliação dos órgãos e do seu estado 
de conservação
Levantamento do aparecimento de 
pontos de corrosão
Verificação de perdas de fluido 
interno
Levantamento do aparecimento de 
pontos de corrosão
Observação do estado das ligações 
soldadas
Determinação da reactividade aos 
álcalis e sulfatos existentes no betão
Avaliação do funcionamento e do 
estado de conservação dos aparelhos 
de apoio.
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Quadro 0.5 Características de Controlo de Qualidade de túneis 
 
Quadro 0.6 Características de Controlo de Qualidade de sistemas de drenagem 
 
Quadro 0.7 Características de Controlo de Qualidade de sistemas de segurança 
 
Estrutura: Hasteais e abóbadas - estrutura Inspecção periódica 6 anos
Estrutura: Hasteais e abóbadas – maciço 
envolvente
Inspecção periódica 6 anos
Estrutura: Hasteais e abóbadas - 
impermeabilização
Inspecção periódica 6 anos
Estrutura: Sistema de drenagem Inspecção de rotina Anual
Ventilação
Testes remotos ao funcionamento 
e inspecções visuais
Testes remotos – semanal
Inspecções visuais - semestral
Sistema de Detecção e Extinção de 
Incêndios
Testes de funcionamento Semestral
Sistemas Semafóricos
Testes remotos ao funcionamento 
e inspecções visuais
Testes remotos – semanal
Inspecções visuais - semestral
Iluminação
Vistorias ao funcionamento do 
sistema
Semestral
Avaliação do estado de conservação 
destes elementos
Avaliação de desalinhamentos de 
geometria em juntas construtivas que 
indiquem possibilidade de ocorrência 
de movimento no maciço envolvente
Área de intervenção Característica Operação Tipo Periodicidade
Avaliação da impermeabilização do 
túnel
Avaliação e verificação do 
funcionamento
Verificação do seu estado geral
Avaliação e verificação do 
funcionamento
Avaliação do desempenho da 
iluminação
Túneis
Avaliação da funcionalidade do 
sistema de drenagem da estrutura
Órgãos de drenagem
Inspecção visual dos órgãos 
constituintes do sistema, 
revestidos em betão simples ou 
pré-fabricado
Semestral
Sistema de drenagem
Inspecção visual ao 
funcionamento dos órgãos do 
sistema de drenagem longitudinal e 
transversal, avaliando a existência 
de detritos, solos e outros 
materiais que afectem as 
condições de escoamento
Mensal
Avaliação das condições de 
assentamento/descalçamento dos 
elementos constituintes e bem como 
das juntas de ligação
Limpeza
Drenagem
Área de intervenção Característica Operação Tipo Periodicidade
Guardas de segurança flexíveis: 
Conservação e estabilidade
Inspecção visual do estado dos 
componentes e fixações
Permanente
Guardas de segurança flexíveis: Estado 
de corrosão
Inspecção visual do estado dos 
componentes e fixações
5 anos (por amostragem em 
trechos de idade equivalente)
Guardas de segurança rígidas Inspecção visual Permanente
Dispositivos de Protecção de 
Motociclistas (DPM’s)
Inspecção visual do estado dos 
componentes e fixações
Permanente
Atenuadores de Impacto
Inspecção visual do estado de 
conservação dos respectivos 
componentes e verificação da 
existência de danos
Anual
Escapatórias Inspecção visual Permanente
Segurança
Área de intervenção Periodicidade
Avaliação do estado de conservação 
e estabilidade
Avaliação do aparecimento de óxido 
de ferro
Avaliação do estado de conservação 
(alinhamento e fixações)
Avaliação do estado de conservação 
e estabilidade
Verificação das condições de 
montagem
Verificação do estado e 
utilização/ocupação das escapatórias
Característica Operação Tipo
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Quadro 0.8 Características de Controlo de Qualidade de sistemas de sinalização 
 
Quadro 0.9 Características de Controlo de Qualidade de integração paisagística 
 
Quadro 0.10 Características de Controlo de Qualidade de protecção ambiental 
 
Quadro 0.11 Características de Controlo de Qualidade de vedações e património 
 
Marcas Rodoviárias: Coeficiente de 
luminância retrorreflectida (RL)
Ensaio realizado com ECODYN 
ou reflectómetro estático de 
acordo com a NP EN 1436:2000
2 anos
Marcas Rodoviárias: Coeficiente de 
luminância na iluminação difusa (QD)
Ensaio realizado com 
reflectómetro estático
2 anos
Marcas Rodoviárias: Coeficiente de 
resistência ao deslizamento
Ensaio realizado com pêndulo 
britânico aquando da repintura das 
marcas rodoviárias
3 a 4 anos
Sinalização vertical: Retrorreflexão e 
estabilidade
Ensaio realizado com 
reflectómetro Inexistência de 
descamação, descolagem de telas, 
oxidação e estabilidade dos 
suportes 
4 anos
Sinalização vertical: Estado de 
conservação
Inspecção visual Permanente
Delineadores: Retrorreflexão
Ensaio realizado com 
reflectómetro
5 anos (por amostragem em 
trechos de idade equivalente)
Delineadores: Estado de conservação Inspecção visual Permanente
Sinalização
Área de intervenção
Avaliação do coeficiente de 
luminância retrorreflectida (RL)
Característica Operação Tipo Periodicidade
Avaliação do coeficiente de 
luminância na iluminação difusa (QD) 
de acordo com a NP EN 1436:2000
Avaliação do coeficiente de 
resistência ao deslizamento (SRT) de 
acordo com a NP EN 1436:2000, nas 
marcas transversais, zebrados e setas
Avaliação da retrorreflexão de acordo 
com o estabelecido na EN 12899-
1:2007
Avaliação do estado de conservação
Avaliação da retrorreflexão com 
reflectómetro de acordo com o 
previsto na norma EN 12899-1:2007
Avaliação do estado de conservação 
e limpeza
Vegetação: Desenvolvimento vegetativo Visual Mensal
Vegetação: Visibilidade de sinalização 
vertical
Visual Permanente
Vegetação: Espécies infestantes Visual Anual
Vegetação: Vegetação envolvente a 
edifícios
Visual
De acordo com vegetação e época 
do ano
Vegetação: Propagação de incêndios Inspecção visual Permanente
Área de intervenção Característica Operação Tipo Periodicidade
Avaliação da altura da vegetação das 
bermas e do separador central
Avaliação das condições de 
visibilidade da sinalização vertical
Alterações na estrutura paisagística 
por espécies infestantes
Cumprimento dos objectivos 
paisagísticos e agronómicos 
adjacentes aos edifícios
Protecção contra incêndios e 
acessibilidade às barreiras acústicas e 
equipamentos
Integração 
Paisagística
Barreiras Acústicas
Inspecção visual dos prumos, 
revestimento de painéis, dos 
vedantes e das fixações
3 anos
Bacias de decantação e infiltração Inspecção visual Anual
Resíduos sólidos Inspecção visual Quinzenal
Área de intervenção Característica Operação
Protecção 
Ambiental
Verificação da estabilidade e do 
estado de conservação das barreiras
Avaliação da disponibilidade e 
funcionalidade do sistema
Tipo Periodicidade
Remoção de resíduos/detritos 
existentes nas bermas, separador 
central e drenagem da plataforma
Vedações: Estabilidade Inspecção visual Trimestral
Vedações: Estado de conservação Inspecção visual Trimestral
Marcos de Património do Estado (PE) Inspecção visual 2 anos
Vedações e 
Património
Área de intervenção Tipo Periodicidade
Avaliação da estabilidade e robustez 
da vedação
Avaliação do desempenho e estado 
da vedação
Confirmação da permanência dos 
marcos
Característica Operação
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Quadro 0.12 Características de Controlo de Qualidade de sistema de iluminação 
 
Quadro 0.13 Características de Controlo de Qualidade de sistemas de telecomunicações 
 
Infra-estruturas de iluminação: 
Isolamento da cablagem
Ensaios realizados com ohmimetro 
e megaohmimetro
Anual
Infra-estruturas de iluminação: 
Iluminação viária
Verificação visual dos níveis de 
iluminação
Trimestral
Postos de Transformação: Manutenção 
periódica
Inspecção visual
Ensaios com aparelhos adequados
Semestral
Postos de Transformação: Estado do 
óleo do transformador
Ensaio realizado em laboratório 
exterior a partir de amostras 
recolhidas
2 anos
Grupos geradores: Manutenção 
periódica
Arranque do grupo por simulação 
de falha de energia com 
verificação dos parâmetros de 
funcionamento
Semanal
Grupos geradores: Terra de serviço
Inspecção visual e medição de 
terra de serviço
Semestral
Avaliação das condições de 
isolamento e continuidade da rede de 
cabos
Inspecção geral do sistema de 
iluminação viária
Tipo Periodicidade
Avaliação do estado de limpeza dos 
componentes e respectivos contactos 
e órgãos de ligação dos postos de 
transformação. Medição das terras de 
protecção e serviço
Avaliação do estado do óleo do 
transformador
Teste funcional do grupo gerador e 
análise da instalação, com verificação 
dos níveis de combustível, óleo, 
bateria e filtros
Avaliação geral dos contactos e 
ligações dos órgãos eléctricos da sala 
do gerador, incluindo quadros 
eléctricos e sistemas de protecção
Iluminação
Característica OperaçãoÁrea de intervenção
Equipamentos de comunicação via rádio: 
Ensaios funcionais
Comunicação viatura/central Permanente
Equipamentos de comunicação via rádio: 
Ensaios de potência
Ensaio realizado com um 
wattimetro
Semestral
Equipamentos de comunicação via rádio: 
Estado de conservação
Inspecção visual periódica: 
Controlo da corrosão, 
temperatura, danos às cablagens, 
presença de água, verificação de 
estanquicidade de tubagens, 
limpeza geral, funcionamento das 
terras.
Semestral
Rede de Comunicações IP
Monitorização permanente de 
circuitos e ligações
Permanente
Periodicidade
Testes funcionais às comunicações
Ensaio de potência emitida e 
reflectida
Avaliação geral às infra-estruturas de 
suporte à rede rádio
Testes funcionais às comunicações
Operação Tipo
Telecomunicações
Área de intervenção Característica
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Quadro 0.14 Características de Controlo de Qualidade de sistemas de telemática 
  
Infra-estruturas de telecomunicações
Verificação da drenagem, 
condições de acondicionamento e 
identificação de cablagens 
Trienal
Sistemas electrónicos de mensagens 
variáveis
Monitorização remota através de 
CCTV, caso exista e inspecção 
visual local Monitorização do 
sistema de alarmística respectivo 
Semestral
Sistema meteorológico
Verificação da existência 
actualizada de leituras de dados 
meteorológicos Monitorização do 
sistema de alarmística respectivo
Semestral
Sistema de CCTV
Verificação do correcto 
funcionamento do sistema de 
vídeo (gravação de imagem, 
imagem, movimento e zoom) 
Monitorização do sistema de 
alarmística respectivo
Semestral
Sistema de contagem de tráfego
Confirmação remota e inspecção 
visual
Semestral
Postos SOS: Ensaios
Accionamento e estabelecimento 
de comunicação com a central
Mensal
Postos SOS: Estado de conservação Inspecção visual e técnica Trimestral
Medição de Terras Ensaios com ohmímetro 4 anos
Inspecção de caixas de visita e de 
ligação
Avaliação do correcto funcionamento 
dos painéis
Avaliação do correcto funcionamento 
do sistema meteorológico
Avaliação do correcto funcionamento 
do Sistema de CCTV
Tipo Periodicidade
Verificação da contagem e 
classificação de veículos
Avaliação funcional dos postos SOS
Verificação do estado de 
conservação dos postos, incluindo a 
verificação do estado dos contactos e 
interligações e do sistema de 
protecções
Medição de terras de protecção
Telemática
Área de intervenção Característica Operação
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ANEXOS II - Tempos de resposta obrigatórios pelo Manual de Operação e 
Manutenção 
Nos quadros abaixo apresenta-se os tempos de resposta para sinalização e reparação. Os tem-
pos de reparação representam os tempos máximos de resposta para que os defeitos de cada cate-
goria sejam reparados e apresentem as características exigidas de serviço mínimas. 
Existe, assim, uma divisão em duas categorias dos tipos de defeitos, a categoria 1 que corres-
ponde aos defeitos que ponham em causa a segurança dos utilizadores das rodovias, sendo esta a 
nível estrutural ou operacional, enquanto a categoria 2 refere-se a todos os restantes. 
Na primeira coluna apresenta-se as áreas de intervenção, na seguinte as características de aná-
lise e inspecção, tendo-se de seguida o período de sinalização para garantir a segurança de todos 
os utilizadores, sinalização também obrigatória para posterior reparação. 
Por fim, os períodos de reparação para as diferentes categorias já anteriormente indicadas. 
Apresenta-se no quadro 8.15  um resumo de leitura e interpretação dos quadros em Anexos  
Quadro 0.15 Quadro Explicativo de leitura Anexos II 
 
Quadro 0.16 Tempos de resposta para pavimento flexível 
 
Quadro 0.17 Tempos de resposta para pavimento rígido 
 
Periodo de Sinalização
Periodo de Reparação Defeito 
categoria 1
Periodo de Reparação Defeito 
categoria 2
-
Caracteristicas da àrea de intervenção 
com necessidade de inspecção
Tempo máximo para efectuar a 
sinalização de perigo no local onde 
se verifique anomalias
Tempo máximo para reparação de 
defeitos que ponham em causa a 
segurança dos utilizadores
Tempo máximo para reparação de 
qualquer outro defeito identificado que 
não ponha em causa a segurança dos 
utilizadores
Área de 
intervenção
Característica
Resistência ao deslizamento: 
Microtextura
24 horas 28 dias 6 meses
Resistência ao deslizamento: 
Macrotextura
24 horas 28 dias 6 meses
Irregularidade superficial 24 horas 28 dias 6 meses
Cavado de rodeira 24 horas 28 dias 6 meses
Fissuração 24 horas 28 dias 6 meses
Área de 
intervenção
Periodo de Sinalização
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 1
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 2
Característica
Pavimento 
flexível
Resistência ao deslizamento: 
Microtextura
24 horas 28 dias 6 meses
Resistência ao deslizamento: 
Macrotextura
24 horas 28 dias 6 meses
Irregularidade superficial 24 horas 28 dias 6 meses
Juntas transversais e longitudinais 24 horas 28 dias 6 meses
Área de 
intervenção
Periodo de Sinalização
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 1
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 2
Característica
Pavimento 
rígido
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Quadro 0.18 Tempos de resposta para obras de arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fendilhamento 24 horas 28 dias 6 meses
Delaminação do betão 24 horas 28 dias 6 meses
Oxidação de armaduras ordinárias 24 horas 28 dias 6 meses
Armaduras de Pré-Esforço: Exposição 
das bainhas de pré-esforço
24 horas 28 dias 6 meses
Armaduras de Pré-Esforço: 
Fendilhação do betão ao longo do 
cabo de pré-esforço
24 horas 28 dias 6 meses
Armaduras de Pré-Esforço: 
Fendilhação do betão nas zonas das 
cabeças de ancoragem
24 horas 28 dias 6 meses
Carbonatação e acção dos cloretos 24 horas 28 dias 6 meses
Reacções expansivas de origem interna 
do betão
24 horas 28 dias 6 meses
Aparelhos de apoio: Comportamento e 
funcionamento
24 horas 28 dias 6 meses
Aparelhos de apoio: Fendilhação em 
elementos de neoprene
24 horas 28 dias 6 meses
Juntas de dilatação não aparentes: 
Fendilhação e desagregação do 
elastómetro
24 horas 28 dias 6 meses
Juntas de dilatação aparentes: 
Desagregação das bandas de transição
24 horas 28 dias 6 meses
Juntas de dilatação aparentes: Módulos 
e fixações
24 horas 28 dias 6 meses
Guarda corpos 24 horas 28 dias 6 meses
Drenagem 24 horas 28 dias 6 meses
Dispositivos sísmicos: Verificação de 
corrosão
24 horas 28 dias 6 meses
Dispositivos sísmicos: Perda de fluido 
interno
24 horas 28 dias 6 meses
Estruturas metálicas e mistas: 
Verificação de corrosão
24 horas 28 dias 6 meses
Estruturas metálicas e mistas: 
Verificação de ligações soldadas
24 horas 28 dias 6 meses
Estruturas metálicas e mistas: Ligações 
em zonas de contacto de peças de 
betão com elementos metálicos
24 horas 28 dias 6 meses
Estruturas metálicas e mistas: Ligação 
de aparelhos de apoio a elementos 
metálicos
24 horas 28 dias 6 meses
Indicador anual de conservação 24 horas 28 dias 6 meses
Indicador de Estado de Conservação 24 horas 28 dias 6 meses
Área de 
intervenção
Característica Periodo de Sinalização
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 1
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 2
Obras de arte
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Quadro 0.19 Tempos de resposta para túneis 
 
Quadro 0.20 Tempos de resposta para sistemas de drenagem 
 
Quadro 0.21 Tempos de resposta para sistemas de segurança 
 
Quadro 0.22 Tempos de resposta para sistemas de sinalização 
 
 
 
Estrutura: Hasteais e abóbadas - 
estrutura
1 hora
Na manutenção mais 
próxima
-
Estrutura: Hasteais e abóbadas – 
maciço envolvente
1 hora
Na manutenção mais 
próxima
-
Estrutura: Hasteais e abóbadas - 
impermeabilização
1 hora
Na manutenção mais 
próxima
-
Estrutura: Sistema de drenagem 1 hora
Na manutenção mais 
próxima
-
Ventilação imediata
Na manutenção mais 
próxima
-
Sistema de Detecção e Extinção de 
Incêndios
imediata
Na manutenção mais 
próxima
-
Sistemas Semafóricos imediata
Na manutenção mais 
próxima
-
Iluminação imediata
Na manutenção mais 
próxima
-
Área de 
intervenção
Periodo de Sinalização
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 1
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 2
Característica
Túneis
Órgãos de drenagem 24 horas 28 dias 6 meses
Sistema de drenagem 24 horas 28 dias 6 meses
Área de 
intervenção
Característica Periodo de Sinalização
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 1
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 2
Drenagem
Guardas de segurança flexíveis: 
Conservação e estabilidade
24 horas 48 horas 28 dias
Guardas de segurança flexíveis: Estado 
de corrosão
24 horas 28 dias 6 meses
Guardas de segurança rígidas 24 horas 48 horas 28 dias
Dispositivos de Protecção de 
Motociclistas (DPM’s)
24 horas 48 horas 28 dias
Atenuadores de Impacto 24 horas 48 horas 28 dias
Escapatórias 24 horas 28 dias 6 meses
Segurança
Área de 
intervenção
Característica Periodo de Sinalização
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 1
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 2
Guardas de segurança flexíveis: 
Conservação e estabilidade
24 horas 48 horas 28 dias
Guardas de segurança flexíveis: Estado 
de corrosão
24 horas 28 dias 6 meses
Guardas de segurança rígidas 24 horas 48 horas 28 dias
Dispositivos de Protecção de 
Motociclistas (DPM’s)
24 horas 48 horas 28 dias
Atenuadores de Impacto 24 horas 48 horas 28 dias
Escapatórias 24 horas 28 dias 6 meses
Área de 
intervenção
Característica Periodo de Sinalização
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 1
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 2
Segurança
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Quadro 0.23 Tempos de resposta para integração paisagística 
 
Quadro 0.24 Tempos de resposta para protecção ambiental 
 
Quadro 0.25 Tempos de resposta para vedações e património 
 
Quadro 0.26 Tempos de resposta para sistemas de iluminação 
 
Quadro 0.27 Tempos de resposta para sistemas de telecomunicações 
 
 
 
 
 
Vegetação: Desenvolvimento 
vegetativo
- 7 dias 28 dias
Vegetação: Visibilidade de sinalização 
vertical
- 48 horas 28 dias
Vegetação: Espécies infestantes - 7 dias 28 dias
Vegetação: Vegetação envolvente a 
edifícios
- 28 dias -
Vegetação: Propagação de incêndios - 48 horas 7 dias
Integração 
Paisagística
Área de 
intervenção
Característica Periodo de Sinalização
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 1
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 2
Barreiras Acústicas - 28 dias 6 meses
Bacias de decantação e infiltração - 28 dias 6 meses
Resíduos sólidos - 28 dias 6 meses
Área de 
intervenção
Característica Periodo de Sinalização
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 1
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 2
Protecção 
Ambiental
Vedações: Estabilidade 24 horas 28 dias 6 meses
Vedações: Estado de conservação - 28 dias 6 meses
Marcos de Património do Estado (PE) - 28 dias 6 meses
Vedações e 
Património
Área de 
intervenção
Característica Periodo de Sinalização
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 1
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 2
Infra-estruturas de iluminação: 
Isolamento da cablagem
- 7 dias 28 dias
Infra-estruturas de iluminação: 
Iluminação viária
24 horas 48 horas 28 dias
Postos de Transformação: Manutenção 
periódica
- 7 dias 28 dias
Postos de Transformação: Estado do 
óleo do transformador
 - 7 dias 28 dias
Grupos geradores: Manutenção 
periódica
- 48 horas 28 dias
Grupos geradores: Terra de serviço - 7 dias 28 dias
Área de 
intervenção
Característica Periodo de Sinalização
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 1
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 2
Iluminação
Equipamentos de comunicação via 
rádio: Ensaios funcionais
- 24 horas 7 dias
Equipamentos de comunicação via 
rádio: Ensaios de potência
- 28 dias 6 meses
Equipamentos de comunicação via 
rádio: Estado de conservação
- 28 dias 6 meses
Rede de Comunicações IP - 24 horas 7 dias
Telecomunicaç
ões
Área de 
intervenção
Característica Periodo de Sinalização
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 1
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 2
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Quadro 0.28 Tempos de resposta para sistemas de telemática 
 
 
Infra-estruturas de telecomunicações - 28 dias 6 meses
Sistemas electrónicos de mensagens 
variáveis
- 7 dias 28 dias
Sistema meteorológico - 7 dias 28 dias
Sistema de CCTV - 7 dias 28 dias
Sistema de contagem de tráfego - 28 dias 6 meses
Postos SOS: Ensaios 24 horas 24 horas 28 dias
Postos SOS: Estado de conservação 24 horas 28 dias 6 meses
Medição de Terras - 28 dias 6 meses
Área de 
intervenção
Característica Periodo de Sinalização
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 1
Periodo de Reparação 
Defeito categoria 2
Telemática
